

ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ

ຫ້ອງວ່າການລັດຖະບານ
ຄະນະພັດທະນາຊຸມນະບົດ ແລະ
ລົບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ ຂັ້ນສູນກາງ (ຄພທສ)
ກອງທຶນຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ (ທລຍ)

0382
ເລກທີ...../ທລຍ

**ບົດສະຫຼຸບປະຈຳເດືອນ ກຸມພາ 2016
ແລະ ແຜນວຽກເດືອນ ມີນາ 2016**

ບົດລາຍງານສະບັບນີ້ ແມ່ນການສັງລວມຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ທລຍ ໃນເດືອນ ກຸມພາ 2016 ທີ່ຜ່ານມາ ເຊິ່ງວຽກງານທີ່ພື້ນເດັ່ນແມ່ນສາມາດສະຫຼຸບໄດ້ດັ່ງນີ້:

ການນຳສະເໜີຜົນໄດ້ຮັບໃນຂັ້ນຕົ້ນຈາກການເຮັດປະເມີນຜົນກະທົບໄລຍະທ້າຍ (Endline) ຂອງໂຄງການທລຍ ໄລຍະທີ 2 ໂດຍຜູ້ໃຫ້ທຶນ ແມ່ນໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 5 ກຸມພາ ປີ 2016 ທີ່ຫ້ອງການທະນາຄານໂລກ. ເຊິ່ງມີຜູ້ຕາງໜ້າຈາກອົງການຜູ້ໃຫ້ທຶນ ແລະ ອົງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຄື: ທະນາຄານໂລກ, ສະວິດເຊີແລນ ແລະ ອົດສະຕາລີ ພ້ອມນັ້ນກໍຍັງມີພະນັກງານ ທລຍ ແລະ ບັນດາບໍລິສັດທີ່ປຶກສາຈາກຂ້າງນອກກໍໄດ້ໃຫ້ກຽດເຂົ້າຮ່ວມ ຈຳນວນທັງໝົດ 20 ຄົນ ເປັນ ຍິງ 8 ຄົນ. ສຳລັບ ພື້ນທີ່ຂອງການສຶກສາແມ່ນໄດ້ອີງໃສ່ບ່ອນດຽວກັນກັບການເຮັດປະເມີນໄລຍະຕົ້ນ (Baseline) ໃນປີ 2012 ທີ່ໄດ້ຈັດຂຶ້ນຢູ່ 4 ແຂວງ, ປະກອບມີ 11 ເມືອງ ຄື: ເມືອງສະໜາມໄຊ ແລະ ເມືອງ ຊານໄຊ ແຂວງອັດຕະປື, ເມືອງໃໝ່ ແລະ ເມືອງສຳພັນ ແຂວງຜົ້ງສາລີ, ເມືອງງາ, ເມືອງຮຸນ ແລະ ເມືອງແບ່ງ ແຂວງອຸດົມໄຊ; ເມືອງນ້ຳບາກ, ເມືອງປາກແຊງ, ເມືອງໂພນໄຊ ແລະ ເມືອງວຽງຄຳ ແຂວງຫລວງພະບາງ ປະກອບມີ 22 ກຸ່ມທີ່ ທລຍ ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫລືອ ແລະ 22 ກຸ່ມທີ່ ທລຍ ບໍ່ໄດ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫລືອ. ຈຸດປະສົງຫລັກຂອງການປະເມີນແມ່ນ (1) ເພື່ອສຶມທຽບຜົນໄດ້ຮັບລະຫວ່າງໄລຍະຕົ້ນ (Baseline) ປີ 2012 ແລະ ໄລຍະທ້າຍ (Endline) ໂຄງການ ປີ 2015 ແລະ (2) ສືບທຽບຜົນໄດ້ຮັບລະຫວ່າງພື້ນທີ່ທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ພື້ນທີ່ທີ່ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອ ຈາກ ທລຍ ມີ 22 ກຸ່ມຕາມເອກສານຕິດຄັດມາພ້ອມ. ຜົນການສຶກສາຄັ້ງນີ້ແມ່ນໄດ້ນຳສະເໜີໂດຍຜູ້ຊີ້ນຳການ ປະເມີນຈາກທະນາຄານໂລກ 2 ທ່ານ ຄື: ທ່ານ ນາງ ຊຸຊານ ວອງ (Susan Wong) ແລະ ທ່ານ ຈອນ ວອສ (John Voss). ຜົນໄດ້ຮັບຈາກການປະເມີນຄັ້ງນີ້ໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າໂດຍລວມແລ້ວ ພື້ນທີ່ທີ່ ທລຍ ໄດ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອ ແມ່ນມີລະດັບການພັດທະນາ ຫຼື ຊີວິດການເປັນຢູ່ດີກວ່າບ່ອນທີ່ ທລຍ ບໍ່ໄດ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ທລຍ ທຽບໃສ່ການປະເມີນໄລຍະຕົ້ນແມ່ນເຫັນວ່າ ສາມາດເຮັດໃຫ້ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນແມ່ນດີຂຶ້ນ (ລາຍລະອຽດແມ່ນຢູ່ໃນບົດປະເມີນສະບັບສຸດທ້າຍທີ່ຜູ້ໃຫ້ທຶນກຳລັງກະກຽມທີ່ຄາດວ່າຈະສຳເລັດໃນມື້ນີ້).

ຄືກັນກັບທີ່ໄດ້ລາຍງານໃນເດືອນຜ່ານມາ ວຽກງານທີ່ຜົນເດັ່ນຂອງ ທລຍ ແມ່ນ ການສັງລວມຕິຕາມຄວາມ ຄືບໜ້າການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຮອບວຽນ 13 ເຊິ່ງເປັນຮອບວຽນສຸດທ້າຍຂອງໂຄງການ ທລຍ ໄລຍະທີ 2 ທັງເປັນໄລຍະ ເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງ ທລຍ ໄລຍະທີ 2 ແລະ ໄລຍະທີ 3. ສິ່ງທ້າທາຍອັນໜຶ່ງຂອງ ທລຍ ໃນໄລຍະນີ້ແມ່ນການເອົາໃຈໃສ່ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ທລຍ 2 ໃຫ້ສໍາເລັດຢ່າງສົມບູນແບບ ແລະ ທລຍ ໄລຍະທີ 3 ຄາດວ່າຈະເລີ່ມຕົ້ນໃນເດືອນ ຕຸລາ 2016 ນີ້. ສໍາລັບຮອບວຽນ 13 ປະກອບມີ 458¹ ໂຄງການ ແລະ ຄາດວ່າຈະໃຊ້ງົບປະມານ 12.2² ລ້ານ ໂດ ລາສະຫະລັດ ປະຈຸບັນແມ່ນຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນຂໍອະນຸມັດຈາກຜູ້ໃຫ້ທຶນ ແລະ ບາງແຂວງແມ່ນກະກຽມການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ. ສໍາລັບຈໍານວນ 52 ໂຄງການ ໃນງົບປະມານ 16 ຕື້ກີບ ແມ່ນໄດ້ສໍາເລັດການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ແລະ ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນໄດ້ ເລີ່ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແລ້ວ. ເພື່ອຮັບປະກັນທາງດ້ານຄຸນນະພາບ ແລະ ຄວາມໂປ່ງໃສແມ່ນໄດ້ມີການກະກຽມເພື່ອລົງ ຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາໂຄງການພາຍໃຕ້ທຶນລັດຖະບານຮອບວຽນ 12 ແລະ 13 ຮ່ວມກັບຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຈາກແຕ່ລະກະຊວງ ໃນລະຫວ່າງເດືອນມີນາ ແລະ ເມສາ 2016 ນີ້.

ສໍາລັບ ທລຍ 3 ຕາມຕົວເລກທີ່ຜູ້ໃຫ້ທຶນສະເໜີມາແລ້ວ ແມ່ນຈະໄດ້ທຶນຈາກສາກົນຈໍານວນ 45 ລ້ານໂດລາ ສະຫະລັດ (30 ລ້ານ ຈາກທະນາຄານໂລກ ແລະ 15 ລ້ານຈາກສະວິດເຊີແລນ). ເພື່ອຮັບປະກັນ ການຄວບ ຄຸມດ້ານ ເນື້ອທີ່ ແລະ ກິດຈະກຳ, ມີຄວາມຈຳເປັນທີ່ລັດຖະບານຕ້ອງໄດ້ມີທຶນສົມທົບ ເປັນຢ່າງນ້ອຍ 10 ລ້ານໂດລາ ຄືກັບ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ທລຍ 2. ສໍາລັບຂອບເຂດຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແມ່ນກຳລັງກະກຽມໂດຍຈະອີງໃສ່ ລະດັບຄວາມທຸກຍາກຂອງແຕ່ລະເມືອງ ແລະ ກຸ່ມບ້ານຕາມຄວາມເໝາະສົມທີ່ສຸດ. ສ່ວນປະເພດກິດຈະກຳແມ່ນຈະ ສືບຕໍ່ດ້ານຜືນຖານໂຄງລ່າງຕາມຮູບແບບການມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ຮັບປະກັນຄວາມຍືນຍົງຂອງໂຄງການ ໄປຄຽງຄູ່ວຽກ ງານປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ ເຊື່ອສານໂພຊະນາການ.

1. ຄວາມຄືບໜ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຍ່ອຍ

1.1 ຮອບວຽນ 12 (ສົກປີ 2014-2015)

ສໍາລັບຮອບວຽນ 12 (ສົກປີ 2014-2015) ມີຈໍານວນທັງໝົດ 438 ໂຄງການຍ່ອຍ ໃນນັ້ນຈໍານວນ ໂຄງການຍ່ອຍພາຍໃຕ້ທຶນພາຍໃນ ມີ 74 ໂຄງການ ເປັນມູນຄ່າປະມານ 16 ຕື້ກີບ ທີ່ໄດ້ຜ່ານການປະມຸນແລ້ວ. ໃນນັ້ນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສໍາເລັດແລ້ວ 100% ມີ 412 ໂຄງການເທົ່າກັບ 94%, ຄວາມຄືບໜ້າຫລາຍກວ່າ 50% ມີ 20 ໂຄງການ, ໜ້ອຍກວ່າ 50% ມີ 5 ໂຄງການ ສ່ວນທີ່ເຫລືອ 1 ໂຄງການແມ່ນກຳລັງກະກຽມເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ດັ່ງລາຍລະອຽດຕາມຕາຕະລາງລຸ່ມນີ້:

¹ ແມ່ນຕົວເລກວາງແຜນຂັ້ນເມືອງ ອາດຈະມີການປ່ຽນແປງຫຼັງຈາກສໍາຫຼວດອອກແບບ ແລະ ອະນຸມັດຈາກຜູ້ໃຫ້ທຶນ

² ງົບປະມານອາດຈະມີການປ່ຽນແປງຫຼັງຈາກສໍາຫຼວດອອກແບບ ແລະ ອະນຸມັດຈາກຜູ້ໃຫ້ທຶນ

ຕາຕະລາງ 1. ຄວາມຄືບໜ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຍ່ອຍຮອບວຽນ 12

ແຂວງ	ຈຳນວນໂຄງການ	ສຳເລັດ 100%	ສຳເລັດກວ່າ 50%	ສຳເລັດບໍ່ຮອດ 50%	ສຳເລັດ 0%
ສະຫວັນນະເຂດ	59	57	1	0	1
ສາລະວັນ	31	22	9	0	0
ຊຽງຂວາງ	42	42	0	0	0
ຜົ້ງສາລີ	25	22	1	2	0
ຫລວງນ້ຳທາ	21	21	0	0	0
ຫົວພັນ	124	124	0	0	0
ຫຼວງພະບາງ	48	43	4	1	0
ອຸດົມໄຊ	50	47	2	1	0
ອັດຕະປື	18	17	0	1	0
ເຊກອງ	20	17	3	0	0
ລວມ	438	412	20	5	1

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ພະແນກຕິດຕາມ-ປະເມີນຜົນ, ຫລຍ, 29 ກຸມພາ 2016

ຕາຕະລາງ 2. ຄວາມຄືບໜ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຍ່ອຍຮອບວຽນ 12 (ແຍກຕາມຂະແໜງການ)

ຂະແໜງການ	ຈຳນວນໂຄງການ	ສຳເລັດ 100%	ສຳເລັດກວ່າ 50%	ສຳເລັດບໍ່ຮອດ 50%	ສຳເລັດ 0%
ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້	41	39	1	1	0
ຄົມມະນາຄົມ	75	72	3	0	0
ສາທາລະນະສຸກ	25	24	1	0	0
ສຶກສາ	165	151	10	4	0
ນ້ຳສະອາດ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມ	130	125	5	0	0
ພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່	2	1	0	0	1
ລວມ	438	412	20	5	1

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ພະແນກຕິດຕາມ-ປະເມີນຜົນ, ຫລຍ, 29 ກຸມພາ 2016

ຕາຕະລາງ 3. ທຶນສົມທົບລັດຖະບານຮອບວຽນ 12

ແຂວງ	ຈຳນວນໂຄງການ	ສຳເລັດ 100%	ສຳເລັດກວ່າ 50%	ສຳເລັດບໍ່ຮອດ 50%	ສຳເລັດ 0%
ສະຫວັນນະເຂດ	15	15	0	0	0
ສາລະວັນ	12	8	4	0	0
ຊຽງຂວາງ	13	13	0	0	0
ຫົວພັນ	21	21	0	0	0
ອັດຕະປື	10	9	0	1	0
ເຊກອງ	3	3	0	0	0
ລວມ	74	69	4	1	0

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ພະແນກຕິດຕາມ-ປະເມີນຜົນ, ທລຍ, 29 ກຸມພາ 2016

ຕາຕະລາງ 4. ທຶນສົມທົບລັດຖະບານຮອບວຽນ 12 (ແຍກຕາມຂະແໜງການ)

ຂະແໜງການ	ຈຳນວນໂຄງການ	ສຳເລັດ 100%	ສຳເລັດກວ່າ 50%	ສຳເລັດບໍ່ຮອດ 50%	ສຳເລັດ 0%
ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້	15	15	0	0	0
ຄົມມະນາຄົມ	12	8	4	0	0
ສາທາລະນະສຸກ	13	13	0	0	0
ສຶກສາ	21	21	0	0	0
ນໍ້າສະອາດ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມ	10	9	0	1	0
ພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່	3	3	0	0	0
ລວມ	74	69	4	1	0

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ພະແນກຕິດຕາມ-ປະເມີນຜົນ, ທລຍ, 29 ກຸມພາ 2016

1.2. ຮອບວຽນ 11 (ສິກປີ 2013-2014)

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມາຮອດທ້າຍເດືອນ ກັນຍາ 2015 ມີຄວາມຄືບໜ້າດັ່ງນີ້: ຈາກທັງໝົດ 333 ໂຄງການ, 329 ໂຄງການ (99%) ແມ່ນໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສຳເລັດ 100%, ຈຳນວນທີ່ຍັງເຫຼືອ 4 ໂຄງການ ທັງໝົດແມ່ນມີຄວາມຄືບໜ້າຫລາຍກວ່າ 50% ຄາດວ່າຈະສຳເລັດໃນມື້ໜຶ່ງ ນີ້.

ຈາກຕາຕະລາງຂ້າງລຸ່ມນີ້ 4 ໂຄງການທີ່ບໍ່ທັນສຳເລັດ ແລະ ກຳລັງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢູ່ ເຊິ່ງມີລາຍລະອຽດ ແລະ ຄວາມຄືບໜ້າດັ່ງຕາຕະລາງລຸ່ມນີ້:

ຕາຕະລາງ 5. ໂຄງການທີ່ຫຼ້າຊ້າໃນຮອບວຽນ 11

ຮອບວຽນ	ຊື່ໂຄງການ	ແຂວງ	ເມືອງ	ກຸ່ມບ້ານ	ບ້ານ	ຄວາມຄືບໜ້າ%
11	ກໍ່ສ້າງຕະຫລາດຊຸມຊົນ	ແຂວງ ອັດຕະປື	ພູວິງ	ວົງສຳພັນ	ຄຳວິງສາ	80
11	ກໍ່ສ້າງສຸກສາລາ	ແຂວງ ອັດຕະປື	ພູວິງ	ສິມບຸນ	ພູຍາງ	90
11	ກໍ່ສ້າງຂົວອູ່	ແຂວງ ຫລວງນໍ້າທາ	ນາແລ	ພູຫຼວງ	ພູຫຼວງມິກຈິງ	58
11	ກໍ່ສ້າງຂົວອູ່	ແຂວງ ຫລວງນໍ້າທາ	ລອງ	ບວກບໍ່ (ຈຳໃໝ່)	ແສນຈຸມປ(ຈຳປີ)	65

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ຜະແນກຕິດຕາມ-ປະເມີນຜົນ, ທລຍ, 29 ກຸມພາ 2016

ສາຍເຫດຂອງການລ່າຊ້າສ່ວນໃຫຍ່ເກີດຈາກຂັ້ນຕອນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂອງຜູ້ຮັບໜ້າ ເນື່ອງຈາກພື້ນທີ່ສ່ວນໃຫຍ່ຢູ່ຫ່າງໄກຊອກຫຼີກ ເຮັດໃຫ້ການສົ່ງວັດສະດຸຫຼ້າຊ້າ ແລະ ບາງໂຄງການແມ່ນມີຄວາມຈຳເປັນທີ່ຈະຕ້ອງນຳເຂົ້າວັດສະດຸຈາກຕ່າງປະເທດເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຊັກຊ້າ ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຊັກຊ້າເນື່ອງຈາກຈະຕ້ອງໄດ້ກວດວັດສະດຸຢ່າງເຂັ້ມງວດກ່ອນນຳເຂົ້າ.

2. ງົບປະມານ ແລະ ການເບີກຈ່າຍສຳລັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຍ່ອຍ ທລຍ 2

ສຳລັບການເບີກຈ່າຍງົບປະມານ ຮອດທ້າຍເດືອນ ມັງກອນ 2016 ໃນແຕ່ລະຮອບວຽນ ຄື: ຮອບວຽນ 9, ເບີກຈ່າຍໄປແລ້ວ 100% ເທົ່າກັບ 61,114,300,917 ກີບ, ຮອບວຽນ 10 ເບີກຈ່າຍໄປແລ້ວ 79,093,371,331 ກີບ ເທົ່າກັບ 99.9% ຂອງງົບປະມານທັງໝົດ ແລະ ຮອບວຽນ 11 ແມ່ນໄດ້ເບີກຈ່າຍແລ້ວ ຈຳນວນ 76,754,560,222 ກີບ ຫລື ເທົ່າກັບ 99% ຂອງງົບປະມານທັງໝົດ ແລະ ສຳລັບຮອບວຽນ 12 ງົບປະມານທັງໝົດ 82,634,391,216 ກີບ ເບີກຈ່າຍໄປແລ້ວ 75,563,082,311 ກີບ ລາຍລະອຽດດັ່ງຕາຕະລາງລຸ່ມນີ້:

ຕາຕະລາງ 6. ຄວາມຄືບໜ້າໃນການເບີກຈ່າຍງົບປະມານໂຄງການຍ່ອຍ ແຕ່ລະຮອບວຽນ (2011-2015)

ຮອບວຽນ (ສິກປີ)	ຈ/ນ ໂຄງການ ທັງໝົດ	ງົບປະມານ (ກີບ)	ຈ/ນ ກໍ່ສ້າງ ສຳເລັດ 100%	ການເບີກຈ່າຍ ງົບປະມານ (ກີບ)	ຍອດເຫຼືອ
ຮອບວຽນ 9 (2011-2012)	262	61,114,300,917	261	61,114,300,917	0
ຮອບວຽນ 10 (2012-2013)	393	79,125,251,302	392	79,093,371,331	31,879,971
ຮອບວຽນ 11 (2013-2014)	333	77,447,824,567	329	76,754,560,222	693,264,345
ຮອບວຽນ 12 (2014-2015)	438	83,162,950,976	412	75,563,082,311	7,599,868,665
ລວມ	1,426	300,850,327,762	1,394	292,525,314,781	8,325,012,981

ແຜນການເບີກຈ່າຍງົບປະມານໂຄງການຍ່ອຍ ຮອບວຽນ 13 (2015-2016)					
ຮອບວຽນ (ສິກປີ)	ຈ/ນ ໂຄງການ ທັງໝົດ	ງົບປະມານ	ຈ/ນ ກໍ່ສ້າງ ສຳເລັດ 100%	ການເບີກຈ່າຍ ງົບປະມານ	ຮອບວຽນ (ສິກປີ)
ຮອບວຽນ 13 (ສິກປີ 2015-2016)	458 ³	12.2 ⁴ ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ	-	(ຍັງບໍ່ໄດ້ເບີກຈ່າຍ) ການເບີກຈ່າຍນັ້ນ ຈະໄດ້ແບ່ງເປັນ 2 ງວດຄື: ງວດທີໜຶ່ງ ແມ່ນເບີກຈ່າຍ ໃນລະຫວ່າງເດືອນ ມັງກອນ-ກັນຍາ 2016 ແລະ ງວດທີສອງແມ່ນໃນລະຫວ່າງເດືອນ ຕຸລາ-ທັນວາ ຂອງປີ 2016 ງວດລະ 16 ຕື້ກີບ.	ຮອບວຽນ 13 (ສິກປີ 2015-2016)

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ພະແນກຕິດຕາມ-ປະເມີນຜົນ, ທລຍ, 29 ກຸມພາ 2016

3. ວຽກງານວິຊາສະເພາະ ແລະ ຕິດຕາມໂຄງການ

▪ ວຽກງານພັດທະນາຊຸມຊົນ

- ວັນທີ 22-26 ກຸມພາ 2015 ສຳເລັດກອງປະຊຸມວຽກງານພັດທະນາຊຸມຊົນ.
- ສຳເລັດການກະກຽມເຄື່ອງມືກ່ຽວກັບວຽກງານ ສົ່ງເສີມສິດສະເໝີພາບຍິງຊາຍ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງກຸ່ມຜູ້ດ້ອຍໂອກາດ, ວຽກງານການປ້ອງກັນຜົນກະທົບທາງສັງຄົມ, ການຈັດຕັ້ງຄະນະກວດສອບຂັ້ນບ້ານ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມການຮຽນການສອນໃນກອງປະຊຸມກ່ຽວກັບວຽກງານພັດທະນາຊຸມຊົນ.
- ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບ ຊ່ຽວຊານຈາກທະນາຄານໂລກ ທ່ານ ນາງ ໂນໂດກະ ທີ່ປຶກສາດ້ານການພັດທະນາສັງຄົມ ທີ່ຈະມາຊ່ວຍໃຫ້ຄຳປຶກສາຫາລື ແລະ ປັບປຸງແຜນດຳເນີນວາງການວຽກງານ ສົ່ງເສີມສິດສະເໝີພາບຍິງຊາຍ ສຳລັບທລຍ ຮອບວຽນທີ 13 ແລະ ທລຍ ໄລຍະທີ 3.
- ສັງລວມຂໍ້ມູນຜູ້ປະສານງານກຸ່ມບ້ານ ໃນຮອບວຽນ 13 ຊຶ່ງສາມາດສັງລວມໄດ້ຄື: ມີສະມາຊິກຜູ້ປະສານງານກຸ່ມບ້ານທີ່ເປັນຊົນເຜົ່າ ຫລາຍກວ່າ 75% ຂອງສະມາຊິກທັງໝົດທີ່ມີ ແລະ ມີຜູ້ປະສານງານກຸ່ມບ້ານຍິງເພີ່ມຂຶ້ນ 52% ຊຶ່ງເຫັນວ່າ ຜູ້ປະສານງານກຸ່ມບ້ານຍິງເພີ່ມຂຶ້ນໃນທຸກໆຮອບວຽນ.
- ເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຜ່ານກະດານຂ່າວກຸ່ມບ້ານເຊິ່ງມີ 2 ຫົວຂໍ້ຂ່າວ; ຄື: ການກໍ່ສ້າງໂຄງການ ກໍ່ສ້າງໂຮງຮຽນປະຖົມ ບ້ານ ພູວຽງ ກຸ່ມງານ , ຄວາມຄືບໜ້າຂອງໂຄງການຍ່ອຍ ຮອບວຽນທີ 13 ຂອງ ທລຍ ເມືອງ ໝອກ.
- ຕິດຕາມຊຸກຍູ້ ການກະຈາຍຂໍ້ມູນຂ່າວສານຂັ້ນເມືອງ, ຂັ້ນແຂວງ ແລະ ຂັ້ນຊຸມຊົນເປັນປົກກະຕິ.

³ ແມ່ນຕົວເລກວາງແຜນຂັ້ນເມືອງ ອາດຈະມີການປ່ຽນແປງຫຼັງຈາກສຳຫຼວດອອກແບບ ແລະ ອະນຸມັດຈາກຜູ້ໃຫ້ທຶນ

⁴ ງົບປະມານອາດຈະມີການປ່ຽນແປງຫຼັງຈາກສຳຫຼວດອອກແບບ ແລະ ອະນຸມັດຈາກຜູ້ໃຫ້ທຶນ

- ໄດ້ປະຊຸມທົບທວນຄືນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ເຄື່ອງມື ກະຈາຍຂໍ້ມູນຂ່າວສານສຶກສາ ແລະ ປະຊາສຳພັນ (IEC) ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ແລະວາງແຜນປັບປຸງການເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ສຳລັບຮອບວຽນທີ 13 ໃຫ້ 10 ແຂວງເປົ້າໝາຍຂອງໂຄງການ.
- ສຳເລັດການເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນ-ຂ່າວສານຜ່ານວິທະຍຸແຫ່ງຊາດ, ລາຍການລູກສ້າງ-ລູກສາ, ກົມຂ່າວສານແມ່ຍິງລາວ, ໜັງສືພິມຕ່າງໆ ແລະ ເວບໄຊ ທລຍ ລວມມີ 6 ຫົວຂໍ້ຂ່າວ.
- **ວຽກງານວິສະວະກຳ ແລະ ວິຊາການ**
 - ສືບຕໍ່ກະກຽມແຜນລົງກວດກາໂຄງການຍ່ອຍ ພາຍໃຕ້ທຶນສົມທົບລັດຖະບານ ຮ່ວມກັບສະພາແຫ່ງຊາດ, ກະຊວງການເງິນ, ຄພທສ ແລະ ກະຊວງແຜນການ.
 - ສືບຕໍ່ສຳຫລວດໂຄງການຍ່ອຍທີ່ເປັນທຶນຂອງຕ່າງປະເທດ (IDA) ຮອບວຽນທີ 13 (ສຳຫຼວດ 100%, ອອກແບບ 99% ແລະ ຄິດໄລ່ 95%).
 - ຕິດຕາມນັກສຶກສາປີສຸດທ້າຍທີ່ມາກວດກາໂຄງການຍ່ອຍຢູ່ແຂວງ ສາລະວັນ ແລະ ແຂວງ ເຊກອງ.
 - ລົງກວດກາເອະສານດ້ານສະພາບແວດລ້ອມ ແລະ ໂຄງການຍ່ອຍ ທີ່ພົວພັນກັບປ່າສະຫງວນ ຢູ່ເມືອງວຽງທອງ, ແຂວງ ຫົວພັນ ຮ່ວມກັບຊ່ຽວຊານຈາກທະນາຄານໂລກ.
 - ປັບປຸງແບບມາດຕະຖານການກໍ່ສ້າງ ແລະ ແບບຟອມເກັບກຳຂໍ້ມູນດ້ານປະລິມານ ໃຫ້ເປັນເອກະພາບກັນ ໃນການນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນໂຄງການຍ່ອຍຮອບວຽນທີ 13.
 - ກະກຽມ ແລະ ຂຶ້ນແຜນງົບປະມານ ໃນວຽກງານກວດກາ ແລະ ຕິດຕາມໂຄງການຊຸມຊົນເປັນເຈົ້າການດ້ານສຸຂະອະນາໄມ ໃນ 4 ແຂວງພາກໃຕ້.
 - ສຳເລັດການລົງກະຕຸ້ນຊຸມຊົນພາຍໃຕ້ວຽກງານ ຊຸມຊົນເປັນເຈົ້າການດ້ານສຸຂະອະນາໄມ (ຊຈສ) ຢູ່ 4 ເມືອງຄື: ເຊໂປນ ແລະ ນອງ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ, ລະມາມ ແຂວງ ເຊກອງ ແລະ ຕະໂອ້ຍ ແຂວງ ສາລະວັນ ປະຈຸບັນແມ່ນຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນການຕິດຕາມການກໍ່ສ້າງວິດຖ່າຍ.
 - ສັງລວມບົດລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າ ແລະ ຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ຊຈສ ຂອງ 4 ແຂວງພາກໃຕ້ (ສະຫວັນນະເຂດ, ສາລະວັນ, ເຊກອງ ແລະ ອັດຕະປື).
- **ວຽກງານຕິດຕາມ-ປະເມີນຜົນ**
 - ໄດ້ຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາການສັງລວມເອກະສານກ່ຽວກັບຂໍ້ມູນໂຄງການຮອບວຽນ 13 ເພື່ອຂໍ້ໜັງສືອະນຸມັດການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຈາກຜູ້ໃຫ້ທຶນ ພ້ອມທັງໄດ້ສະຫຼຸບຕີລາຄາຄວາມຄືບໜ້າການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຍ່ອຍຮອບວຽນ 13 ພາຍໃຕ້ທຶນສົມທົບລັດຖະບານ.
 - ສຳເລັດການລົງເຮັດວຽກພາກສະໜາມຢູ່ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດເພື່ອຊີ້ນຳພະນັກງານຂັ້ນແຂວງ ແລະ ເມືອງກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ລະບົບຖານ ຂໍ້ມູນ ແລະ ວຽກງານກົນໄກສະແດງຄຳຄິດເຫັນ ແລະ ແກ້ໄຂປັນຫາ.

- ສໍາເລັດການກະກຽມໜັງສືສະເໜີ ເພື່ອຂໍອະນຸມັດການອອກແບບ ແລະ ສ້າງລະບົບຖານຂໍ້ມູນໃໝ່ ຂອງໂຄງການ ທລຍ ໄລຍະທີ 3 ອີງຕາມຮູບແບບຂອງ ທລຍ 2 ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຮັດກຸມ, ທັນສະໄໝ ແລະ ມີປະສິດທິພາບຍິ່ງຂຶ້ນ.
- ສໍາເລັດການກະກຽມໜັງສືສະເໜີ ຂໍອະນຸມັດການຝຶກອົບຮົມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ພະນັກງານຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ ຂັ້ນສູນກາງ ກ່ຽວກັບລະບົບໂດຍຊ່ຽວຊານຈາກຕ່າງປະເທດ.
- ໄດ້ສໍາເລັດການກະກຽມແຜນການນໍາໃຊ້ງົບປະມານປະຈໍາປີຂອງພະແນກໃນໂຄງການ ທລຍ ໄລຍະທີ 3.
- ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມການນໍາສະເໜີຜົນໄດ້ຮັບຂອງການປະເມີນຜົນກະທົບໄລຍະທ້າຍໂຄງການ (Endline Survey) ທີ່ຫ້ອງການທະນາຄານໂລກ.

▪ ວຽກງານບໍລິຫານ - ການເງິນ

- ສໍາເລັດບົດລາຍການເງິນປະຈໍາເດືອນ ມັງກອນ 2016.
- ສໍາເລັດການອະນຸມັດການຄ່ຽນເງິນປະຈໍາເດືອນ ພະຈິກ 2015, ຈາກທະນາຄານໂລກ.
- ສໍາເລັດການຈັດຝຶກອົບຮົມທົບທວນຄືນວຽກງານບໍລິຫານ-ການເງິນໃຫ້ກັບພະນັກງານແຂວງ ແລະ ເມືອງ ທີ່ສູນ ກາງ 16-19 ກຸມພາ 2016.
- ສໍາເລັດ ແລະ ສົ່ງບົດລາຍງານປະຈໍາໄຕມາດ 1, ສໍາລັບສົກປີ 2015-2016, ໃຫ້ຜູ້ໃຫ້ທຶນ, ກ່ອນວັນທີ 15 ກຸມພາ 2016.
- ສໍາເລັດການລົງເຮັດວຽກຮ່ວມກັບກະຊວງການເງິນ, ກົມຊັບສິນ, ເພື່ອປະຕິບັດການຕີລາຄາຄຸນຄ່າຊັບສິມບັດທີ່ ຮັບໃຊ້ວຽກງານຂອງໂຄງການ ທລຍ.

▪ ວຽກງານຈັດຕັ້ງ

- ສໍາເລັດການລົງຕິດຕາມຄວາມຄືບໜ້າການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຍ່ອຍ ແລະ ຮ່ວມຊີວິດການເມືອງກັບ ພະນັກງານ ທລຍ ແຂວງເຊກອງ ແລະ ສາລະວັນ ໃນໄລຍະວັນທີ 09-14 ກຸມພາ 2016.
- ຈັດສົ່ງສັນຍາ ປະຈໍາປີ 2016 ໃຫ້ແກ່ ແຂວງ ຫລວງພະບາງ, ຜົ້ງສາລີ, ຫລວງນໍ້າທາ, ຊຽງຂວາງ, ຫົວພັນ, ສະຫວັນນະເຂດ, ແລະ ສາລາວັນ.
- ສໍາເລັດການບັນຈຸພະນັກງານ ຕໍາແໜ່ງ:
 - ຂັບລົດ ສູນກາງ
 - ວິສະວະກອນເມືອງລອງ, ຫຼວງນໍ້າທາ
 - ພັດທະນາຊຸມຊົນເມືອງ ກະລຶມ
 - ປະສານງານກຸ່ມບ້ານ ດ້ານໂພຊະນາການ ເມືອງນອງ, ສະຫວັນນະເຂດ
 - ຄຸ້ມຄອງລະບົບຖານຂໍ້ມູນ ປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ ເຊື່ອມສານໂພຊະນາການ, ຂັ້ນສູນກາງ

➢ ສໍາເລັດການບັນຈຸ ພະນັກງານຕໍາແໜ່ງວິສະວະກອນໄລຍະສັ້ນ ສໍາລັບແຂວງ ຫົວພັນ 03 ທ່ານ, ອຸດົມໄຊ 03 ທ່ານ ແລະ ຜຶ້ງສາລີ 01 ທ່ານ

- ສໍາເລັດການເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບວຽກງານຈັດຕັ້ງໃຫ້ແກ່ ພະນັກງານການເງິນ ແຂວງ ແລະ ເມືອງ ໃນການຝຶກອົບຮົມ ວຽກງານບໍລິຫານການເງິນ ທີ່ໄດ້ຈັດໃນລະຫວ່າງວັນທີ 16-19 ເດືອນ ກຸມພາ 2016.
- ສໍາເລັດການເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບວຽກງານຈັດຕັ້ງໃຫ້ແກ່ ພະນັກງານພັດທະນາຊຸມຊົນ ແຂວງ ແລະ ເມືອງ ໃນການຝຶກອົບຮົມ ວຽກງານພັດທະນາຊຸມຊົນ ທີ່ໄດ້ຈັດໃນລະຫວ່າງວັນທີ 22-26 ເດືອນ ກຸມພາ 2016.

▪ ວຽກງານຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ

- ສໍາເລັດການເຂົ້າຮ່ວມການຈັດຝຶກອົບຮົມວຽກງານວິຊາການບໍລິຫານການເງິນ.
- ດໍາເນີນຂັ້ນຕອນການກະກຽມບົດລາຍງານປະເມີນຜົນ, ຕັດສິນ ແລະ ເຊັນສັນຍາກ່ຽວກັບການປະມຸນແບບເປີດກ້ວາງພາຍໃນ ສໍາລັບລັດກະບະ ຈໍານວນ 5 ຄັນ.
- ສໍາເລັດການຈັດສິ່ງ ແລະ ຂໍເບີກຈ່າຍເງິນກ່ຽວກັບການປະມຸນຈັດຊື້ເຄື່ອງມື ກະຈາຍຂໍ້ມູນຂ່າວສານສຶກສາ ແລະ ປະຊາສໍາພັນ (IEC) ຂອງພະນັກງານອໍານວຍຄວາມສະດວກຂອງໂຄງການປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ ເຊື່ອມສານໂພຊະນາການ (LN).
- ສໍາເລັດການເປີດຊອງປະມຸນ ແລະ ເຮັດສັນຍາສໍາລັບໂຄງການຍ່ອຍ ບ້ວງທຶນສົມທົບຂອງລັດຖະບານ ງວດທີ 1.
- ສໍາເລັດການກະກຽມຮ່າງແຜນງົບປະມານ ແລະ ແຜນຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ຂອງ ທລຍ ສູນກາງ ສໍາລັບໂຄງການ ທລຍ ໄລຍະທີ 3.
- ສໍາເລັດການຈັດສິ່ງ ແລະ ຂໍເບີກຈ່າຍເງິນກ່ຽວກັບການຜະລິດເຄື່ອງມື ກະຈາຍຂໍ້ມູນຂ່າວສານສຶກສາ ແລະ ປະຊາສໍາພັນ (IEC) ກ່ຽວກັບໂຄງການໂຄງການປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ ເຊື່ອມສານ ໂພຊະນາການ (LN).
- ກວດກາງົບປະມານຈັດຝຶກອົບຮົມວຽກງານບໍລິຫານການເງິນ ແລະ ວຽກງານຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ບ້ວງເງິນຂອງທະນາຄານໂລກ ສົກປີ 2015-2016 ສໍາລັບ 10 ແຂວງ.
- ສໍາເລັດການເຊັນສັນຍາໂຄງການຍ່ອຍບ້ວງທຶນສົມທົບຂອງລັດຖະບານແຂວງຜຶ້ງສາລີ ແລະ ແຂວງ ເຊກອງ.

4. ແຜນວຽກສໍາລັບເດືອນ ມີນາ 2016

▪ ວຽກງານພັດທະນາຊຸມຊົນ

- ວັນທີ 9-10 ມີນາ 2016 ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ວຽກງານຜົນກະທົບ ທາງສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມໃຫ້ ພະນັກງານແຂວງ ແລະ ເມືອງ ທລຍ III ທີ່ແຂວງ ຈໍາປາສັກ.
- ຈັດຊຸດຝຶກອົບຮົມການວາງແຜນພັດທະນາຂັ້ນບ້ານ, ຂັ້ນກຸ່ມບ້ານ ແລະ ຂັ້ນເມືອງ ຮູບແບບ ຕິດຕາມການວາງ ແຜນພັດທະນາຂັ້ນກຸ່ມບ້ານ ແລະ ຂັ້ນເມືອງ ຮູບແບບ CDD ໃຫ້ກັບພະນັກງານພັດທະນາຊຸມຊົນຂັ້ນແຂວງ ແລະ ເມືອງ ເພື່ອການວາງແຜນພັດທະນາ ຮອບວຽນ 14.
- ປະສານງານກັບທີມງານ ຕິດຕາມ-ປະເມີນຜົນ ເພື່ອກະກຽມເຄື່ອງມືຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບ ກົນໄກການສະແດງຄໍາ ຄິດຄໍາເຫັນຄະນະກວດສອບຂັ້ນບ້ານ ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມການຮຽນການສອນໃນຊຸດຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບ ການວາງແຜນ ພັດທະນາບ້ານ, ກຸ່ມບ້ານ ທີ່ຈະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນຮອບວຽນ 14.
- ຕິດຕາມກວດກາແຜນງົບປະມານຂໍ້ຈັດຝຶກອົບຮົມກົນໄກການສະແດງຄໍາຄິດຄໍາເຫັນຄະນະກວດສອບຂັ້ນບ້ານຈາກ 8 ເມືອງເປົ້າໝາຍ ການພັດທະນາທີ່ຈັດຕັ້ງໂດຍຊຸມຊົນຢ່າງເຕັມຮູບແບບ (CDD) ຮອບວຽນ 13
- ຕິດຕາມຊຸກຍູ້ການຜະລິດຄຸ່ມີ ນະໂຍບາຍດ້ານຊົນເຜົ່າ ພາລາວ-ອັງກິດ, ນະໂຍບາຍການຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານ ແລະ ທົດແທນຄືນ ພາສາລາວ-ອັງກິດ, ນະໂຍບາຍດ້ານສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ພາສາລາວ-ອັງກິດ, ປຶ້ມລາຍງານ ການປະເມີນຄວາມຍືນຍົງຂອງໂຄງການຍ່ອຍ ທລຍ (ພາສາລາວ-ອັງກິດ), ບົດລາຍງານປະຈໍາປີ 2015 ຂອງ ທລຍ 2, ປຶ້ມຜົນງານ 13 ປີຂອງ ທລຍ, ຮູບພາບແຜ່ນໃຫຍ່(Roller), ແຜ່ນສາກວາງສະແດງ (Booth screen) ໃຫ້ສໍາເລັດ ແລະ ແຈກຢາຍໃຫ້ກຸ່ມເປົ້າໝາຍຕາມແຜນທີ່ວາງໄວ້.
- ຂຽນຂ່າວ ແລະ ດັດແກ້ຂ່າວທີ່ ໄດ້ຮັບຈາກຕ່າງແຂວງ ກ່ຽວກັບຄວາມຄືບໜ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງ ການ ຍ່ອຍຂອງ ທລຍ ຮອບວຽນທີ 12 ແລະ ການກະກຽມຮອບວຽນທີ 13 ຢ່າງໜ້ອຍໃຫ້ໄດ້ 5 ບົດຂ່າວ.
- ກະກຽມຜະລິດເຄື່ອງມືກະຈາຍຂໍ້ມູນ-ຂ່າວສານກິດຈະກຳປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ ເຊື່ອມສານໄພຊະນາການ ເພື່ອ ຮັບໃຊ້ຢູ່ໃນ 165 ບ້ານ.

▪ ວຽກງານວິສະວະກໍາ

- ລົງກວດກາໂຄງການຍ່ອຍ ພາຍໃຕ້ທຶນສົມທົບລັດຖະບານ ຮ່ວມກັບສະພາແຫ່ງຊາດ, ກະຊວງການເງິນ, ຄພທສ ແລະ ກະຊວງແຜນການ ໃນວັນທີ 10-17 ມີນາ 2016 ແລະ 23 ມີນາ ຫາ 5 ເມສາ 2016.
- ຈັດກອງປະຊຸມດ້ານວິຊາການ ກ່ຽວກັບ ວຽກງານປົກປ້ອງທາດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ຢູ່ ແຂວງຫລວງພະ ບາງ (6 ແຂວງພາກເໜືອເຂົ້າຮ່ວມ: ຜົ້ງສາລີ, ອຸດົມໄຊ, ຫລວງນໍ້າທາ, ຫລວງພະບາງ, ຫົວພັນ ແລະ ຊຽງຂວາງ) ແລະ ຈັດຢູ່ແຂວງຈໍາປາສັກ (4 ແຂວງພາກໃຕ້ເຂົ້າຮ່ວມ: ສະຫວັນນະເຂດ, ສາລະວັນ, ເຊກອງ ແລະ ອັດຕະປື) ໃນວັນທີ 9-10 ມີນາ 2016.
- ລົງສໍາຫລວດ ຊ່ວຍ 2 ແຂວງ: ຫລວງພະບາງ ແລະ ອຸດົມໄຊ ສໍາລັບກຸ່ມທີ່ຍັງມີງົບປະມານເຫຼືອຢູ່.

- ສືບຕໍ່ສໍາຫລວດ, ອອກແບບ ແລະ ຄິດໄລ່ ໂຄງການຍ່ອຍ ຮອບວຽນທີ 13 ສໍາລັບໂຄງການຍ່ອຍທີ່ຍັງບໍ່ທັນສໍາເລັດ ເພື່ອຂໍອະນຸມັດຈາກຜູ້ໃຫ້ທຶນ (NOL).
 - ສືບຕໍ່ສໍາຫລວດ, ອອກແບບ ແລະ ຄິດໄລ່ ໂຄງການຍ່ອຍ ຮອບວຽນທີ 13 ສໍາລັບໂຄງການຍ່ອຍທີ່ຍັງບໍ່ທັນສໍາເລັດເພື່ອຂໍ NOL.
 - ສືບຕໍ່ສັງລວມບົດລາຍງານ ຄວາມຄືບໜ້າວຽກງານ ຊຸມຊົນເປັນເຈົ້າການດ້ານສຸຂະນາໄມ (ຊຈສ).
 - ສືບຕໍ່ປັບປຸງແບບມາດຕະຖານ ແລະ ແບບ ມາດຕະຖານ ຂໍ້ມູນດ້ານປະລິມານໃຫ້ສໍາເລັດ.
 - ລົງກວດກາຄວາມຄືບໜ້າການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຍ່ອຍ ຮູບແບບ CDD ຢູ່ 3 ແຂວງ: ອຸດົມໄຊ, ຫລວງພະບາງ ແລະ ສະຫວັນນະເຂດ.
- ວຽກງານຕິດຕາມ-ປະເມີນຜົນ
- ສືບຕໍ່ຕິດຕາມການອະນຸມັດການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຮອບວຽນ 13 ຈາກຜູ້ໃຫ້ທຶນ ເພື່ອດໍາເນີນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃຫ້ທັນເວລາ.
 - ກະກຽມບົດສະຫຼຸບຫຍໍ້ກ່ຽວກັບຂໍ້ມູນໂຄງການຮອບວຽນ 13 ເປັນຕົ້ນແມ່ນຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຈໍານວນໂຄງການ, ງົບປະມານຄາດຄະເນ ແລະ ຈໍານວນຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ.
 - ສືບຕໍ່ສະໜອງຂໍ້ມູນໃຫ້ຜູ້ໃຫ້ທຶນກ່ຽວກັບໂຄງການຮອບວຽນທີ 13 ແລະ ຂໍ້ມູນອື່ນໆທີ່ຈໍາເປັນໃນການກະກຽມໂຄງການ ທລຍ ໄລຍະທີ III.
 - ສົມທົບກັບຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນການລົງເຮັດວຽກຝາກສະໜາມໃນການກວດກາໂຄງການຍ່ອຍພາຍໃຕ້ທຶນສົມທົບລັດຖະບານ ຮອບວຽນ 12 ແລະ ຮອບວຽນ 13.
 - ເຂົ້າຮ່ວມການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນທາງດ້ານສັງຄົມທີ່ຈັດໂດຍພະແນກພັດທະນາຊຸມຊົນ ແລະ ວິຊາການ.
 - ສືບຕໍ່ຕິດຕາມຜົນໄດ້ຮັບຂອງການປະເມີນຜົນກະທົບໄລຍະທ້າຍໂຄງການ (Endline Survey) ຂອງ ທລຍ ໄລຍະທີ II.
 - ຕິດຕາມການອະນຸມັດຈາກຜູ້ໃຫ້ທຶນກ່ຽວກັບການຝຶກອົບຮົມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ ຕິດຕາມ-ປະເມີນຜົນ ຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ການອະນຸມັດກ່ຽວກັບການອອກແບບ ແລະ ສ້າງລະບົບຖານຂໍ້ມູນໃໝ່ຂອງໂຄງການ ທລຍ ໄລຍະທີ III.
- ວຽກງານບໍລິຫານ-ການເງິນ
- ກະກຽມບົດລາຍການເງິນປະຈໍາເດືອນ ກຸມພາ 2016.
 - ສືບຕໍ່ຄ່ຽນເງິນປະຈໍາເດືອນທັນວາ 2015 ບ້ວງເງິນ IDA 56770 ຈາກທະຄານໂລກ.

- ກະກຽມຂໍ້ຕົກລົງສິ່ງໃຫ້ ທລຍ ການເງິນແຂວງກ່ຽວກັບການຝຶກອົບຮົມວຽກງານບໍລິຫານ-ການເງິນໃນເດືອນ ກຸມພາ 2016.
- ກະກຽມຄ່ຽນເງິນໂຄງການຍ່ອຍຮອບວຽນ 12, ສຳລັບແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ປະມານ 503,200 ໂດລາ, ຈາກ ຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ.
- ກະກຽມຄ່ຽນເງິນບໍລິການນຳຄັງເງິນແຫ່ງຊາດສຳລັບ ເດືອນ ມັງກອນ ແລະ ກຸມພາ 2016, ເປັນມູນຄ່າ 735,000 ໂດລາ.
- ຄ່ຽນເງິນລ່ວງໜ້ານຳທະນາຄານໂລກສຳລັບ ທຶນກູ້ຢືມເລກທີ IDA 56770, ຈຳນວນ 2,500,000 ໂດລາ.
- ລົງເຮັດວຽກຮ່ວມກັບຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງ, ເພື່ອກວດກາໂຄງການຍ່ອຍທີ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດພາຍໃຕ້ທຶນສົມທົບ ລັດທະບານສຳລັບຮອບວຽນ 12, ໃນ 6 ແຂວງ (ຫົວພັນ, ຊຽງຂວາງ, ສະຫວັນນະເຂດ, ສາລະວັນ, ເຊກອງ ແລະ ອັດຕະປື).
- ສືບຕໍ່ກະກຽມແຜນງົບປະມານ ສຳລັບໂຄງການ ທລຍ ໄລຍະ III, ເພື່ອນຳສະເໜີໃຫ້ຜູ້ໃຫ້ທຶນ.
- ສືບຕໍ່ສັງລວມແຜນງົບປະມານຈາກທຸກພະແນກເຂົ້າໃນແຜນງົບປະມານປະຈຳປີ 2015 – 2016 ຫລື ຮອບວຽນ ທີ 13.

▪ ວຽກງານຈັດຕັ້ງ

- ສືບຕໍ່ປະກາດຮັບສະໝັກ ຕຳແໜ່ງວິສະວະກອນໄລຍະສັ້ນ ຢູ່ ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ 04 ຕຳແໜ່ງ ແລະ ຫລວງ ພະບາງ 02 ຕຳແໜ່ງ.
- ລໍຖ້າການຕັດສິນສຸດທ້າຍຂອງຄະນະຮັບຜິດຊອບໂຄງການ ກ່ຽວກັບການຕໍ່ສັນຍາຂອງພະນັກງານ ແຂວງ ອຸດົມໄຊ , ເຊກອງ ແລະ ອັດຕະປື ເພື່ອຕັດແກ້ ແລະ ກຽມຈັດສິ່ງ.
- ກະກຽມການຊຳລະຄ່າທຳນຽມປະກັນໄພ ໃຫ້ສຳເລັດກ່ອນ ວັນທີ 15 ມີນາ 2016.
- ປັບປຸງໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ ແລະ ພາລະບົດບາດໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບຂອງພະນັກງານ ສຳລັບ ທລຍ ໄລຍະ 3.

▪ ວຽກງານຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ

- ກະກຽມແຜນຈັດຊື້ໂຄງການຍ່ອຍບ້ວງທຶນຂອງທະນາຄານໂລກ ສົກປີ 2015-2016
- ຕິດຕາມການດຳເນີນຂັ້ນຕອນການຈັດຝຶກອົບຮົມວຽກງານບໍລິຫານການເງິນ ແລະ ວຽກງານຈັດຊື້ຈັດຈ້າງ ໃຫ້ກັບ ທີມງານຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂັ້ນບ້ານ
- ຕິດຕາມການປະກາດ ແລະ ເປີດຊອງປະມຸນໂຄງການຍ່ອຍບ້ວງທຶນຂອງທະນາຄານໂລກ ຮອບວຽນ 13
- ກະກຽມເອກະສານຈົດທະບຽນສັນຍາ, ແລະ ເອກະສານຂໍຍົກເວັ້ນພາສີອາກອນສຳລັບການຈັດຊື້ລົດກະບະ 4x4 ຈຳນວນ 5 ຄັນ

- ກວດກາງົບປະມານ ແລະ ຂໍອະນຸມັດເບີກຈ່າຍເງິນສໍາລັບການເປີດຊອງປະມຸນໂຄງການຍ່ອຍບ້ວງທຶນສົມທົບຂອງລັດຖະບານ ແລະ ທຶນຂອງທະນາຄານໂລກ ຮອບວຽນ 13 ສົກປີ 2015-2016
- ດໍາເນີນຂັ້ນຕອນການຂໍອະນຸມັດການຈັດຊື້ອຸປະກອນຮັບໃຊ້ພະແນກວິສະວະກໍາເພື່ອແຍກຢາຍໃຫ້ພະນັກງານວິຊາການຂັ້ນແຂວງ ແລະ ເມືອງ
- ກະກຽມລາຍການໜ້າວຽກ ແລະ ດໍາເນີນຂັ້ນຕອນການຕໍ່ສັນຍາ ສໍາລັບບໍລິສັດກວດສອບພາບນອກຂອງໂຄງການທລຍ ແລະ ໂຄງການໂຄງການປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ ເຊື່ອມສານ ໂພຊະນາການ (LN).

ຜູ້ອໍານວຍການບໍລິຫານ ທລຍ



ບຸນກວ້າງ ສຸວັນນະພັນ
Bounkhouang SOUVANNAPHANH

ຫົວໜ້າພະແນກ ຕິດຕາມ-ປະເມີນຜົນ

ດຣ.ຫັດທະຈັນ ຜົມຜັນທະວິງ

ສັງລວມ ແລະ ລາຍງານ

ສິດທິເດດ ກິ່ງວິງສາ