




ບົດລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າຂອງ ໂຄງການ ຄປພ ຫລື LONG

ໂດຍ: ສິສະຫວັນ ບານຄຳມີ
ຜູ້ປະສານງານ ຫລຍ ຫົວພັນ

ພື້ນທີ່ການດຳເນີນງານຂອງ ທລຍ II ແຂວງຫົວພັນ



ມີ 6 ເມືອງ, 52 ກຸ່ມບ້ານ, ມີທັງໝົດ 398 ບ້ານເຊັ່ນ:

1. ເມືອງ ວຽງທອງມີ 9 ກຸ່ມບ້ານ, ມີ 66 ບ້ານ
2. ເມືອງ ຫົວເມືອງມີ 8 ກຸ່ມບ້ານ, ມີ 66 ບ້ານ
3. ເມືອງ ວຽງໄຊ ມີ 5 ກຸ່ມບ້ານ, ມີ 36 ບ້ານ
4. ເມືອງ ຊຽງຄໍ້ ມີ 5 ກຸ່ມບ້ານ, ມີ 44 ບ້ານ
5. ເມືອງ ຊໍາໃຕ້ ມີ 17 ກຸ່ມບ້ານ, ມີ 128 ບ້ານ
6. ເມືອງ ຊໍາເໜືອ ມີ 8 ກຸ່ມບ້ານ, ມີ 61 ບ້ານ

ສະພາບພະນັກງານ ແລະ ພື້ນທີ່ການເຄື່ອນໄຫວ

- ✓ ພະນັກງານທັງໝົດ 14 ຄົນ, ຍິງ 7 ຄົນ. ໃນນີ້, ຂັ້ນເມືອງ 3 ຄົນ, ຍິງ 1 ຄົນ. ຂັ້ນກຸ່ມບ້ານ 11 ຄົນ, ຍິງ 6 ຄົນ.
- ✓ ຂອບເຂດຂອງໂຄງການ ກວມເອົາ 5 ກຸ່ມບ້ານ, 30 ບ້ານ
- ✓ ໃນປີທຳອິດທົດລອງຢູ່ 4 ບ້ານ, ປີທີ 2 ຂະຫຍາຍອອກ 26 ບ້ານ

ວົງຈອນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂອງໂຄງການ

8. ວົງຈອນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຂອງໂຄງການ ລອງ (LONG)



ໄລຍະທີ 1: ແນະນຳໂຄງການ

ຂັ້ນຕອນທີ 1:

- ໃນຊ່ວງ ທ້າຍເດືອນ 5 ປີ 2012 ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມ ແນະນຳໂຄງການ ຄປພ ຊຶ່ງ ໄດ້ເຜີຍແຜ່ນະໂຍບາຍ, ລະບຽບ ແລະ ຮູບແບບ ຂອງ ໂຄງການໃຫ້ຂັ້ນເມືອງ, ຂັ້ນ ບ້ານ ຮັບຮູ້ຈຸດປະສົງ ແລະ ເປົ້າໝາຍໂຄງການ ຄປພ
- ຄປພ ຕິດພັນກັບ ທລຍ II ແລະ ຮູບແບບ CDD



ຂັ້ນຕອນທີ 2:
ເກັບກຳຂໍ້ມູນຂັ້ນ
ບ້ານ: ປະຫວັດ
ຄວາມເປັນມາ,
ເສດຖະກິດ-
ສັງຄົມບ້ານ





ການປູກຈິດສໍານຶກ
ດ້ານໄພສະນາການ
ແມ່ ແລະ ເດັກ



ປູກຈິດສໍານິກດ້ານປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່




ເນັ້ນການຂັບ
ເຄື່ອນໂດຍ
ຊຸມຊົນ ຫລື
CDD



ໄລຍະ 2: ວາງແຜນການ

- ▶ ປະເມີນຄວາມຕ້ອງການຂັ້ນບ້ານ ຫລື ວາງແຜນພັດທະນາບ້ານ ແບບມີສ່ວນຮ່ວມ (PRA)
- ▶ ສ້າງຕັ້ງກຸ່ມ ກຊກ 14 ກຸ່ມ, ສະມາຊິກ 234ຄົນ, ຍິງ 66ຄົນ
- ▶ ສ້າງຕັ້ງກຸ່ມ ພຊກ ໄດ້ 4 ກຸ່ມ, ສະມາຊິກ 77 ຄົນ
- ▶ ຝຶກອົບຮົມໃຫ້ຄະນະກຳມະການບໍລິຫານ ກຸ່ມ ກຊກ ສຳເລັດ
- ▶ ຝຶກອົບຮົມຄະນະກຳມະການທ້ອນເງິນໃຫ້ 4 ບ້ານ, ຈັດ 2 ຄັ້ງ ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ 67 ຄົນ, ຍິງ 21ຄົນ
- ▶ ຊຸກຍູ້ທ້ອນເງິນໄດ້ 15,914,000ກີບ ໃນ 4 ບ້ານ



ໄລຍະ 2: ວາງແຜນການ

- ▶ ວຽກປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ ມີທັງໝົດ 14 ໂຄງການຍ່ອຍ 606 ລ້ານກວ່າກີບ. ໃນນີ້, 242 ລ້ານກວ່າກີບ ສະເພາະກິດຈະກຳ
- ▶ ວຽກໄພສະນາການ ມີທັງໝົດ 4 ໂຄງການ ມູນຄ່າ 302 ລ້ານກວ່າກີບ



ໄລຍະ 3: ການອອກແບບ ແລະ ປະເມີນລາຄາໂຄງການ



- ▶ ຈັດລະດັບ
ຄວາມທຸກ
ຍາກຂອງ
ສະມາຊິກ
ກຸ່ມ



ໄລຍະ 3: ການອອກແບບ ແລະ ປະເມີນລາຄາໂຄງການ

- ▶ ຈັດກອງປະຊຸມປະເມີນຄວາມເຂັ້ມແຂງກຸ່ມ ກຊກ 14 ກຸ່ມ, ມີຄົນເຂົ້າຮ່ວມ 211ຄົນ, ຍິງ 67ຄົນ ການປະເມີນຜ່ານທຸກກຸ່ມ



ໄລຍະ 3: ການອອກແບບ ແລະ ປະເມີນລາຄາໂຄງການ

- ▶ ເລືອກຕັ້ງ ແລະ ແຕ່ງຕັ້ງຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ ກຸມ ກຊກ ຂັ້ນບ້ານສຳເລັດ
- ▶ ສ້າງແຜນຄອບຄົວ ແລະ ສູນໂພສະນາການໃຫ້ກຸ່ມ
- ▶ ອອກແບບແຜນລົງທຶນຄົວເຮືອນ ແລະ ໄລ່ລຽງເສດຖະກິດ
- ▶ ຄິດໄລ່ອອກແບບແຜນການລົງທຶນສູນໂພສະນາການ
- ▶ ສະເໜີແຜນໂຄງການຍ່ອຍຜ່ານຄະນະກຳມະການບໍລິຫານ ກຸມ
- ▶ ສົ່ງບົດສະເໜີໂຄງການຍ່ອຍໃຫ້ທີມງານໂຄງການຂັ້ນເມືອງ
- ▶ ຈັດກອງປະຊຸມປະສານງານການວາງແຜນຂັ້ນເມືອງ ແລະ ຮັບຮອງເບື້ອງຕົ້ນ
- ▶ ສະເໜີຜ່ານທີມງານ ທລຍ ແລະ ອະນຸມັດທຶນໂອນໃຫ້ ກຸ່ມ ບານ





ອົບຮົມຕໍ່າຫຼາກ



ໄລຍະ 3: ອອກແບບ ແລະ ປະເມີນລາຄາ (ຍັງຄ້າງ)

- ✓ ຝຶກອົບຮົມຄະນະຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານກຸ່ມ ກຊກ ບ້ານ
- ✓ ຝຶກອົບຮົມກິດຈະກຳຍ່ອຍໃຫ້ສະມາຊິກກຸ່ມຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບທຶນ

ໄລຍະ 4: ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳຍ່ອຍ

ໄລຍະ 5: ຕິດຕາມປະເມີນຜົນ

ດ້ານດີ

- ພະນັກງານມີແນວຄິດອຸ່ນອຽນທຸ່ນທ່ຽງ, ມີຄວາມສາມັກຄີດີ ແລະ ນັບຖືການຈັດຕັ້ງ
- ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກສໍາເລັດຕາມແຜນການ
- ອໍານາດການປົກຄອງຂັ້ນເມືອງ ແລະ ບ້ານ, ລວມທັງປະຊາຊົນໄດ້ໃຫ້ການຮ່ວມມື ແລະ ມີຄວາມສົນໃຈເປັນຢ່າງດີ
- ທີ່ມງານ ທລຍ-ຄປພ ສູນກາງ, ແຂວງ ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ໃກ້ສິດກັບທີ່ມງານເປັນປົກກະຕິ

ຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກ

- ▶ ເປັນວຽກໃໝ່, ນຳໃຊ້ຮູບແບບໃໝ່ ທີ່ຄັບເຄື່ອນໂດຍຊຸມຊົນ, ທົດລອງເພື່ອເປັນແມ່ແບບໃນການພັດທະນາ
- ▶ ພະນັກງານສ່ວນໃຫຍ່ເປັນພະນັກງານໃໝ່ບໍ່ທັນມີປະສົບການ ແລະ ບໍ່ສື່ນເຄີຍໃນການເຮັດວຽກນີ້
- ▶ ຊຸມຊົນຈຳນວນໜຶ່ງ ມີແນວຄິດແບບລັງເລໃຈ ບໍ່ຍາກເຂົ້າ ເປັນສະມາຊິກ ຢ້ານເຮັດບໍ່ໄດ້ ແລະ ເຮັດໜ້ອຍຢາກໄດ້ຜົນ ຫລາຍ, ແຕ່ເຫັນຜົນແລ້ວພັດຕິນຜົນ ແລະ ອິດສາ
- ▶ ອຸປະກອນ ແລະ ພາຫະນະຮັບໃຊ້ບໍ່ສະດວກໃນການໄປເຮັດ ວຽກປານໃດ. ລົດເກົ່າໄດ້ມີການສ້ອມແປງຫຼາຍ.