

ຫ້ອງວ່າການລັດຖະບານ  
ຄະນະພັດທະນາຊຸມນະບົດ ແລະ ລົບລ້າງຄວາມທຸກຍາກຂັ້ນສູນກາງ (ຄພທສ)  
ກອງທຶນຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ (ທລຍ)



ບົດສະຫລຸບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໜ້າວຽກຂອງ ທລຍ  
(ປະຈຳເດືອນ ພະຈິກ 2014)

ຄະນະຮັບຜິດຊອບ ທລຍ ສູນກາງ

ກະກຽມໂດຍ: ໜ່ວຍງານຕິດຕາມປະເມີນຜົນ

10 ທັນວາ 2014

ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ  
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ

ຫ້ອງວ່າການລັດຖະບານ  
ຄະນະພັດທະນາຊຸມນະບົດ ແລະ  
ລິບລ້າງຄວາມທຸກຍາກຂັ້ນສູນກາງ  
ກອງທຶນຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ

## ບົດລາຍງານ

### ຄວາມຄືບໜ້າການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ທລຍ ປະຈຳເດືອນ ພະຈິກ ແລະ ແຜນປະຈຳເດືອນ ທັນວາ 2014

#### I. ສະພາບການໂດຍລວມ

ໂດຍລວມແລ້ວ, ວຽກທີ່ພື້ນເດັ່ນພາຍໃນເດືອນ ພະຈິກ 2014 ຂອງ ກອງທຶນຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ (ທລຍ) ລວມມີ:

- 1) ຕິດຕາມຄວາມຄືບໜ້າຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາໂຄງການຍ່ອຍ ຂອງ ສິກປີ 2013 – 2014 ແລະ ຕິດຕາມແຜນຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນສິກປີ 2014-2015.
- 2) ກະກຽມສິ່ງບົດລາຍງານ ຂອງກອງທຶນຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກປະຈຳສິກປີ 2013-2014
- 3) ສຳເລັດການປະເມີນຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກາງສະໄໝ ແລະ ຂຶ້ນແຜນງົບປະມານສຳລັບ ໂຄງການປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ ເພື່ອຄ້ຳປະກັນດ້ານໂພຊະນາການ.
- 4) ຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານດ້ານວິຊາສະເພາະຂອງແຕ່ລະພະແນກ ແລະ ໂດຍສະເພາະໜ້າວຽກທີ່ພື້ນເດັ່ນ.

#### II. ການຕິດຕາມໜ້າວຽກໂຄງການຍ່ອຍ

##### 2. 1. ຄວາມຄືບໜ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ບັນດາໂຄງການຍ່ອຍຮອບວຽນ 11 ຂອງ (ສິກປີ 2013 – 2014)

##### 2.1.1. ດ້ານການກໍ່ສ້າງໂຄງລ່າງພື້ນຖານ

ໃນສິກປີ 2013-2014 (ຮອບວຽນ 11) ທລຍ ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຢູ່ 10 ແຂວງ, 42 ເມືອງ, 278 ກຸ່ມບ້ານ ແລະ ກວາມເອົາ 1951 ບ້ານ, ໃນຮອບວຽນດັ່ງກ່າວ ທລຍ ໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນຈຳນວນ 333 ໂຄງການ ແລະ ໃຊ້ງົບປະມານທັງໝົດປະມານ 9,698,846 ໂດລາສະຫະລັດ. ຕົກມາຮອດທ້າຍເດືອນ ພະຈິກ 2014 ຈຳນວນ 265 ໂຄງການ (76.27 %) ຂອງໂຄງການທັງໝົດໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສຳເລັດ 100% ເພີ່ມຂຶ້ນ 7.2 % ຈາກເດືອນທີ່ຜ່ານມາ. ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນກໍ່ມີຈຳນວນ 45 ໂຄງ ການໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄືບໜ້າຫລາຍກວ່າ 50% ຂອງໜ້າວຽກທັງໝົດ ແລະ ຄາດວ່າຈະສຳເລັດໃນມື້ນີ້. ສຳລັບໂຄງ ການທີ່ເຫລືອຖືວ່າເປັນໂຄງການທີ່ຂ້ອນຂ້າງລ້ຳຊ້າເນື່ອງຈາກສະພາບດິນຟ້າ

ອາກາດໃນຊ່ວງລະດູຝົນ ແລະ ໂຄງການເຫລົ່ານັ້ນຕັ້ງຢູ່ເຂດທຸລະກິດດານ ສະນັ້ນພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງແມ່ນໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ເພື່ອໃຫ້ໂຄງການເຫລົ່ານັ້ນສໍາເລັດ ແລະ ອໍານວຍຄວາມສະດວກສູງສຸດແກ່ຊຸມຊົນ ໂດຍການຕິດຕາມຢ່າງປິດກະຕິຂອງພະນັກງານ ທລຍ ແລະ ອົງການກ່ຽວຂ້ອງຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ (ລາຍລະ ອງຸດຕາມຕາຕະລາງ 1 ແລະ 2) ຕາຕະລາງ 1. ຄວາມຄືບໜ້າແບ່ງຕາມຂະແໜງການ

ຂະແໜງການ	ຈໍານວນໂຄງການຍ່ອຍ	0%	<50%	>=50%	100%
ສຶກສາ	119	1	6	14	98
ຄົມມະນາຄົມ	57	0	5	9	43
ພະລັງງານໄຟຟ້າ	6	0	2	2	2
ສາທາລະນະສຸກ	22	1	0	4	17
ນໍ້າສະອາດ	91	1	5	14	71
ກະສິກໍາ	38	0	2	2	34
ລວມ	333	3	20	45	265

ແຫລ່ງຂໍ້ມູນ: ພະແນກຕິດຕາມ-ປະເມີນຜົນ ພະຈິກ 2014

ຕາຕະລາງ 2. ຄວາມຄືບໜ້າແບ່ງຕາມແຂວງ

ແຂວງ	ຈໍານວນໂຄງການ	0%	<50%	>=50%	100%
ຜົ້ງສາລີ	23	0	0	0	23
ອຸດົມໄຊ	54	0	0	0	54
ຫລວງພະບາງ	43	0	3	13	27
ຫລວງນໍ້າທາ	16	0	0	2	14
ຫົວພັນ	69	0	0	7	62
ຊຽງຂວາງ	29	0	0	0	29
ສະຫວັນນະເຂດ	45	0	7	12	26
ສາລະວັນ	16	0	2	7	7
ເຊກອງ	20	0	2	3	15
ອັດຕະປື	18	3	6	1	8
ລວມ	333	3	20	45	265

ແຫລ່ງຂໍ້ມູນ: ພະແນກຕິດຕາມ-ປະເມີນຜົນ ພະຈິກ 2014.

### 2.1.2. ດ້ານການເງິນ

ສໍາລັບການເບີກຈ່າຍງົບປະມານ ຮອດທ້າຍເດືອນ ພະຈິກ 2014 ໄດ້ມີການເບີກຈ່າຍສໍາລັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຍ່ອຍ ແມ່ນ 49,837,300,568 ກີບ ເທົ່າກັບ 64,23% ຂອງງົບປະມານທັງໝົດ (77,590,771,510 ກີບ) ສໍາລັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການໃນຮອບວຽນດັ່ງກ່າວ ແລະ ຍັງມີບາງແຂວງແມ່ນກໍາລັງຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນການກະກຽມເອກະສານ. ເຊິ່ງລາຍລະອຽດດັ່ງຕາຕະລາງ 3 ລຸ່ມນີ້:

ຕາຕະລາງ 3. ຄວາມຄືບໜ້າດ້ານການເງິນ (ກີບ)

ແຂວງ	ງົບປະມານ (USD)	ງົບປະມານ (LAK)	1st	2nd	3rd	1st+2nd+3rd
ຫົວພັນ	1,718,110	13,744,881,007	5,373,942,128	3,661,067,938	-	9,035,010,066
ສະຫວັນນະເຂດ	1,412,226	11,297,809,236	3,356,662,465	1,924,239,403	-	5,280,901,868
ຊຽງຂວາງ	845,871	6,766,964,761	1,700,698,641	1,460,862,133	-	3,161,560,774
ສາລະວັນ	549,360	4,394,878,390	573,531,467	88,371,020	-	661,902,487
ຫລວງນໍ້າທາ	445,274	3,562,188,983	1,742,680,071	1,383,587,508	70,605,161	3,196,872,740
ເຊກອງ	672,229	5,377,831,629	3,116,913,054	1,364,881,585	70,294,377	4,552,089,016
ອັດຕະປື	522,001	4,176,007,158	1,090,573,811	-	-	1,090,573,811
ຜົ້ງສາລີ	618,719	4,949,755,094	2,179,070,266	949,085,637	84,271,446	3,212,427,349
ອຸດົມໄຊ	1,648,401	13,187,209,433	7,721,285,050	4,666,551,771	-	12,387,836,821
ຫລວງພະບາງ	1,266,656	10,133,245,819	5,281,789,198	1,976,336,438	-	7,258,125,636
	9,698,846	77,590,771,510	32,137,146,151	17,474,983,433	225,170,984	49,837,300,568

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ພະແນກບໍລິຫານ-ການເງິນ ຫລຍ, ພະຈິກ 2014

IDA : ອົງການຈັດຕັ້ງເພື່ອການພັດທະນາລະຫວ່າງປະເທດ/ກອງທຶນສາກົນເພື່ອລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ (ທະນາຄານໂລກ).

SDC : ອົງການຮ່ວມມືເພື່ອການພັດທະນາປະເທດສະວິດເຊີແລນ.

Water : ໂຄງການກ່ຽວກັບນໍ້າສະອາດຂອງ SDC.

GOL : ໂຄງການສົມທົບທຶນລັດຖະບານ.

2.1.3. ຄວາມຄືບໜ້າຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຮອບວຽນ 11 (GOL) ຮອດທ້າຍເດືອນ ພະຈິກ 2014

ໃນນັ້ນເປັນໂຄງການທີ່ລັດຖະບານໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນທັງໝົດຈໍານວນ 63 ໂຄງການ ຢູ່ແຂວງຫົວພັນ, ແຂວງຊຽງຂວາງ, ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ, ແຂວງສາລະວັນ ແລະ ແຂວງອັດຕະປື. ຄວາມຄືບໜ້າຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຍ່ອຍໃນຂັ້ນທຶນສົມທົບຂອງລັດຖະບານ ມາຮອດ ທ້າຍເດືອນ ພະຈິກ 2014, ມີ 42 ໂຄງການແມ່ນໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສໍາເລັດແລ້ວ 100 %, ສ່ວນໂຄງການທີ່ຍັງເຫຼືອແມ່ນຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ຄາດວ່າຈະສາມາດສໍາເລັດໃນໄວ້ງນີ້.(ລາຍລະອຽດເບິ່ງຕາຕະລາງ 4 ແລະ 5 ລຸ່ມນີ້).

ຕາຕະລາງ 4 : ໂຄງການສົມທົບທຶນລັດຖະບານຮອບວຽນ 11 ຮອດທ້າຍເດືອນ ພະຈິກ 2014 (ແຍກຕາມຂະແໜງ)

ຂະແໜງການ	ຈໍານວນໂຄງການ	0%	<50%	>=50%	100%
ສຶກສາ	33	0	5	7	21
ຄົມມະນາຄົມ	3	0	1	0	2
ສາທາ	7	1	0	2	4
ນໍ້າສະອາດ	12	0	2	1	9
ກະສິກໍາ	8	0	1	1	6
ລວມ	63	1	9	11	42

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ພະແນກຕິດຕາມ-ປະເມີນຜົນ ພະຈິກ 2014.

ໝາຍເຫດ: ໂດຍອີງຕາມລະບຽບທາງການເງິນຕາມຮູບແບບຂອງລັດກໍຄືຜູ້ໃຫ້ທຶນຈຶ່ງໃຫ້ການປະມຸນໂຄງການຍ່ອຍຈຳນວນຫນຶ່ງລຸດລາຄາກາງຊຶ່ງສາມາດສັງລວມໄດ້ ຕົກເປັນມູນຄ່າ 617,703,637 ກີບ ສະນັ້ນ ສຳລັບງົບປະມານຕົວຈິງທີ່ຈະໄດ້ນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຍ່ອຍທີ່ລັດສະນັບສະໜູນແມ່ນ 15,382,296,633 ກີບ ເຊິ່ງຖືວ່າຕໍ່າກວ່າຕໍ່າກວ່າງົບປະມານທັງໝົດທີ່ໄດ້ວາງແຜນ (16 ຕື້ກີບ) ທີ່ນຳໃຊ້ທຶນສຳລັບສຶກສາປີດັ່ງກ່າວ.

ຕາຕະລາງ 5: ໂຄງການສືບທັບທຶນລັດຖະບານຮອບວຽນ 11 ຮອດທ້າຍເດືອນ ພະຈິກ 2014 (ແຍກຕາມແຂວງ)

ແຂວງ	ຈຳນວນໂຄງການ	0%	<50%	>=50%	100%
ຫົວພັນ	20	0	0	4	16
ຊຽງຂວາງ	15	0	0	0	15
ສະຫວັນນະເຂດ	15	0	6	3	6
ສາລະວັນ	6	0	0	3	3
ອັດຕະປື	7	1	3	1	2
ລວມ	63	1	9	11	42

ແຫລ່ງຂໍ້ມູນ: ພະແນກຕິດຕາມ-ປະເມີນຜົນ ພະຈິກ 2014.

## 2. 2. ຄວາມຄືບໜ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ບັນດາໂຄງການຍ່ອຍໃນຮອບວຽນ 9 ແລະ 10

ໃນຮອບວຽນທີ 9 ທລຍ ໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນຈຳນວນທັງໝົດ 262 ໂຄງການ ຢູ່ 7 ແຂວງເປົ້າຫມາຍ (ອັດຕະປື, ເຊກອງ, ສາລະວັນ, ສະຫວັນນະເຂດ, ຫົວພັນ, ຊຽງຂວາງ ແລະ ຫລວງນ້ຳທາ) ແລະ ນຳໃຊ້ງົບປະມານທັງໝົດ 7,653,772 ໂດລາສະຫະລັດ. ມີພຽງຈຳນວນ 257 ໂຄງການເທົ່ານັ້ນທີ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສຳເລັດ 100 % ແລະ ງົບປະມານທີ່ໄດ້ນຳໃຊ້ 7,478,310 ໂດລາສະຫະລັດ ຫລື 98% ຂອງງົບປະມານທັງໝົດ. ເຊິ່ງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ບາງໂຄງການໃນຮອບວຽນດັ່ງກ່າວແມ່ນຍັງມີຄວາມຫລ້າຊ້າ ແລະ ບໍ່ສຳເລັດຕາມຄາດໝາຍ, ມີ 4 ໂຄງການຍັງຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄື 1 ໂຄງການທີ່ຢູ່ແຂວງ ເຊກອງ ແລະ 3 ໂຄງການຢູ່ແຂວງ ອັດຕະປື ແລະ ສ່ວນ 1 ໂຄງການ ຢູ່ແຂວງ ຫລວງນ້ຳທາ ນັ້ນແມ່ນໄດ້ຍົກເລີກການກໍ່ສ້າງ. ສຳລັບຄວາມຫລ້າຊ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການດັ່ງກ່າວແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບທີ່ຕັ້ງໂຄງການ ແລະ ດິນຟ້າ ອາກາດ ແລະ ບັນຫາອື່ນ ໆ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາດັ່ງກ່າວ ທລຍ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ປະສານສົມທົບກັບອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ເພື່ອແກ້ໄຂ ແລະ ເຮັດໃຫ້ໂຄງການດັ່ງກ່າວປະສົບຜົນສຳເລັດໄວໆນີ້.

ໃນຮອບວຽນທີ 10 ທລຍ ໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນທັງໝົດ 393 ໂຄງການ ແລະ ງົບປະມານທັງໝົດຈຳນວນ 9,889,886 ດອນລາສະຫະລັດ. ຄວາມຄືບໜ້າຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແມ່ນຄືກັບທີ່ໄດ້ລາຍງານໃນເດືອນຜ່ານມາ, ມີຈຳນວນ 391 ໂຄງການທີ່ໄດ້ສຳເລັດການກໍ່ສ້າງ ແລະ ງົບປະມານ 9,639,698 ໂດລາສະຫະລັດ (97%) ແມ່ນໄດ້ຖືກໂອນສຳລັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຍ່ອຍເຫລົ່ານັ້ນ. ສຳລັບ 2 ໂຄງການ ແມ່ນຍັງຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄື: 1 ໂຄງການຢູ່ແຂວງ ຫຼວງນ້ຳທາ ເມືອງນາແລ ກຸ່ມສະແກນ (ບ້ານສະແກນ) ເປັນໂຄງການກໍ່ສ້າງຂົວອູ່ ມີຄວາມລ້າຊ້າເນື່ອງຈາກວ່າໂຄງການດັ່ງກ່າວເປັນໂຄງການທົດລອງ ແລະ ເປັນໂຄງການຂະໜາດໃຫຍ່ ອຸປະກອນສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນນຳມາຈາກຕ່າງປະເທດ, ເປັນທຶນສົມທົບລະຫວ່າງ ທລຍ ແລະ ພາກສ່ວນອື່ນ ແລະ 1 ໂຄງການຢູ່ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ ເມືອງໂພນໄຊ ບ້ານຫ້ວຍປຽນ ໂຄງການກໍ່ສ້າງໂຮງຮຽນ ຊັກຊ້າເນື່ອງຈາກວ່າທາງເຂົ້າບ້ານຂາດຕັ້ງແຕ່ຊ່ວງລະດູຝົນ ຫລັງຈາກສ້ອມແປງທາງສຳເລັດແລ້ວຈຶ່ງສາມາດຂົນວັດສະດຸເຂົ້າໄປໄດ້ ປັດຈຸບັນແມ່ນກຳລັງຊຸ້ມຂັງວຽນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການດັ່ງກ່າວໃຫ້ສຳເລັດ ແລະ ອຳນວຍຄວາມສະດວກສູງສຸດໃຫ້ຊຸມຊົນ.

## 2. 3. ແຜນການດຳເນີນງານໃນສົກປີ 2014-2015

ໃນສົກປີ 2014-2015 ນີ້, ກອງທຶນຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ຈະເລັ່ງໃສ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາໜ້າວຽກລຸ່ມນີ້ໃຫ້ບັນລຸຜົນສຳເລັດຕາມເປົ້າໝາຍ:

- ເອົາໃຈໃສ່ໃນການວາງແຜນ, ສຳຫຼວດອອກແບບ, ແລະ ຂຶ້ນຕອນຕ່າງໆກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຍ່ອຍໃນຮອບວຽນ 12 (ສົກປີ 2014-2015). ໃນນັ້ນ, ມີ 74 ໂຄງການ ທີ່ເປັນທຶນສົບທົບຈາກລັດຖະບານເອົາ ສຳລັບໂຄງການຂອງ ທລຍ ຫລັງຈາກສຳເລັດການປະຊຸມປະສານງານ ແລະ ວາງແຜນພັດທະນາຂັ້ນກຸ່ມ, ບ້ານ ແລະ ເມືອງ ເຫັນວ່າມີຈຳນວນ 369 ໂຄງການທີ່ໄດ້ຖືກຈັດລຽງເຊິ່ງຂຶ້ນຕອນຕໍ່ໄປແມ່ນ ການສຳຫລວດຮັບຮອງການອອກແບບຂອງໂຄງການຕົວຈິງ ເຊິ່ງອາດຫລຸດຫລືເພີ່ມຂຶ້ນແມ່ນອີງຕາມສະພາບຄວາມເປັນຈິງພາຍຫລັງສຳຫລວດທັງໝົດ.
- ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຍ່ອຍເພີ່ມທີ່ກ່ຽວກັບຫ້ອງນ້ຳ ແລະ ເພດານຂອງໂຮງຮຽນ ແລະ ສຸກສາລາ ເຊິ່ງເປັນແຫຼ່ງທຶນເພີ່ມຈາກ ອົງການຮ່ວມມືເພື່ອນການພັດທະນາປະເທດສະວິດເຊີແລນ ຈຳນວນ 436.000 ໂດລາສະຫະລັດ ໃຫ້ສຳເລັດຕາມຄາດໝາຍ.
- ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຍ່ອຍຈາກບ້ວງທຶນ ຂອງ ໂຄງການປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ ຢູ່ເຂດ ເນີນສູງ ມີ 10 ໂຄງການທີ່ຈັດຕັ້ງຢູ່ແຂວງສາລະວັນ, ເຊກອງ ແລະ ອັດຕະປື ໃຫ້ສຳເລັດ ຕາມແຜນ.
- ເລັ່ງໃສ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຍ່ອຍ ຂອງ ຮອບວຽນ 9, 10, ແລະ 11 ທີ່ຍັງເຫຼືອໃຫ້ສຳເລັດ. ລວມທັງຕິດຕາມການນຳໃຊ້ ແລະ ບຳລຸງຮັກສາບັນດາໂຄງການທີ່ເຮັດສຳເລັດໄປແລ້ວ ໃນຮອບວຽນຜ່ານມາວ່າຖືກນຳໃຊ້ ແລະ ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ຊຸມຊົນໄດ້ພຽງໃດແທ້.
- ເອົາໃຈໃສ່ຂອດການປະສານງານ ລະຫວ່າງ ທລຍ ແລະ ອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ເພື່ອໃຫ້ເຂົາເຈົ້າເຂົ້າໃຈລະບຽບການ ແລະ ຂຶ້ນຕອນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ແລະ ຮັບປະກັນປະສິດທິພາບຂອງວຽກງານ ທລຍ.
- ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບຜູ້ໃຫ້ທຶນໃນການລົງມາປະເມີນທ້າຍປີ 2014 ເພື່ອຕີລາຄາຜົນໄດ້ຮັບກ່ຽວກັບວຽກງານຂອງທລຍ 2 ແລະ ວາງແຜນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນປີຕໍ່ໄປ.

### /// ຄວາມຄືບໜ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ ເພື່ອຄຳປະກັນດ້ານໂພສະນາການ

#### 3.1. ຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດຈະກຳ

- ມາຮອດປະຈຸບັນໂຄງການສາມາດສ້າງຕັ້ງກຸ່ມຊ່ວຍເຫລືອຊຶ່ງກັນໃນຮອບວຽນທີ 3 ໃນ 4 ຕົວເມືອງ. ລວມທັງໝົດມີ 35 ບ້ານ, ມີ ຈຳນວນ 148 ກຸ່ມ ແລະ ມີສະມາຊິກທັງໝົດມີ 2,056 ຄົນ ເພດຊາຍມີ 445 ຄົນ ເທົ່າກັບ 21,7 % ແລະ ເພດຍິງມີ 1,611 ຄົນ ເທົ່າກັບ 78,3 % ໃນ 4 ເມືອງຄື: ເມືອງ ເຊໂປນ, ເມືອງ ນອງ , ເມືອງ ຮຽມ ແລະ ເມືອງ ຊ່ອນ ລາຍລະອຽດເບິ່ງຕາຕະລາງ 1 ຢູ່ຂ້າງລຸ່ມ:

ຕາຕະລາງ 6: ກຸ່ມຊ່ວຍເຫລືອເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ

ຊື່ແຂວງ	ຊື່ເມືອງ	ຈຳນວນ ບ້ານ	ຈ/ນ ກຸ່ມ ກຊກ	ຈ/ນ ສະມາຊິກ	ເພດຍິງ	ເພດຊາຍ	
ສະຫວັນນະເຂດ	ເຊໂປນ	10	44	566	371	195	
	ນອງ	15	67	961	945	16	
ຫົວພັນ	ຮຽມ	4	14	191	111	80	
	ຊ່ອນ	6	23	338	184	154	
ລວມທັງໝົດ:		4	35	148	2,056	1,611	445

ແຫລ່ງຂໍ້ມູນ: ໜ່ວຍງານໂຄງການບັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ ເພື່ອຄ້ຳປະກັນດ້ານໂພຊະນາການ, ຫລຍ/ຄປພ ພະຈິກ 2014

ມາຮອດປະຈຸບັນ ໂຄງການສຳເລັດການຂຶ້ນແຜນງົບປະມານໃນຮອບວຽນທີ 2 ເປັນຈຳນວນເງິນທັງໝົດ 411,415 ໂດລາສະຫະລັດ. ສ່ວນຮອບວຽນທີ 3 ສຳເລັດການໂອນເງິນສະໜັບສະໜູນໂຄງການຍ່ອຍໃນ 10 ບ້ານຂອງເມືອງນອງ ດ້ານບັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ ຈຳນວນ 1,038,400,000 ກີບ, ເທົ່າກັບ 129,800 ໂດລາສະຫະລັດໃນຈຳນວນສະມາຊິກ 649 ຄົນ ແລະ ຍັງເຫລືອ ຈຳນວນ 312 ຄົນ ກຳລັງປະກອບເອກະສານທີ່ຈະໂອນໃນທ້າຍເດືອນພະຈິກ 2014 ນີ້, ແລະ ດ້ານໂພຊະນາການໄດ້ໂອນໄປແລ້ວ 362,215,000 ກີບ ເທົ່າກັບ 45,276,875 ໂດລາສະຫະລັດ ເພື່ອສ້າງຕັ້ງສູນໂພຊະນາການບ້ານຈຳນວນ 3 ສູນຄື: ສູນ ແກ້ງລິ້ນ, ສູນດຳລວງ ແລະ ສູນບ້ານແດນວິໄລ. ລວມຈຳນວນທີ່ໂອນໃຫ້ ເມືອງນອງ ທັງໝົດມີຈຳນວນມີ 1,400,615,000 ກີບ ເທົ່າກັບ 175,076 ໂດລາສະຫະລັດ.

3.2 ດ້ານການຝຶກອົບຮົມ:

ສຳລັບເມືອງນອງແມ່ນໄດ້ກະກຽມ ລົງໄປ ຄິດໄລ່ເສດຖະກິດຄົວເຮືອນ ໃນຈຳນວນ 5 ບ້ານທີ່ຍັງເຫລືອ ແລະ ຄາດວ່າຈະໃຫ້ສຳເລັດໃນທ້າຍເດືອນ ພະຈິກ 2014 ນີ້ ແລະ ຈະໄດ້ເປີດຊຸດຝຶກອົບຮົມໃຫ້ຊາວບ້ານຕາມກິດຈະກຳຕ່າງໆ ທີ່ປະຊາຊົນໄດ້ເລືອກໄວ້ແລ້ວເຊັ່ນ: ການລ້ຽງໝູ, ລ້ຽງເປັດ, ລ້ຽງໄກ່, ລ້ຽງປາ, ລ້ຽງກີບ, ຕຳຫູກ ແລະ ປຸກເຫັດເປັນຕົ້ນ. ສ່ວນຈຳນວນ 6 ບ້ານຂອງເມືອງຊ່ອນ ແລະ 4 ບ້ານຂອງເມືອງຮຽມແມ່ນກຳລັງຂຽນແຜນໄລ່ລຽງເສດຖະກິດຄົວເຮືອນ ແລະ ຄາດວ່າຈະໃຫ້ສຳເລັດໃນ ທ້າຍເດືອນ ພະຈິກ 2014 ນີ້. ສ່ວນຈຳນວນ 10 ບ້ານຂອງເມືອງເຊໂປນ ແມ່ນໄດ້ຈັດຕັ້ງກຸ່ມ ກຊກ ສຳເລັດແລ້ວ ປະຈຸບັນແມ່ນໄດ້ດຳເນີນການສ້າງຕັ້ງກຸ່ມທ້ອນເງິນ ແລະ ໃນທ້າຍເດືອນ 11/2014 ຈະໃຫ້ສຳເລັດ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຂຽນໂຄງການຍ່ອຍສ້າງແຜນເສດຖະ ກິດຄົວເຮືອນໄປພ້ອມໆກັນ.

ຕາຕະລາງ 7: ກຸ່ມທ້ອນເງິນ

ເມືອງ	ຈ/ນ ບ້ານ	ຈ/ນ ກຸ່ມ	ຈຳນວນສະມາຊິກຂອງກຸ່ມ					ຈຳນວນເງິນທ້ອນ ທັງໝົດ 10/2014
			ລວມ	ຍິງ	% ຍິງ	ຊາຍ	% ຊາຍ	
1-ເຊໂປນ	10	44	566	371	65.5%	195	34.5%	0
2-ເມືອງ ນອງ	15	67	961	945	98.3%	16	1.7%	6.843.000
3-ເມືອງຮຽມ	4	14	191	111	58%	80	42%	2.750.000
4-ເມືອງຊ່ອນ	6	23	338	184	54.4%	154	45.6%	2.704.000
	35	148	2,056	1,611	78.3%	445	21.7%	12.297.000 ກີບ

ແຫລ່ງຂໍ້ມູນ: ໜ່ວຍງານໂຄງການບັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ ເພື່ອຄ້ຳປະກັນດ້ານໂພຊະນາການ, ຫລຍ/ຄປພ ພະຈິກ 2014

ຕາຕະລາງ 8: ກິດຈະກຳການສ້າງລາຍຮັບ:

ຊື່ບ້ານ	ຈ/ນ ກຸ່ມ	ຈ/ນ ສ/ຊ	ຈ/ນ ຊາບ	ຈ/ນ ຍິງ	ກິດຈະກຳ	ທຶນສະໜັບສະ ໜູນ	ຈ/ນເງິນສ້າງ ລາຍຮັບ	ຜົນກຳໄລ
ບ.ຫ້ວຍສາ	3	32	20	12	ໄກ່,ໝູ,ປາ	33,563,000	166,060,000	132,497,000
ບ.ແທ່ນຮິ່ງ	3	52	29	23	ໄກ່,ໝູ,ຕຳຫຼກ	54,115,000	77,635,000	23,520,000
ບ.ສາກິກ	4	75	53	22	ໄກ່,ປາ,ຕຳຫຼກ	71,617,000	213,225,000	141,608,000
ບ.ດອນຄູນ	4	79	53	26	ໄກ່,ແບ້,ຕຳຫຼກ,ໝູ	82,874,000	107,004,000	24,130,000
ບ.ແກ້ງກີ	3	34	0	34	ຕຳຫຼກ	30,242,000	152,181,000	121,939,000
ບ.ສະແກງ	7	89	45	44	ໄກ່,ປາ,ປູກສາລີ	78,827,454	9,239,000	-(69,588,454)
ລວມ: 6	24	361	200	161		351,238,545	725,344,000	374,105,546

ແຫລ່ງຂໍ້ມູນ: ໜ່ວຍງານໂຄງການບົບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ ເພື່ອຕໍາລະກັນດ້ານໂພຊະນາການ, ທລຍ/ຄປພ ພະຈິກ 2014

**3.3 ສຳເລັດສະຫລຸບສັງລວມໂຄງການ ຄປພ(ລອງ):**

ໄດ້ສຳເລັດເຮັດບົດສະຫລຸບປະຈຳປີຂອງໂຄງການໃນການປະຕິບັດວຽກງານຜ່ານມາແມ່ນສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ 86% ແລະດຳເນີນໃນການນຳໃຊ້ງົບປະມານໄດ້ 62%. ໂຄງການດັ່ງກ່າວແມ່ນໄດ້ບັນລຸເປົ້າໝາຍທີ່ຕັ້ງເອົາໄວ້ຄື : ມີຈຳນວນ 85 ບ້ານ 260 ກຸ່ມ ກຊກ 2,600 ຄົວເຮືອນ ແລະ ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດໃຫ້ໄດ້ 15,600 ຄົນ . ຕາມຄາດໝາຍດັ່ງກ່າວ ຮອດປະຈຸບັນແມ່ນພວກເຮົາສາມາດປະຕິບັດໄດ້ດັ່ງນີ້: 85 ບ້ານ, ໄດ້ 306 ກຸ່ມ; ມີ 4,372 ຄົວເຮືອນ, ເປັນຜູ້ຍິງຈຳນວນ 3,181 ຄົນ ເທົ່າກັບ 73% (ຕາມຄາດໝາຍແມ່ນໃຫ້ຈຳນວນແມ່ຍິງ ກວມເອົາ 60%) ແລະ ຈຳນວນຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ 26,016 ຄົນ. ການປະຕິບັດໂຄງການດັ່ງກ່າວແມ່ນກຳລັງດຳເນີນຕໍ່ໄປຕາມຂັ້ນຕອນທີ່ໄດ້ວາງແຜນເອົາໄວ້.

**IV. ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານວິຊາສະເພາະ**

**ວຽກພັດທະນາຊຸມຊົນ**

1. ວັນທີ 12-21 ພະຈິກ 2014 ໄດ້ມີການຈັດກອງປະຊຸມປະສານງານການວາງແຜນຂັ້ນເມືອງ ຢູ່ 5 ເມືອງທົດລອງເຮັດ CDD ເຊັ່ນ:ເມືອງຈອມເພັດ ແລະ ເມືອງ ນ້ຳບາກ ແຂວງຫລວງພະບາງ, ເມືອງນອງ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ, ເມືອງໄຊ ແລະ ເມືອງ ນາໜີ້ ແຂວງອຸດົມໄຊ ໂດມູນເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 347 ທ່ານ, ຍິງ 110 ທ່ານ.
2. ໄດ້ນຳພາ ທີມງານຜູ້ໃຫ້ທຶນຈາກທະນາຄານໂລກ ລົງຢ້ຽມຢາມ ແລະ ປະເມີນຜົນໂຄງການທົດລອງເຮັດ CDD ຢູ່ກຸ່ມບ້ານແດນວິໄລ (ກຸ່ມບ້ານທີ່ 6), ເມືອງນອງ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ລະຫວ່າງວັນທີ 23-25 ພະຈິກ 2014 ເຫັນວ່າຜູ້ໃຫ້ທຶນມີຄວາມເພິ່ງພໍໃຈສູງ ຕໍ່ໂຄງການທົດລອງດັ່ງກ່າວ ເພາະວິທີການດັ່ງກ່າວໄດ້ເຂົ້າເຖິງຄອບຄົວທີ່ທຸກຍາກ ຫລາຍກວ່າວິທີທີ່ນຳໃຊ້ຜ່ານມາ, ຜົນສຳເລັດດັ່ງກ່າວ ອາດກາຍເປັນສາເຫດໜຶ່ງຂອງຜູ້ໃຫ້ທຶນ ໃນການສືບຕໍ່ໃຫ້ທຶນແກ່ໂຄງການ ທລຍ ຕື່ມອີກໃນຕໍ່ໜ້າ.
3. ສຳເລັດໃນການນຳເຂົ້າຂໍ້ມູນ ໂຄງການຍ່ອຍຮອບວຽນທີ່ 12 (ສິກປີ 2014-2015) ທີ່ ທລຍ ຈະໃຫ້ການຊ່ວຍເຫລືອ ຢູ່ 278 ກຸ່ມບ້ານ ໃນ 42 ເມືອງ ຂອງ 10 ແຂວງ.
4. ໃນໄລຍະເດືອນຕຸລາທີ່ຜ່ານມາ 37 ເມືອງ ທລຍ ໄດ້ສຳເລັດ ການຈັດກອງປະຊຸມປະສານງານ ແລະ ວາງແຜນພັດທະນາກຸ່ມບ້ານຂັ້ນເມືອງ ຊຶ່ງສາມາດສັງລວມໄດ້ ຈຳນວນໂຄງການຍ່ອຍ ທີ່ ທລຍ ຈະລົງທຶນໃສ່ໃນຮອບ



- ວຽນ 12 (ລາຍລະອຽດແຜນພັດທະນາກຸ່ມບ້ານຮອບວຽກ 12 ແມ່ນມີຂໍ້ມູນຢູ່ພະແນກ M&E ໂດຍມາດຖານຂໍ້ມູນ).
5. ລົງສາທິດການຈັດກອງປະຊຸມວາງແຜນພັດທະນາກຸ່ມບ້ານໃນຮູບແບບ CDD ເຕັມຮູບແບບ ສໍາລັບ ພະນັກງານ ທລຍ ທີ່ເຮັດວຽກ ໃນ 4 ເມືອງທົດລອງ ຢູ່ແຂວງ ຫລວງພະບາງ ແລະ ແຂວງ ອຸດົມໄຊ, ຊຶ່ງຈັດຂຶ້ນຢູ່ບ້ານປາງສາ ກຸ່ມບ້ານປາງສາ ມີບ້ານທັງໝົດ 5 ບ້ານ, ແຜນບຸລິມະສິດທີ່ຕ້ອງການພັດທະນາຂອງກຸ່ມນີ້ໄລຍະ 5 ປີ ແມ່ນ 18 ກິດຈະກຳ ລວມມູນຄ່າຄາດຄະເນ 4 ຕື້ກວ່າກີບ ແລະ ແຜນການລົງທຶນຂອງ ທລຍ ຮອບວຽນ 12 ແມ່ນ ກໍ່ສ້າງຂົວນໍ້າລິ້ນຊຶ່ງມີຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດແມ່ນ ປະຊາຊົນ 3 ບ້ານພາຍໃນກຸ່ມ.
  6. ຕິດຕາມ ແລະ ສັງລວມຂໍ້ມູນຜູ້ປະສານງານກຸ່ມ, ສະເພາະ 5 ເມືອງທົດລອງ CDD ສາມາດບັນລຸເປົ້າໝາຍ ການສ້າງຜູ້ປະສານງານກຸ່ມບ້ານຍິງຄື 75% ຂອງຈຳນວນກຸ່ມບ້ານທັງໝົດ ແມ່ນໃຫ້ໄດ້ຜູ້ປະສານງານກຸ່ມບ້ານຍິງ 2 ຄົນ/ກຸ່ມບ້ານ (ຍິງ 2 ຊາຍ 1 ຄົນ), ຜົນທີ່ອອກມາເຫັນວ່າ ແຕ່ລະກຸ່ມບ້ານໃນ 5 ເມືອງ ທົດລອງແມ່ນມີແມ່ຍິງ 2 ຄົນ/ກຸ່ມບ້ານ (ເກີນເປົ້າໝາຍທີ່ຕັ້ງໄວ້) ນອກຈາກເມືອງທົດລອງ ໂດຍລວມແລ້ວເຫັນວ່າ ມີທ່າກ້າວທີ່ດີ ໃນການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແມ່ຍິງຂຶ້ນຊຸມຊົນທາງກົງ ແລະ ທາງອ້ອມ ໂດຍການສະໜັບສະໜູນຊຸມຊົນແມ່ຍິງເຂົ້າມາເປັນປະສານງານກຸ່ມບ້ານຫລາຍຂຶ້ນ.
  7. ກະຈາຍຂ່າວລົງ ໜັງສືພິມ ແລະ ເວັບໄຊ ແລະ ວິທະຍຸ ຈຳນວນ 3 ເລື່ອງຄື: 8 ເມືອງຂອງແຂວງ ຫົວພັນ ສໍາເລັດກອງປະຊຸມປະສານງານການວາງແຜນຂັ້ນເມືອງ, ກອງທຶນຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກເມືອງນໍ້າບາກ ຈັດກອງປະຊຸມປະສານງານການວາງແຜນຂັ້ນເມືອງ, ເມືອງປາກແຊງ ແຂວງ ຫລວງພະບາງ ກັບການພັດທະນາດ້ານພື້ນຖານໂຄງລ່າງທີ່ ທລຍ ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນໃນສົກປີ 2013-2014.
  8. ສໍາເລັດການເຂົ້າຮ່ວມການວາງສະແດງຮູບພາບ, ຂໍ້ມູນ ແລະ ສື່ສິ່ງພິມຕ່າງໆ ຂອງ ທລຍ ທີ່ກອງປະຊຸມໂຕະມິນປະຈຳປີ 2014 ທີ່ ໂຮງແຮມດອນຈັນພາເລດ, ໃນວັນທີ 17 ພະຈິກ 14 ສໍາລັບກອງປະຊຸມ ລະຫວ່າງລັດຖະບານ ແລະ ບັນດາຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາທີ່ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫລືອແກ່ ສປປ ລາວ ແລະ ຄັ້ງວັນທີ 11 ພະຈິກ 2014 ສາລັບກອງປະຊຸມ ຄົບຄະນະປະຈຳປີ 2014 ຂອງຄະນະກຳມາທິການເພື່ອແມ່ແລະເດັກແຫ່ງຊາດທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ ICTC.

**ວຽກວິສະວະກຳ**

1. ສັງລວມ ແລະ ຕິດຕາມໂຄງການຍ່ອຍຮອບວຽນ 12 ແລະ GOL ສົ່ງໃຫ້ທະນາຄານໂລກເພື່ອຂໍອະນຸມັດໂຄງການ.
2. ສັງລວມໂຄງການຍ່ອຍ 5 ປີຜ່ານມາຂອງ ແຂວງ ຫົວພັນ, ສະຫວັນນະເຂດ, ເຊກອງ, ແລະ ແຂວງ ອັດຕະປື ເພື່ອສົ່ງໃຫ້ຊ່ຽວຊານໃນການປະເມີນປຽບທຽບໃນການປ່ຽນແປງລາຄາ.
3. ຕິດຕາມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຍ່ອຍຮອບວຽນທີ່ 11 ແລະ ສືບຕໍ່ຕິດຕາມການສໍາຫລວດ-ອອກແບບໂຄງການຍ່ອຍຮອບວຽນທີ່ 12.
4. ເຂົ້າຮ່ວມການກວດກາວັດສະດຸຂົວອູ່ 3 ແຫ່ງ ແລະ ທົດສອບປະກອບກ່ອນການລົງນໍ້າຢາກັນໜັງຢູ່ປະເທດສສ ຫວຽດນາມຮ່ວມກັບໂຄງການ Helvetas laos.

5. ສັງລວມຮູບພາບ pictogramme ຂອງແຕ່ລະປະເພດໂຄງການຍ່ອຍເພື່ອໃຫ້ເປັນບົດຮຽນໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນເພື່ອສົມທຽບໂຄງການອັນໃດທີ່ໄດ້ມາດຕະຖານ ແລະ ອັນໃດທີ່ບໍ່ໄດ້ມາດຕະຖານ.
6. ທົບທວນ ແລະ ປັບປຸງແບບຟອມສະພາບແວດລ້ອມ Environmental Code of Practice (ECOP) ເພື່ອໃຫ້ແຂວງນໍາໄຊ້ ແລະ ສ້າງຄູ່ມືການກໍ່ສ້າງປະເພດອາຄານສໍາລັບຊຸມຊົນໂດຍອີງໃສ່ຄູ່ມືຈາກປະເທດ ກໍາປູເຈຍ.

### ວຽກງານຈັດຕັ້ງ

ຄວາມຄືບໜ້າໃນການການປະເມີນ ແລະ ຄັດເລືອກພະນັກງານ ໃນຕໍາແໜ່ງທີ່ຍັງຫວ່າງດັ່ງລຸ່ມນີ້:

1. ໄດ້ສໍາເລັດການປະກາດຮັບສະໝັກ ແລະ ຄັດເລືອກ ພະນັກງານ ຕໍາແໜ່ງລຸ່ມນີ້:
  - ພະນັກງານພັດທະນາຊຸມຊົນປະຈໍາເມືອງໃໝ່, ແຂວງ ຜົ້ງສາລີ 01 ຕໍາແໜ່ງ ໄດ້ເລີ່ມປະຈໍາການ ນັບແຕ່ວັນທີ 20 ຕຸລາ 2014
  - ພະນັກງານວິສະວະກອນອອກແບບ ປະຈໍາ ທລຍ ສຸນກາງ 01 ຕໍາແໜ່ງ ໄດ້ເລີ່ມປະຈໍາການ ນັບແຕ່ວັນທີ 01 ທັນວາ 2014
  - ການປະເມີນ ແລະ ຄັດເລືອກຊ່ຽວຊານຕ່າງປະເທດ 02 ຕໍາແໜ່ງ: ຊ່ຽວຊານວາງແຜນງົບປະມານ ແລະ ນະໂຍບາຍດ້ານບຸກຄະລາກອນ.
  - ສໍາລັບຕໍາແໜ່ງຊ່ຽວຊານວາງແຜນງົບປະມານ ພາຍຫລັງມີບົດຮັບຮັບສະໝັກ ໃນວັນທີ 24 ຕຸລາ 2014 ໄດ້ຮັບຊື່ວະປະຫວັດຜູ້ສະໝັກທັງໝົດ 11 ຄົນ, ຜ່ານການປະເມີນຊື່ວະປະຫວັດໃນເບື້ອງຕົ້ນ ໂດຍທີ່ປຶກສາຕ່າງປະເທດ ປະຈໍາ ທລຍ ແລ້ວ ເຫັນວ່າ ບໍ່ມີຜູ້ທີ່ເໝາະສົມຜ່ານເຂົ້າໃນບັນຊີສັ້ນ. ສະນັ້ນ, ຄະນະຮັບຜິດຊອບໂຄງການ ແລະ ຜູ້ໃຫ້ທຶນຈາກທະນາຄານໂລກ ຈຶ່ງເຫັນດີໃຫ້ປະກາດຄືນໃໝ່ ໃນໄລຍະ 24 ພະຈິກ - 8 ທັນວາ 2014.
  - ສໍາລັບຕໍາແໜ່ງຊ່ຽວຊານດ້ານນະໂຍບາຍບຸກຄະລາກອນ: ພາຍຫລັງມີບົດຮັບສະໝັກ ວັນທີ 24 ຕຸລາ 2014 ໄດ້ຮັບຜູ້ສະໝັກທັງໝົດ 13 ຄົນ ແລະ ສາມາດຄັດເລືອກໄດ້ຜູ້ເຂົ້າໃນບັນຊີສັ້ນ 5 ອັນດັບ (1-5). ເຖິງແນວໃດກໍ່ຕາມ ກໍ່ຍັງບໍ່ໄດ້ດໍາເນີນການເຈລະຈາກ່ຽວກັບປະຫວັດ ແລະ ສັນຍາກັບຜູ້ທີ່ໄດ້ອັນດັບທີ 1 ເນື່ອງຈາກວ່າ ໃນໄລຍະວັນທີ 17 ພະຈິກ - 4 ທັນວາ ເປັນໄລຍະການກວດກາ-ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນວຽກ ທລຍ ຂອງຜູ້ໃຫ້ທຶນ ແລະ ຄາດຄະເນຈະມີການຈັດການເຈລະຈາກ່ຽວກັບສັນຍາ ໃນອາທິດທີ 2 ຂອງເດືອນ ທັນວາ 2014.
3. ຕິດຕາມການອະນຸມັດຈາກຜູ້ໃຫ້ທຶນ ສໍາລັບ ຕໍາແໜ່ງຜູ້ຊ່ວຍບໍລິຫານ-ການເງິນ ຄປພ ປະຈໍາແຂວງສະຫວັນນະເຂດ: ໄດ້ມີການເຫັນດີ ແລະ ອະນຸມັດ ໃນການເຊັນສັນຍາເຮັດວຽກກັບຜູ້ຊ່ວຍບໍລິຫານ-ການເງິນ ປະຈໍາແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ໃນວັນທີ 26 ພະຈິກ 2014 ເຊິ່ງພະນັກງານດັ່ງກ່າວຈະໄດ້ຮັບສັນຍາ ແລະ ເລີ່ມວຽກໃນວັນທີ 01 ທັນວາ 2014.
4. ຕິດຕາມການອະນຸມັດຈາກຜູ້ໃຫ້ທຶນ ກ່ຽວກັບຕໍ່ສັນຍາຂອງຊ່ຽວຊານທີ່ປຶກສາຕ່າງປະເທດ ປະຈໍາ ທລຍ ສຸນກາງ (Mr. Julien): ໄດ້ຮັບການເຫັນດີ ແລະ ອະນຸມັດການຕໍ່ສັນຍາເຮັດວຽກເປັນລາຍປີ (8 ຕຸລາ 2014 – 7 ຕຸລາ 2015) ໃນວັນທີ 10 ພະຈິກ 2014.

5. ທົບທວນຂອບໜ້າວຽກຂອງແຕ່ລະຕໍາແໜ່ງ: ວຽກງານດັ່ງກ່າວ ແມ່ນໄດ້ປະຕິບັດຄຽງຄູ່ກັບການປະເມີນຜົນງານ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກປະຈຳປີຂອງພະນັກງານ, ປະຈຸບັນຍັງຢູ່ໃນລະຫວ່າງການດໍາເນີນ ຊຶ່ງຄາດໝາຍແມ່ນໃຫ້ ສໍາເລັດໃນທ້າຍເດືອນທັນວາ 2014.
6. ກະກຽມປະເມີນຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກພະນັກງານ ປະຈຳປີ 2014 ເພື່ອອອກສັນຍາປີ 2015: ກໍາລັງຢູ່ໃນ ຂັ້ນຕອນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ຄາດໝາຍແມ່ນໃຫ້ສໍາເລັດໃນກາງເດືອນທັນວາ 2014.
7. ສັງລວມ ແລະ ປະເມີນຜົນການປະຕິບັດວຽກພະນັກງານ ທລຍ ສູນກາງ ຕາມແບບຟອມຂອງ ຄພທສ: ກໍາລັງຢູ່ ໃນຂັ້ນຕອນການສັງລວມ ແລະ ປະເມີນຄັ້ງສຸດທ້າຍ ໂດຍຄະນະຮັບຜິດຊອບໂຄງການ, ຄາດໝາຍສໍາເລັດ ແລະ ສົ່ງໃຫ້ ຄພທສ ແມ່ນວັນທີ 9 ທັນວາ 2014.

**ວຽກຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ**

1. ວຽກງານພື້ນເດັ່ນຂອງພະແນກຕິດຕາມ-ປະເມີນຜົນແມ່ນສໍາເລັດການກະກຽມ ແລະ ສົ່ງບົດລາຍງານປະຈຳສິກປີ 2013-2014 ໃຫ້ຜູ້ໃຫ້ທຶນທັນຕາມການົດເວລາ, ບົດລາຍງານດັ່ງກ່າວໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຜົນສໍາ ເລັດຂອງ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ທລຍ ລວມທັງສິ່ງທ້າທາຍ ແລະ ບົດຮຽນຕ່າງໆ ທີ່ໄດ້ຮັບຈາກການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຕົວຈິງ. ຍ້ອນການປະຕິບັດຕາມລະບຽບຫລັກການຢ່າງເຄັ່ງຄັດ ຂອງ ທລຍ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຜູ້ໃຫ້ທຶນມີຄວາມເພິ່ງພໍໃຈ ແລະ ສະແດງເຈດຈໍານິງທີ່ຈະໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ ໄລຍະສືບຕໍ່ຂອງ ທລຍ ຈົນຮອດປີ 2017.
2. ໄດ້ມີການສັງລວມ ແລະ ຕີລາຄາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຂອງ ທລຍ 2 ຕະຫລອດໄລຍະເວລາ 3 ປີ ໂດຍ ອີງຕາມບັນດາຕົວຊີ້ວັດຕ່າງໆຕາມຄູ່ມືຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຂອງ ທລຍ ເຊິ່ງໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າໂຄງການ ຂອງ ທລຍ ສາມາດບັນລຸຄາດໝາຍສູ່ຊົນ ເປັນຕົ້ນສາມາດປັບປຸງພື້ນຖານໂຄງລ່າງໃຫ້ຊຸມຊົນທຸກຍາກຫລາຍກວ່າ 950 ບ້ານ ໃນຈານວນ 278 ກຸ່ມບ້ານ 42 ເມືອງ ໃນ 10 ແຂວງເປົ້າໝາຍ. ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນກໍສະແດງໃຫ້ເຫັນ ເຖິງການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນໃນການວາງແຜນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ເປັນຕົ້ນແມ່ນເພດຍິງທີ່ໄດ້ເຂົ້າ ຮ່ວມຫລາຍກວ່າ 50% ແລະ ຜູ້ທຸກຍາກທີ່ສຸດເຂົ້າຮ່ວມຫລາຍກວ່າ 60 %, ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນກໍໄດ້ມີການ ສັງລວມກ່ຽວກັບຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ທັງເປັນເພດຍິງ ແລະ ຊົນເຜົ່າສ່ວນນ້ອຍ ເຊິ່ງຖືວ່າເປັນຄາດໝາຍສູ່ຊົນ ຂອງ ທລຍ.
3. ໄດ້ສໍາເລັດການກະກຽມປຶ້ມຄູ່ມືສໍາລັບການສັງລວມ ແລະ ວິເຄາະຕົວຊີ້ວັດຜົນໄດ້ຮັບ ເພື່ອຈະນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນການ ຝຶກອົບຮົມ ເພື່ອສ້າງຄູຝຶກໃນຂັ້ນສູນກາງ ທີ່ສາມາດນໍາຄວາມຮູ້ດັ່ງກ່າວເພື່ອໄປຝຶກໃຫ້ພະນັກງານຂັ້ນແຂວງ ແລະ ຂັ້ນເມືອງຕໍ່ໄປ.

**ຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ**

1. ສໍາເລັດການລົງຊຸກຍູ້ວຽກງານການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ກັບທີມງານຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ເມືອງວຽງທອງ, ເມືອງ ຮຽງ ແຂວງຫົວພັນ ແລະ ເມືອງໜອງແຮດ, ເມືອງຄູນ ແຂວງ ຊຽງຂວາງ.
2. ສໍາເລັດການກວດກາງົບປະມານ ແລ້ວຂໍອະນຸມັດເບີກຈ່າຍງົບປະມານຝຶກອົບຮົມວຽກງານຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງໃຫ້ກັບ ພະນັກງານ ທລຍ ເມືອງ ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ, ຫລວງນໍ້າທາ, ອັດຕະປື, ເຊກອງ ແລະ ແຂວງ ຊຽງຂວາງ ແລະ ສໍາເລັດການກວດກາງົບປະມານ ແລ້ວຂໍອະນຸມັດເບີກຈ່າຍງົບປະມານຝຶກອົບຮົມວຽກງານຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ໃຫ້ກັບປະສານງານກຸ່ມບ້ານ ແລະ ທີມງານຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂັ້ນບ້ານ ແຂວງ ເຊກອງ.
3. ສໍາເລັດການກວດກາງົບປະມານ ແລ້ວຂໍອະນຸມັດເບີກຈ່າຍງົບປະມານເປີດຊອງປະມຸນໂຄງການທຶນສົມທົບລັດ ຖະບານ ຂອງເມືອງຊານໄຊ, ສະໜາມໄຊ ແຂວງ ອັດຕະປື, ເມືອງດາກຈິງ ແຂວງ ເຊກອງ, ເມືອງຕະໂອ້ຍ

ແຂວງ ສາລະວັນ, ແຂວງຫົວພັນ ແລະ ແຂວງ ຫລວງນໍ້າທາ ແລະ ສໍາເລັດງົບປະມານສ້ອມແປງລົດ ທລຍ ແຂວງ ອຸດົມໄຊ ແລະ ແຂວງ ຫລວງພະບາງ.

4. ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມຢູ່ແຂວງພາກໃຕ້: ແຂວງ ອັດຕະປື, ເຊກອງ, ສາລະວັນ ແລະ ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ ພ້ອມທັງພະເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມຢູ່ແຂວງພາກເໜືອ: ຫລວງນໍ້າທາ, ຜົ້ງສາລີ, ອຸດົມໄຊ, ຫລວງພະບາງ, ຫົວພັນ ແລະ ແຂວງ ຊຽງຂວາງ.
5. ສໍາເລັດການກະກຽມບົດກວດກາການຄິດໄລ່ຄວາມຜິດພາດຂອງການຈັດຊື້ ຖົງເບີ ແລະ ເປນອນ, ຊຸດປະຖົມພະຍາບານຂັ້ນຕົ້ນ, ກະແຈສ້ອມແປງລົດແບບສຸກເສີນ, ແລະ ກະບອກໃສ່ເຈ້ຍເອສຸນ ໃຫ້ກັບພະນັກງານໂຄງການ LONG.

#### V. ແຜນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສໍາລັບເດືອນ ທັນວາ 2014

ສໍາລັບເດືອນ ທັນວາ 2014 ກອງທຶນຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ຈະເລັ່ງໃສ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາໜ້າວຽກລຸ່ມນີ້ໃຫ້ບັນລຸຜົນສໍາເລັດຕາມເປົ້າໝາຍທີ່ກຳນົດໄວ້:

#### ວຽກງານຈັດຕັ້ງ:

1. ສືບຕໍ່ປະກາດຮັບສະໝັກ ແລະ ຄັດເລືອກ ພະນັກງານ ຕໍາແໜ່ງລຸ່ມນີ້:
  - ພະນັກງານວິສະວະກອນປະຈໍາ ເມືອງໃໝ່, ແຂວງ ຜົ້ງສາລີ 01 ຕໍາແໜ່ງ
  - ພະນັກງານວິສະວະກອນປະຈໍາ ເມືອງສະໝ້ວຍ, ແຂວງ ສາລະວັນ 01 ຕໍາແໜ່ງ
  - ປະເມີນ ແລະ ຄັດເລືອກຊ່ຽວຊານຕ່າງປະເທດ 02 ຕໍາແໜ່ງ: ຊ່ຽວຊານວາງແຜນງົບປະມານ ແລະ ນະໂຍບາຍດ້ານບຸກຄະລາກອນ.
2. ຈັດຕັ້ງການເຈລະຈາຕໍ່ລອງສັນຍາເຮັດວຽກຂອງຊ່ຽວຊານດ້ານນະໂຍບາຍບຸກຄະລາກອນ.
3. ສືບຕໍ່ທົບທວນກອບໜ້າວຽກຂອງພະນັກງານແຕ່ລະຕໍາແໜ່ງ.
4. ສືບຕໍ່ປະຕິບັດການປະເມີນຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກພະນັກງານ ປະຈໍາປີ 2014 ເພື່ອອອກສັນຍາຂອງພະນັກງານ ປະຈໍາປີ 2015.
6. ສືບຕໍ່ສັງລວມ ແລະ ປະເມີນຜົນການປະຕິບັດວຽກພະນັກງານ ທລຍ ສູນກາງ ຕາມແບບຟອມຂອງ ຄພທສ.

#### ວຽກງານພັດທະນາຊຸມຊົນ:

1. ຈັດດກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມໃຫ້ຄູ່ຝຶກ CDD ຄັ້ງທີ 2 ສາລັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ທລຍ 2 ໂດຍສະເພາະແມ່ນການແລກປ່ຽນບົດຮຽນທີ່ຖອດຖອນໄດ້ຂອງເມືອງທົດລອງ ຮູບແບບ CDD ແລະ ວຽກງານການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງໂດຍຊຸມຊົນເອງ.
2. ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສະເຫລີມສະຫລອງວັນລືບລ້າງທຸກຄວາມຮຸນແຮງທີ່ມີຕໍ່ແມ່ ຍິງ ຊຶ່ງຈັດຂຶ້ນໂດຍຄະນະກຳມະການຢຸດຕິທຸກຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍໂດຍການສະໜັບສະໜຸນຂອງອົງການແມ່ຍິງສາກົນ (UN Women) ທີ່ສູນການຄ້າລາວໄອເຕັກ ໃນວັນທີ 15 ທັນວາ 2014. ໃນງານຈະມີການວາງສະແດງບຸດຈາກອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆ ຫລາຍກວ່າ 20 ອົງການຈັດຕັ້ງ ແລະ ມີງານໃຫ້ລາງວັນດີເດັ່ນສໍາລັບບຸດທີ່ໜ້າສົນໃຈ ແລະ ໄດ້ເນື້ອຫາ ໃນຫົວຂໍ້ “ຢຸດຕິທຸກຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ”.

3. ປະສານງານກັບ ຄພທ ແລະ ຫລຍ ກ່ຽວກັບ ແຜນການຈັດສຳມະນາສຳລັບພະນັກງານ ຫລຍ ແລະ ຄພທສ ຂັ້ນສູນກາງ ໃນຫົວຂໍ້ສິດສະເໜີພາບຍິງ-ຊາຍ ແລະ ຄວາມຮຸນແຮງທີ່ມີຕໍ່ແມ່ຍິງ ທັງນີ້ກໍ່ເພື່ອປຸກຈິດສຳນຶກແກ່ພະນັກງານ ຫລຍ ແລະ ຄພທສ ທັງຍິງ ແລະ ຊາຍ ໃນຂັ້ນສູນກາງ ໃນຫົວຂໍ້ ສະເໜີພາບຍິງຊາຍ ແລະ ຄວາມຮຸນແຮງທີ່ມີຕໍ່ແມ່ຍິງ ທີ່ຕິດພັນກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານພັດທະນາ ແລະ ແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ.
4. ສັງລວມຂໍ້ມູນທີ່ມາຈາກການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂັ້ນບ້ານ ສຳລັບ ຫລຍ ຮອບວຽນ 12 ທີ່ມີຢູ່ແຕ່ລະເມືອງເປົ້າໝາຍໃນຫົວປະເທດ ທັງນີ້ກໍ່ເພື່ອວິເຄາະຂໍ້ມູນແຍກເພດ ເພື່ອແນ່ໃສ່ສິ່ງເສີມຄວາມກ້າວໜ້າໃຫ້ແກ່ແມ່ຍິງທີ່ເປັນທີ່ມາຈາກການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂັ້ນບ້ານ ຜ່ານຂະບວນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ຫລຍ ໄລຍະ II.
5. ປະສານງານກັບທີ່ມາງານໜ່ວຍງານ IEC ເພື່ອຜະລິດ ແລະ ແຈກຢາຍປຶ້ມຄູ່ມືການຮຽນ ແລະ ການສອນ ກ່ຽວກັບ ສິດສະເໜີພາບຍິງ-ຊາຍ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງກຸ່ມຜູ້ດ້ອຍໂອກາດ ສຳລັບຜູ້ປະສານງານກຸ່ມບ້ານ ຊຶ່ງສະເໜີສອດເຂົ້າໃນວາລະການຈັດກອງປະຊຸມປະຈຳເດືອນ ແລະ ຝຶກອົບຮົມຄົນສຳລັບ ຜູ້ປະສານງານກຸ່ມບ້ານ ຊຶ່ງຈະເລີ່ມຈັດໃນລະຫວ່າງທ້າຍເດືອນ ມັງກອນ ປີ 2015 ນີ້.
6. ໄປຖ່າຍທຳສາລະຄະດີ ໂຄງການ ໂຄງການປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ ເພື່ອຄຳປະກັນດ້ານໂພຊະນາການ (ຄປພ) ທີ່ສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ຫົວພັນ
7. ເຜີຍແຜ່ຜົນສຳເລັດຂອງ ຫລຍ ຜ່ານສື່ຕ່າງໆ ທີ່ມີຢູ່ຂັ້ນສູນກາງເຊັ່ນ: ຂ່າວກ່ຽວກັບຄວາມຄືບໜ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຍ່ອຍ.
8. ສືບຕໍ່ກະກຽມການເຮັດສາລະຄິດຝຶກອົບຮົມຂອງໜ່ວຍງານວິຊາການເຊິ່ງມີ 3 ຫົວຂໍ້ໂຄງການຍ່ອຍຄື: ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ບຸລະນະສ້ອມແປງ ອາຄານ, ນ້ຳລືນ, ນ້ຳບາດານ.
9. ກະກຽມສືບຕໍ່ເຮັດ MOU ກັບສື່ຕ່າງໆ ທັງສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ເພື່ອເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນ-ຂ່າວສານ ຂອງ ຫລຍ ປະຈຳສິກປີ 2014-2015 ແລະ ຜະລິດເຄື່ອງມື IEC ສຳລັບໂຄງການ ຄປພ.

**ວຽກງານ ຕິດຕາມ ປະເມີນຜົນ:**

1. ສັງລວມບັນດາໂຄງການຍ່ອຍທີ່ຈະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສຳລັບຮອບວຽນ 12 ສິກປີ 2014-2015 ທີ່ເປັນຫົນຊ່ວຍເຫລືອຂອງຕ່າງປະເທດ.
2. ຕິດຕາມຄວາມຄືບໜ້າຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຍ່ອຍສຳລັບຮອບວຽນຜ່ານມາ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ໂຄງການທັງໝົດໄດ້ຖືກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສຳເລັດ ແລະ ອຳນວຍຄວາມສະດວກສູງສຸດໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນ. ເປັນຕົ້ນແມ່ນການຕິດຕາມບັນດາໂຄງການທີ່ມີຄວາມລ້ຳຊ້າ ທັງນີ້ກໍ່ເພື່ອຫາວິທີແກ້ໄຂຕາມຄວາມເໝາະສົມຂອງທ້ອງຖິ່ນ.
3. ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບຊ່ຽວຊານດ້ານວຽກງານຕິດຕາມ-ປະເມີນຜົນ ຈາກທະນາຄານໂລກ ເພື່ອກຳນົດຍຸດທະສາດໃນການປັບປຸງ ແລະ ຍົກລະດັບວຽກງານຕິດຕາມປະເມີນຜົນ ໃຫ້ມີຄວາມຮັດກຸມ ແລະ ຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງລັດຖະບານ ກໍ່ຄືຜູ້ໃຫ້ທຶນ.
4. ກະກຽມແຜນສຳລັບການປັບປຸງຖານຂໍ້ມູນ ເພື່ອໃຫ້ຄວບຄຸມບັນດາຕົວຊີ້ວັດຜົນໄດ້ຮັບຂອງໂຄງການ ແລະ ເພື່ອໃຫ້ຖານຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວໄດ້ຖືກນຳໃຊ້ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນສູງສຸດ ເຊິ່ງຈະມີການພິຈາລະນາທັງການນຳໃຊ້ແບບ ONLINE ແລະ ແບບ OFFLINE.
5. ຈັດຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການເກັບກຳຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຕົວຊີ້ວັດຜົນໄດ້ຮັບຂອງໂຄງການ ໂດຍອີງຕາມຕົວຊີ້ວັດທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນປຶ້ມຄູ່ ທີ່ທາງພະແນກຕິດຕາມ-ປະເມີນຜົນ ໄດ້ກະກຽມໄວ້.

**ວຽກວິສະວະກຳ:**

1. ສືບຕໍ່ສັງລວມ ແລະ ຕິດຕາມໂຄງການຍ່ອຍ ຮອບວຽນ 12 ແລະ GOL ສິ່ງໃຫ້ຜູ້ໃຫ້ທຶນ (WB) ເພື່ອຂໍ NOL
2. ສັງລວມໂຄງການຍ່ອຍ 5 ປີ ຜ່ານມາຂອງແຂວງຫົວພັນ, ສະຫວັນນະເຂດ, ເຊກອງ ແລະ ອັດຕະປື.
3. ສືບຕໍ່ສັງລວມຮູບພາບ Pictogramme ຂອງແຕ່ລະປະເພດໂຄງການຍ່ອຍ.
4. ສຳຫລວດໂຄງການຍ່ອຍທີ່ແຂວງຫລວງພະບາງ ຂອງຮອບວຽນທີ່ 12.
5. ຕິດຕາມການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ທລຍ ແລະ ILO ແລະ ເຂົ້າປະຊຸມຮ່ວມກັບ WSP ເພື່ອສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ ໃນການຮ່ວມມື.
6. ຈັດກອງປະຊຸມແລກປ່ຽນກັບ KDP ແຂວງ ຄຳມ່ວນ ແລະ ກວດກາແບບມາດຕະຖານຂອງສຸກສາລາຄິນໃຫມ່.
7. ກະກຽມການລົງກວດກາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຍ່ອຍທົນລັດທະບານຮອບວຽນທີ 11 ແລະ 12.

**ຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ**

1. ກວດກາງົບປະມານການເປີດຊອງປະມຸນໂຄງການລັດຖະບານຂອງແຂວງ ສາລະວັນ.
2. ກວດກາງົບປະມານການຝຶກອົບຮົບວຽກງານຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ໃຫ້ທີມງານຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂັ້ນບ້ານ.
3. ຄັດເລືອກບໍລິສັດທີ່ປຶກສາດ້ານການກວດສອບບັນຊີໂຄງການ ທລຍ ແລະ ໂຄງການ LONG ປະຈຳປີ 2014.
4. ຕິດຕາມການຈັດສິ່ງສຳລັບອຸປະກອນການແພດ (ເຄື່ອງແທກລວງສູງ ແລະ ຊິງສິ່ງນ້ຳໜັກ) ໃຫ້ໂຄງການ LONG ທີ່ໄດ້ດຳເນີນຂັ້ນຕອນການຈັດຊື້ສຳເລັດ.
5. ຕິດຕາມການຜະລິດ ແລະ ຈັດສິ່ງ ເຄື່ອງມື IEC ໃຫ້ພະແນກ CD ໂຄງການຂອງ LONG ແລະ PRF ທີ່ໄດ້ເຮັດການປະມຸນສຳເລັດແລ້ວ.
6. ສືບຕໍ່ຕິດຕາມການປະມຸນຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ໂຄງການຍ່ອຍ ບ້ວງທຶນສົມທົບລັດທະບານ ຮອບວຽນ 12.
7. ສືບຕໍ່ປັບປຸງຕາຕະລາງຕິດຕາມຄວາມຄືບໜ້າ ຂອງໂຄງການ PRF.
8. ປັບປຸງແຜນການຈັດຊື້ຂອງ ທລຍ ແລະ ໂຄງການ LONG ສິ່ງໃຫ້ຜູ້ໃຫ້ທຶນ.

**ວຽກອື່ນໆ**

1. ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບຄະນະຜູ້ໃຫ້ທຶນທີ່ມາຕິດຕາມກວດກາທ້າຍປີ 2014 ໃນຊ່ວງວັນທີ 17 ພະຈິກ - 4 ທັນວາ 2014 ເພື່ອຕິດຕາມຄວາມຄືບໜ້າຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກຂອງ ທລຍ ຫລັງຈາກການປະເມີນກາງສະໃໝ.

ຜູ້ອຳນວຍການບໍລິຫານ ທລຍ



**ບຸນກວ້າງ ສຸວັນນະພັນ**  
Bounkhouang SOUVANNAPHANH

ຫົວໜ້າພະແນກຕິດຕາມປະເມີນຜົນ

ຫັດທະຈັນ ພິມພັນທະວິງ

ສັງລວມ ແລະ ລາຍງານ

ມະນີວັນ ອິນທະປັນຍາ