



ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ

ຄະນະພັດທະນາຊຸມນະບົດ ແລະ
ລົບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ ຂັ້ນສູນກາງ (ຄພທສ)
ກອງທຶນຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ (ທລຍ)

1088
ເລກທີ...../ທລຍ
ວັນທີ... 08 NOV 2016

ບົດສະຫຼຸບ

ປະຈຳເດືອນ ຕຸລາ 2016 ແລະ ແຜນວຽກເດືອນ ພະຈິກ 2016

1. ວຽກງານທີ່ພື້ນເດັ່ນໃນເດືອນ ຕຸລາ 2016 ມີດັ່ງນີ້:

ຕະຫລອດໄລຍະເວລານຶ່ງເດືອນຜ່ານມາ ທລຍ ໄດ້ສຸມໃສ່ບັນດາໜ້າວຽກສໍາຄັນ ທີ່ເປັນບຸລິມະສິດກ່ອນປິດໂຄງການ ທລຍ 2 ແລະ ເລີ່ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ທລຍ 3 ຢ່າງເປັນທາງການ ນັບແຕ່ ເດືອນມັງກອນ 2017 ເປັນຕົ້ນໄປ, ວຽກງານທີ່ພື້ນເດັ່ນປະກອບມີ:

- ເອົາໃຈໃສ່ຕິດຕາມສັງລວມຄວາມຄືບໜ້າຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ທລຍ 2 ທຸກກິດຈະກຳ ແລະ ການເບີກຈ່າຍງົບປະມານ ແມ່ນຕ້ອງສໍາເລັດຕາມແຜນຢ່າງຊ້າສຸດແມ່ນບໍ່ໃຫ້ກາຍເດືອນ ທັນວາ ປີ 2016.
- ສະຫລຸບສັງລວມຜົນໄດ້ຮັບຕະຫລອດ 1 ປີ ກໍ່ຄືໄລຍະສຸດທ້າຍຂອງ ທລຍ 2 ເພື່ອປະກອບເຂົ້າໃນບົດລາຍງານປະຈຳສົກປີ 2015-2016 ສະບັບພາສາອັງກິດເພື່ອລາຍງານຕໍ່ບັນດາຜູ້ໃຫ້ທຶນ. ບົດລາຍງານດັ່ງກ່າວ ແມ່ນໄດ້ກວມເອົາບັນດາຕົວຊີ້ວັດຜົນໄດ້ຮັບໂຄງການ ແລະ ຂໍ້ມູນສໍາຄັນຕ່າງໆກ່ຽວກັບຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ລວມທັງການເບີກຈ່າຍງົບປະມານ ໃນແຕ່ລະອົງປະກອບຂອງໂຄງການ.
- ຕິດຕາມການພັດທະນາລະບົບຖານຂໍ້ມູນຂອງ ທລຍ ໄລຍະ 3 ເພື່ອໃຫ້ສາມາດນໍາໃຊ້ ທັນກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຕົວຈິງ ຂອງແຕ່ລະວຽກງານ ເປັນຕົ້ນແມ່ນສາມາດຮັກສາຂໍ້ມູນທີ່ສໍາຄັນຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຕົວຊີ້ວັດຜົນໄດ້ຮັບ ແລະ ຂໍ້ມູນສໍາລັບບໍລິຫານໂຄງການ.
- ກະກຽມຄວາມຮ່ວມຮູ້ທັງໜ້າວຽກ, ຂໍ້ມູນ ແລະ ການລາຍງານ ເພື່ອການມາກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນຂອງບັນດາຜູ້ໃຫ້ທຶນ ກ່ອນປິດໂຄງການ ທລຍ 2 ແລະ ເລີ່ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ທລຍ 3 ໃຫ້ໄດ້ຮັບໝາກຜົນຫລາຍທີ່ສຸດ. ຈຸດປະສົງຂອງຜູ້ໃຫ້ທຶນແມ່ນມາຕິດຕາມຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງ ເພື່ອປະກອບເຂົ້າໃນບົດລາຍງານປິດໂຄງການ ທລຍ 2, ພ້ອມທັງ ແນະນໍາຫົວໜ້າທີມຄົນໃໝ່ຂອງທະນາຄານໂລກຜູ້ທີ່ມາຊື້ນໍາ

ວຽກງານ ທລຍໃຫ້ກັບຝ່າຍລັດຖະບານ; ໄປຄຽງຄູ່ກັບການປຶກສາຫາລືຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບັດຂອງ ທລຍ 3 ທີ່ໄດ້ຕົກລົງເຫັນດີໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງ.

2. ຄວາມຄືບໜ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຍ່ອຍ

2.1. ຮອບວຽນ 13 (ສິກປີ 2015-2016)

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຮອບວຽນ 13 ເຊິ່ງເປັນຮອບວຽນສຸດທ້າຍຂອງໂຄງການ ທລຍ ໄລຍະທີ 2 ທັງເປັນໄລຍະ
ເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງ ທລຍ ໄລຍະທີ 2 ແລະ ໄລຍະທີ 3 ແມ່ນມີຈຳນວນທັງໝົດ 505 ໂຄງການ¹ ທີ່ໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບັດ, ມີຈຳນວນຫຼາຍກວ່າເຄິ່ງໜຶ່ງ ແມ່ນໂຄງການກ່ຽວຂ້ອງກັບຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ຖືວ່າເປັນບຸລິມະສິດຫຼັກ
ໃນ ຮອບວຽນ 13 ເພາະວຽກງານສຶກສາແມ່ນມີບົດບາດສຳຄັນໃນການລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ. ສຳລັບລາຍລະອຽດ
ເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບຈຳນວນ ໂຄງການຕາມແຕ່ລະຂະແໜງການແມ່ນມີດັ່ງລຸ່ມນີ້:

ຕາຕະລາງ 1. ຈຳນວນໂຄງການທັງໝົດ ຕາມຂະແໜງການ ໃນ ຮອບວຽນ 13 (ສິກປີ 2015 - 2016)

ຂະແໜງການ	ຈຳນວນໂຄງການ
ຂະແໜງ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້	21
ຂະແໜງ ສຶກສາ	264
ຂະແໜງ ພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່	1
ຂະແໜງ ສາທາລະນະສຸກ	34
ຂະແໜງ ຄົມມະນາຄົມ	72
ຂະແໜງ ນໍ້າສະອາດ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມ	113
ລວມ	505

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ພະແນກຕິດຕາມ-ປະເມີນຜົນ, ທລຍ, 4 ຕຸລາ 2016

2.2. ຮອບວຽນ 13 (ສິກປີ 2015 – 2016)

ສຳລັບຮອບວຽນ 13 (ສິກປີ 2015 - 2016) ມີຈຳນວນທັງໝົດ 505 ໂຄງການຍ່ອຍ ໃນນັ້ນຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບັດສຳເລັດແລ້ວ 100% ມີ 400 ໂຄງການເທົ່າກັບ 79.21% ໂຄງການທີ່ສຳເລັດກວ່າ 50% ມີ 36 ໂຄງການ
ເທົ່າກັບ 7.13%, ໂຄງການທີ່ສຳເລັດບໍ່ຮອດ 50% ມີ 16 ໂຄງການເທົ່າກັບ 3.17% ແລະ ມີ 53 ໂຄງການແມ່ນ
ກຳລັງດຳເນີນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ເປັນຕົ້ນແມ່ນໂຄງການພາຍໃຕ້ທຶນສົມທົບຂອງລັດຖະບານ ງວດ 2 ຈຳນວນ 11 ຕື້
ກີບ.

¹ ການລາຍງານຄັ້ງຜ່ານມາແມ່ນ 504 ໂຄງການ ຍ້ອນມີການດັດແກ້ກວດກາ ເປັນວ່າຂໍ້ມູນຕົວຈິງແມ່ນ 505 ໂຄງການ ແລະ ເປັນຂໍ້ມູນລ່າສຸດ ທີ່ຮັບຮອງໂດຍຜູ້ໃຫ້ທຶນ

ຕາຕະລາງ 2. ຄວາມຄືບໜ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຍ່ອຍຮອບວຽນ 13

ແຂວງ	ຈຳນວນ ໂຄງການ	ສຳເລັດ 100%	ສຳເລັດກວ່າ 50%	ສຳເລັດບໍ່ຮອດ 50%	ສຳເລັດ 0%
ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ	43	26	3	1	13
ແຂວງ ສາລະວັນ	28	18	5	1	4
ແຂວງ ຊຽງຂວາງ	27	20	0	0	7
ແຂວງ ຜົ້ງສາລີ	41	22	4	10	5
ແຂວງ ຫລວງນໍ້າທາ	20	16	0	0	4
ແຂວງ ຫົວພັນ	74	59	1	0	14
ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ	75	64	7	2	2
ແຂວງ ອຸດົມໄຊ	109	105	2	2	0
ແຂວງ ອັດຕະປື	37	21	13	0	3
ແຂວງ ເຊກອງ	51	49	1	0	1
ລວມ	505	400	36	16	53

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ພະແນກຕິດຕາມ-ປະເມີນຜົນ, ຫລຍ, 4 ພະຈິກ 2016.

ຕາຕະລາງ 3. ຄວາມຄືບໜ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຍ່ອຍຮອບວຽນ 13 (ແຍກຕາມຂະແໜງການ)

ຂະແໜງການ	ຈຳນວນໂຄງການ	ສຳເລັດ 100%	ສຳເລັດກວ່າ 50%	ສຳເລັດບໍ່ຮອດ 50%	ສຳເລັດ 0%
ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້	21	19	0	1	1
ຄົມມະນາຄົມ	72	55	9	4	4
ສາທາລະນະສຸກ	34	27	2	1	4
ສຶກສາ	264	203	13	9	39
ນໍ້າສະອາດ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມ	113	95	12	1	5
ພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່	1	1	0	0	0
ລວມ	505	400	36	16	53

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ພະແນກຕິດຕາມ-ປະເມີນຜົນ, ຫລຍ, 4 ພະຈິກ 2016

ຕາຕະລາງ 4. ທຶນສົມທົບລັດຖະບານຮອບວຽນ 13

ແຂວງ	ຈຳນວນ ໂຄງການ	ສຳເລັດ 100%	ສຳເລັດກວ່າ 50%	ສຳເລັດບໍ່ຮອດ 50%	ສຳເລັດ 0%
ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ	6	3	0	0	3
ແຂວງ ສາລະວັນ	25	11	0	0	14

ແຂວງ ຊຽງຂວາງ	8	4	0	0	4
ແຂວງ ຜົ້ງສາລີ	11	7	0	2	2
ແຂວງ ຫລວງນໍ້າທາ	6	3	1	2	0
ແຂວງ ຫົວພັນ	7	3	0	0	4
ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ	7	2	2	0	3
ແຂວງ ອຸດົມໄຊ	23	10	1	0	12
ແຂວງ ອັດຕະປື	3	2	0	0	1
ແຂວງ ເຊກອງ	14	7	0	0	7
ລວມ	110	52	4	4	50

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ພະແນກຕິດຕາມ-ປະເມີນຜົນ, ທລຍ, 4 ພະຈິກ 2016.

ຕາຕະລາງ 5. ຫຸ້ນສົມທົບລັດຖະບານຮອບວຽນ 13 (ແຍກຕາມຂະແໜງການ)

ຂະແໜງການ	ຈຳນວນ ໂຄງການ	ສຳເລັດ 100%	ສຳເລັດກວ່າ 50%	ສຳເລັດບໍ່ຮອດ 50%	ສຳເລັດ 0%
ຂະແໜງ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້	2	1	0	0	1
ຂະແໜງ ຄົມມະນາຄົມ	79	36	2	3	38
ຂະແໜງ ສາທາລະນະສຸກ	5	2	0	0	3
ຂະແໜງ ສຶກສາ	7	4	0	0	3
ຂະແໜງ ນໍ້າສະອາດ ແລະ ສຸຂະ ອະນາໄມ	17	9	2	1	5
ລວມ	110	52	4	4	50

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ພະແນກຕິດຕາມ-ປະເມີນຜົນ, ທລຍ, 4 ພະຈິກ 2016.

ໝາຍເຫດ: ໂຄງການພາຍໃຕ້ຫຸ້ນຂອງລັດຖະບານງວດ 2 (5 ຕື້ກີບ) ປີ 2016 ແມ່ນຢູ່ໃນໄລຍະຈົດຕັ້ງປະຕິບັດ ໃກ້ຈະສຳເລັດ ແລະ ກຳລັງກະກຽມເອກະສານ ເພື່ອຂໍເບີກຈ່າຍງົບປະມານ.

2.3. ຮອບວຽນ 11 ແລະ 10 (ສົກປີ 2013 - 2014)

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມາຮອດທ້າຍເດືອນ ຕຸລາ 2016 ມີຄວາມຄືບໜ້າດັ່ງນີ້: ມີ 1 ໂຄງການ ໃນຮອບວຽນ 10 ແລະ 2 ໂຄງການ ໃນຮອບວຽນ 11 ກ່ຽວຂ້ອງກັບການກໍ່ສ້າງຂົວອູ່ ຢູ່ແຂວງຫລວງນໍ້າທາ ມີຄວາມລ້ຳຊ້າ ຍ້ອນເປັນໂຄງການ ທົດລອງ ລະຫວ່າງ ທລຍ ແລະ ເຮວິຕາດ ທີ່ຕ້ອງໃຊ້ມາດຕະຖານສູງ ມາຮອດເດືອນຕຸລາ 2016 ຈາກການລາຍງານຂອງອຳນາດການປົກຄອງແຂວງ ແລະ ເມືອງ ເປັນວ່າມີຄວາມຄືບໜ້າ ແລະ ຈະເຮັດສຳເລັດໃນເດືອນທັນວາ 2016 ນີ້, ຊຶ່ງມີລາຍລະອຽດ ແລະ ຄວາມຄືບໜ້າດັ່ງຕາຕະລາງລຸ່ມນີ້:

ຕາຕະລາງ 6. ໂຄງການທີ່ຫຼ້າຊ້າໃນຮອບວຽນ 10 ແລະ 11

ຮອບວຽນ	ຊື່ໂຄງການ	ແຂວງ	ເມືອງ	ກຸ່ມບ້ານ	ບ້ານ	ຄວາມຄືບໜ້າ%
10	ກໍ່ສ້າງຂົວອູ່	ແຂວງ ຫລວງນໍ້າທາ	ນາແລ	ສະແກນ	ສະແກນ	43
11	ກໍ່ສ້າງຂົວອູ່	ແຂວງ ຫລວງນໍ້າທາ	ນາແລ	ພູຫຼວງ	ພູຫຼວງມິກຈິງ	58
11	ກໍ່ສ້າງຂົວອູ່	ແຂວງ ຫລວງນໍ້າທາ	ລອງ	ບວກບໍ່ (ຈໍາໃໝ່)	ແສນຈຸມ(ຈໍາປີ)	65

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ພະແນກຕິດຕາມ-ປະເມີນຜົນ, ທລຍ, 4 ພະຈິກ 2016.

3. ງົບປະມານ ແລະ ການເບີກຈ່າຍສໍາລັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຍ່ອຍ ທລຍ 2

ສໍາລັບການເບີກຈ່າຍງົບປະມານ ຮອດທ້າຍເດືອນ ຕຸລາ 2016 ໃນແຕ່ລະຮອບວຽນ ຄື: ຮອບວຽນ 9, ເບີກຈ່າຍໄປແລ້ວ 100% ເທົ່າກັບ 61,114,300,917 ກີບ, ຮອບວຽນ 10 ເບີກຈ່າຍໄປແລ້ວ 79,125,251,302 ກີບ ເທົ່າກັບ 100% ຂອງງົບປະມານທັງໝົດ ແລະ ຮອບວຽນ 11 ແມ່ນໄດ້ເບີກຈ່າຍແລ້ວ ຈໍານວນ 77,212,429,889 ກີບ ຫລື ເທົ່າກັບ 99.7% ຂອງງົບປະມານທັງໝົດ ແລະ ສໍາລັບຮອບວຽນ 12 ງົບປະມານທັງໝົດ 83,079,593,194 ກີບ ເບີກຈ່າຍໄປແລ້ວ 82,828,273,064ກີບ, ສໍາລັບຮອບວຽນ 13 ໄດ້ເບີກຈ່າຍ ໄປແລ້ວ 64.3 % ຂອງງົບປະມານ ທັງໝົດ, ລາຍລະອຽດດັ່ງຕາຕະລາງລຸ່ມນີ້:

ຕາຕະລາງ 7. ຄວາມຄືບໜ້າໃນການເບີກຈ່າຍງົບປະມານໂຄງການຍ່ອຍ ແຕ່ລະຮອບວຽນ (2011-2016)

ຮອບວຽນ (ສົກປີ)	ຈ/ນ ໂຄງການ ທັງໝົດ	ງົບປະມານ (ກີບ)	ຈ/ນ ກໍ່ສ້າງ ສໍາເລັດ 100%	ການເບີກຈ່າຍ ງົບປະມານ	ຍອດເຫຼືອ
ຮອບວຽນ 9 (2011-2012)	262	61,114,300,917	261	61,114,300,917	0
ຮອບວຽນ 10 (2012-2013)	393	79,125,251,302	392	79,125,251,302	0
ຮອບວຽນ 11 (2013-2014)	333	77,447,824,567	331	77,212,429,889	235,394,678
ຮອບວຽນ 12 (2014-2015)	438	83,079,593,194	438	82,828,273,064	251,320,130
ຮອບວຽນ 13 (2015-2016)	505	86,470,961,070 ²	400	55,579,554,848	30,891,406,222
ລວມ	1,931	387,237,931,050	1,822	355,859,810,020	31,378,121,030

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ພະແນກຕິດຕາມ-ປະເມີນຜົນ ແລະ ພະແນກບໍລິຫານ-ການເງິນ, ທລຍ, 4 ພະຈິກ 2016.

4. ວຽກປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ ເຊື່ອມສານໂພຊະນາການ (LN)

² ຕົກເລກງົບປະມານດັ່ງກ່າວແມ່ນງົບປະມານ 450 ຈາກ 505 ໂຄງການຍ່ອຍທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸຍາດໃຫ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເນື່ອງຈາກໂຄງການ ແມ່ນຍັງຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ດັ່ງນັ້ນ ຈິ່ງຍັງບໍ່ທັນໄດ້ບວກຈໍານວນ ແລະ ງົບປະມານໃສ່.

4.1.. ກິດຈະກຳປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່

4.1.1. ການທ້ອນເງິນ

ຢູ່ໃນ 165 ບ້ານລວມທັງ 7 ເມືອງ ຂອງ 2 ແຂວງຄື ແຂວງ ສະຫວັນ ແລະ ແຂວງ ຫົວພັນ. ການທ້ອນເງິນກຸ່ມ ຊ່ວຍເຫລືອຊຶ່ງກັນ ແລະ ກັນທັງຫມົດ 915 ກຸ່ມ ເປັນກຸ່ມເກົ່າ 696 ແລະ ໄດ້ຂະຫຍາຍເພີ່ມ 219 ກຸ່ມ ແລະ ລວມມີ ສະມາຊິກທັງຫມົດ 10,598 ຄົນ ເປັນຍິງ 9,180 ຄົນ ອີງຕາມການເຄື່ອນໄຫວລົງຕິດຕາມການທ້ອນເງິນ ປະຈຳເດືອນ 10 ປີ 2016 ເງິນຝາກທັງໝົດໃນປະຈຸບັນມີ: 804,235,000 ກີບ.

4.1.2. ການປ່ອຍເງິນໃຫ້ສະມາຊິກກູ່ຢືມ ເດືອນ 10/2016

ການປ່ອຍເງິນໃຫ້ສະມາຊິກເພື່ອດຳເນີນກິດຈະກຳປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ເຊັ່ນ: ການລ້ຽງສັດການປູກຝັງ ແລະ ຫັດຖະກຳຕ່ຳຫຼຸກ ທີ່ເປັນການສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ແກ່ສະມາຊິກ. ໃນເດືອນ 10 ປີ 2016 ທີ່ ໄດ້ປ່ອຍໃຫ້ 165 ບ້ານ, 696 ກຸ່ມ ບໍ່ລວມຈຳນວນທີ່ກຳລັງຂະຫຍາຍ 219 ກຸ່ມໃຫມ່ ລວມມີສະມາຊິກ 8,508 ຄົນ ເປັນຍິງ 7,327 ຄົນ ລວມເປັນ ເງິນ 2,746,291,444 ກີບ.

4.1.3 ການສ້າງລາຍຮັບຂອງກຸ່ມ ກຊກ ໃນ 4 ເມືອງ

ການສ້າງລາຍຮັບໃນປະຈຸບັນມີ 4 ເມືອງເກົ່າທີ່ໄດ້ດຳເນີນກິດຈະກຳຂອງໂຄງການເຊັ່ນ ການລ້ຽງໄກ່, ການລ້ຽງ ປາ ,ການຕ່ຳຫຼຸກ, ການລ້ຽງໝູ, ລ້ຽງແບ້ ແລະ ອື່ນໆ ທີ່ນອນໃນ 2 ແຂວງຄື ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ແຂວງ ຫົວພັນລວມມີ 89 ບ້ານ, 323 ກຸ່ມ ມີສະມາຊິກ 4,893 ຄົນ ເປັນຍິງ 3,712 ຄົນ. ປະຈຸບັນມີລາຍຮັບຢູ່ທີ່ 3,838,184,500 ກີບ.

4.2 ວຽກງານດ້ານໂພຊະນາການ

ສະໂມສອນໂພຊະນາການແມ່ນກິດຈະກຳປຸງແຕ່ງອາຫານກາງວັນໃຫ້ແກ່ແມ່ຍິງທີ່ກຳລັງຖືພາ, ໃຫ້ນົມລູກ ແລະ ເດັກນ້ອຍໃນລະຫວ່າງເກີດໃຫມ່ ຫາ 2 ປີ, ກິດຈະກຳດັ່ງກ່າວໄດ້ນຳໃຊ້ ງົບປະມານ ເພື່ອປຸງແຕ່ງອາຫານ ພາຍໃນ 7 ເມືອງ ລວມມີທັງຫມົດ 23 ສູນ ງົບປະມານທັງຫມົດ 1,388,257,000 ກີບ, ເງິນໃນບັນຊີ 455,344,810 ກີບ, ເງິນສິດ 66,649,417 ກີບ, ຈຳນວນເງິນທີ່ໄດ້ຈ່າຍ 514,487,500 ກີບ ແລະ ຈຳນວນເງິນທີ່ຫຍັງເຫລືອ 561,335,289 ກີບ.

4.2.1 ວຽກງານດ້ານໂພຊະນາສຶກສາ

ວຽກງານດ້ານໂພຊະນາສຶກສາໄດ້ເຮັດພາຍໃນເດືອນ ມີຫົວຂໍ້ດັ່ງນີ້:

1. ໃຫ້ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບໝວດອາຫານ
 - ຜັກທີ່ມີວິຕາມິນ (ປະເພດຜັກ)
 - ອາຫານທີ່ມີໂປຼຕີນ ແລະ ວິທິປຸງແຕ່ງ
 - ອາຫານຫຼັກທີ່ໃຫ້ພະລັງງານປະເພດທາດແປ້ງ
2. ສຸຂະອານາໄມ 3 ສະອາດ

3. ໃຫ້ການດູແລເດັກເກີດໃໝ່ ແລະ ດູແລໂຕເອງໃນໄລຍະແມ່ຫຼັງເກີດ

4.2.2 ວຽກງານໄພຊະນາການ ແມ່ ແລະ ເດັກ

1. ລົງເຄື່ອນໄຫວໂຄສະນາສຸຂະສິກສາ ແລະ ໄພຊະນາສິກສາທີ່ເຊື່ອມໂຍງກັບວຽກງານຊີວິດການເປັນຢູ່
2. ບໍລິການກວດທ້ອງແມ່ມານ (ໃຫ້ຢາທາດເຫຼັກ ອາຊິດຟູລິກ)
3. ກວດແມ່ຫຼັງເກີດ
4. ສັກຢາວັກຊີນໃຫ້ເດັກກຸ່ມເປົ້າໝາຍ
5. ໃຫ້ຢາຂ້າແມ່ທ້ອງສໍາລັບເດັກກຸ່ມເປົ້າໝາຍ
6. ໃຫ້ຢາທາດ (ເຫຼັກອາຊິດຟູລິກ) ແກ່ແມ່ຍິງໄວຈະເລີນຜັນ ອາຍຸ 12 - 45 ປີ

4.3.3 ວຽກງານພັດທະນາສວນຄົວ

1. ນໍາພາສະມາຊິກປຸກຜັກໃສ່ສວນຄົວໃຫ້ໄດ້ຫລາຍຊະນິດ
2. ອະນາໄມບົວລະບັດສວນຄົວຢູ່ສະໂມສອນ

5. ແຜນວຽກປະຈຳເດືອນ ພະຈິກ 2016

- ເຮັດວຽກກັບຜູ້ໃຫ້ທຶນ ກ່ຽວກັບການສະຫລຸບສັງລວມ ແລະ ຕີລາຄາຜົນໄດ້ຮັບ ທລຍ 2 ກ່ອນປິດໂຄງການ ແລະ ປຶກສາຫາລືການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ທລຍ 3.
- ຕິດຕາມຄວາມຄືບໜ້າ ຂອງໂຄງການຢ່ອຍທັງໝົດລວມທັງການເບີກຈ່າຍຕ່າງໆເພື່ອຮັບປະກັນວ່າໂຄງການທັງໝົດ ແມ່ນສາມາດສໍາເລັດ ກ່ອນປິດໄລຍະໂຄງການ ຢ່າງຊໍາສຸດບໍ່ໃຫ້ກາຍເດືອນ ທັນວາ 2016.
- ສືບຕໍ່ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບບໍລິສັດທີ່ປຶກສາ ໃນການປັບປຸງຂໍ້ມູນຂອງ ທລຍ 3 ເພື່ອໃຫ້ສໍາເລັດຕາມແຜນ ແລະ ສາມາດນໍາໃຊ້ທັນກັບເວລາ.
- ປັບປຸງບົດລາຍງານປະຈຳປີ 2015 - 2016 ສະບັບພາສາອັງກິດ ເພື່ອລາຍງານຕໍ່ບັນດາຜູ້ໃຫ້ທຶນ ແລະ ລັດຖະບານ.
- ຈັດກອງປະຊຸມຖອດຖອນບົດຮຽນກ່ຽວກັບການວາງແຜນ ເສດຖະກິດສັງຄົມຂັ້ນເມືອງຮ່ວມກັບກະຊວງແຜນການ ການລົງທຶນ ພ້ອມທັງ ຄະນະພັດທະນາຊຸມນະບົດ ແລະ ລົບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ.

ຜູ້ອໍານວຍການບໍລິຫານ ທລຍ

