

ສາທາລະນາລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
 ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນາຖາວອນ


ສຳນັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ
 ຄະນະຊີ້ນຳພັດທະນາຊຸມນະບົດ ແລະ ລົບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ ແຫ່ງຊາດ



ປຶ້ມຄູ່ມື ສຳລັບຝຶກອົບຮົມທີມງານກຸ່ມບ້ານ ກ່ຽວກັບວຽກງານຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ



ກອງທຶນຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ
 ໜ່ວຍງານບໍລິຫານ ແລະ ການເງິນ
 ທີມງານຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ
 ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ
 ໂທລະສັບ: (856-21) 261 479-80
 ແຟັກ: (856-21) 261 481
www.prflaos.org



ຊີ້ນຳໂດຍ: ທ່ານ ສິວິ ໄຊ ໄຊຊະນະວົງເພັດ
 ກວດແກ້ໂດຍ: ແສງເພັດ ວັນນະວົງ, ບົວລິ ໄຊຍະວົງ
 ຮຽບຮຽງ, ອອກແບບ ແລະ ຈັດໜັງໄສ ໂດຍ: ຍຸດທະວິນ ສີທາພິມ, ຄອນທິບ ພວງເພັດ

ສາລະບານ

ຄຳແນະນຳ.....	1
ເອກະສານທາງດ້ານນິຕິກຳ.....	2
ຮູບແບບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳການກໍ່ສ້າງໂຄງການຍ່ອຍ.....	3
ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ ແລະ ພາລະບົດ, ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບຂອງແຕ່ລະພາກສ່ວນ.....	5
ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ.....	9
ຂັ້ນຕອນຂອງການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ.....	11
ຂັ້ນຕອນທີ 1 ການສັງລວມແຜນຈັດຊື້ໂຄງການຍ່ອຍ ແລະ ການສະເໜີຂໍອະນຸມັດດຳເນີນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ.....	12
ຂັ້ນຕອນທີ 2 ການເຊັນສັນຍາ ລະຫວ່າງ ທລຍ ກັບ ຊຸມຊົນ.....	14
ຂັ້ນຕອນທີ 3 ຝຶກອົບຮົມ ກຸ່ມກັບວຽກງານຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ໃຫ້ຕົວແທນທີມງານກຸ່ມບ້ານ.....	15
ຂັ້ນຕອນທີ 4 ການກະກຽມເອກະສານປະມູນ.....	16
ຂັ້ນຕອນທີ 5 ການປະກາດແຈ້ງການ ຊອກຫາຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມການປະມູນ.....	18
ຂັ້ນຕອນທີ 6 ການຂາຍຊອງປະມູນ.....	19
ຂັ້ນຕອນທີ 7 ການຍື່ນ ແລະ ຮັບຊອງປະມູນ.....	20
ຂັ້ນຕອນທີ 8 ການເປີດຊອງປະມູນ.....	21
ຂັ້ນຕອນທີ 9 ການປະເມີນເອົາຜູ້ຮັບເໝົາ.....	23
ຂັ້ນຕອນທີ 10 ການຕັດສິນຮັບຮອງເອົາຜູ້ຊະນະ.....	27
ຂັ້ນຕອນທີ 11 ການຂໍອະນຸມັດກ່ອນການເຊັນສັນຍາ ລະຫວ່າງ ກຸ່ມບ້ານ ກັບ ຜູ້ຮັບເໝົາ.....	29
ຂັ້ນຕອນທີ 12 ການເຊັນສັນຍາ ລະຫວ່າງ ກຸ່ມບ້ານ ແລະ ຜູ້ຮັບເໝົາ.....	31
ຂັ້ນຕອນທີ 13 ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຍ່ອຍ.....	32
ຂັ້ນຕອນທີ 14 ການກວດກາຄວາມຄືບໜ້າຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ.....	33
ຂັ້ນຕອນທີ 15 ການເບີກຈ່າຍ.....	35
ຂັ້ນຕອນທີ 16 ການເກັບມ້ຽນເອກະສານປະມູນຈັດຊື້.....	36
ຂັ້ນຕອນທີ 17 ການກວດກາເອກະສານປະມູນຈັດຊື້ພາຍຫ້ລງ ຈາກພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ.....	37

ຄຳແນະນຳ

ເອກະສານອ້າງອີງ ທີ່ນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການກຳນົດໃນປື້ມຄູ່ມື ສຳລັບຝັກອົບຮົມທຶນງານກຸ່ມບ້ານ ກ່ຽວກັບວຽກງານຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງສະບັບນີ້ ແມ່ນຮຽບຮຽງມາຈາກເອກະສານທາງດ້ານນິຕິກຳ ດັ່ງລຸ່ມນີ້:

- ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍການປະມູນຈັດຊື້ສິນຄ້າ, ການກໍ່ສ້າງ, ການສ້ອມແປງ ແລະ ການບໍລິການ ດ້ວຍທຶນຂອງລັດ ຂອງສຳນັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະບັບເລກທີ 03/ນຍ, ລົງວັນທີ 9 ມັງກອນ 2004
- ລະບຽບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດດຳລັດ 03/ນຍ ຂອງກະຊວງການເງິນ ສະບັບເລກທີ 063/ກງ, ລົງວັນທີ 12 ມີນາ 2004 ແລະ ສະບັບດັດແກ້ ເລກທີ0861/ກງ, ລົງວັນທີ 05 ພຶດສະພາ 2009
- ທິດນຳກ່ຽວກັບລະບຽບຫຼັກການ ແລະ ຂັ້ນຕອນໃນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ພາຍໃຕ້ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ ແລະ ກູ້ຢືມຂອງທະນາຄານໂລກ, ສະບັບເດືອນ ພຶດສະພາ 2004 (ດັດແກ້ເດືອນ ຕຸລາ 2006)
- ຄູ່ມືການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ຂອງກອງທຶນໂລກສຳລັບຄວາມທຸກຍາກ, ສະບັບລົງວັນທີ 12 ມິຖຸນາ 2008
- ຮ່າງມາດຕາຖານການປະກອບເອກະສານປະມູນ ແບບເປີດກວ້າງ ແລະ ແບບສົມທຽບລາຄາ ຂອງກະຊວງການເງິນ
- ຮ່າງມາດຕາຖານເອກະສານວິທີການປະເມີນເອົາຜູ້ຊະນະການປະມູນ ຂອງກະຊວງການເງິນ

ສ່ວນລາຍລະອຽດຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບລະບຽບຫຼັກການ ແລະ ຂັ້ນຕອນການປະມູນຈັດຊື້ ທ່ານສາມາດສຶກສາໄດ້ເພີ່ມເຕີມໃນເອກະສານທາງດ້ານນິຕິກຳຂ້າງເທິງ ເພື່ອຄວາມເຂົ້າໃຈທຸກລາຍລະອຽດ ຂອງຂະບວນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ. ເອກະສານດັ່ງກ່າວ ທ່ານສາມາດຄົ້ນພົບໄດ້ທີ່ເວັບໄຊຂອງ ທລຍ (www.prfiaos.org), ກະຊວງການເງິນ (<http://pp.gov.la>) ແລະ ທະນາຄານໂລກ (www.worldbank.org).





ຈຸດປະສົງຂອງປື້ມນີ້ ແມ່ນເພື່ອສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈ ກ່ຽວກັບລະບຽບ, ຫຼັກການ, ແລະ ຂັ້ນຕອນ ທີ່ນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນວຽກຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ສຳລັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຍ່ອຍ ຂອງ ທລຍ ເພື່ອຮັບປະກັນເຮັດໃຫ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຍ່ອຍ ມີປະສິດທິພາບ, ຄວາມຍຸດຕິທຳ, ຄວາມສະເໝີພາບ, ຄວາມໂປ່ງໃສ, ພ້ອມທັງຮັບປະກັນໃຫ້ມີເອກະສານຄົບຖ້ວນ ແລະ ສາມາດກວດສອບໄດ້ ຈາກທຸກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຕາມພາຍຫຼັງ (ຜູ້ໃຫ້ທຶນ, ຜູ້ກວດສອບບັນຊີພາຍນອກ ແລະ ທລຍ ສູນກາງ).

ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງຫ້ວງຢ່າງຍິ່ງວ່າ ປື້ມນີ້ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ທຸກທ່ານ ມີຄວາມສະດວກ ໃນການດຳເນີນການປະມູນຈັດຊື້ ແລະ ຄັດເລືອກເອົາຜູ້ຮັບເໝົາທີ່ມີຄຸນວຸດທິ ແລະ ຄວາມສາມາດເໝາະສົມ ໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ ແລະ ມີເອກະສານຢັ້ງຢືນຄົບຖ້ວນ.

ດ້ວຍຄວາມນັບຖື,

ສິວິໄຊ ໄຊຊະນະວົງເພັດ
(ຜູ້ອຳນວຍການບໍລິຫານ)

ເອກະສານທາງດ້ານນິຕິກຳ



ຮູບແບບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳການກໍ່ສ້າງໂຄງການຍ່ອຍ

ຮູບແບບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳການກໍ່ສ້າງ ໂຄງການຍ່ອຍ ຂອງ ທລຍ ໄດ້ແບ່ງອອກເປັນ 3 ຮູບແບບ ດັ່ງນີ້:

1. ຊຸມຊົນເປັນຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກກໍ່ສ້າງເອົາເອງທັງໝົດ (ບໍລິຫານຈັດການໂດຍຊຸມຊົນເອງ)

- ຊຸມຊົນເປັນຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກກໍ່ສ້າງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານງົບປະມານດ້ວຍຕົນເອງ
- ໂຄງການຈະຕ້ອງເປັນໂຄງການທີ່ມີເຕັກນິກການກໍ່ສ້າງທີ່ງ່າຍດາຍ, ບໍ່ຊັບສິນ ແລະ ຊຸມຊົນສາມາດເຮັດໄດ້ ໂດຍນຳໃຊ້ທ່າແຮງທີ່ຊຸມຊົນມີໃນທ້ອງຖິ່ນເຊັ່ນ: ແຮງງານ, ອຸປະກອນ ແລະ ວັດສະດຸ
- ຊຸມຊົນ ຕ້ອງໄດ້ເຮັດສັນຍາ ກັບ ທລຍ
- ຖ້າມີການຈັດຊື້ວັດສະດຸ , ອຸປະກອນການກໍ່ສ້າງ ແລະ ວ່າຈ້າງນາຍຊ່າງ ຈະຕ້ອງດຳເນີນການປະມູນ ຕາມລະບຽບ, ຫລັກການ ແລະ ຂັ້ນຕອນ ທີ່ກຳນົດໄວ້ໃນຄູ່ມືການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ໝາຍຄວາມວ່າ ຕ້ອງໄດ້ຜ່ານການປະມູນແບບສົມທຽບລາຄາ ໂດຍມີບໍລິສັດ ຫລື ຜູ້ສະໜອງສິນຄ້າ ຫລື ນາຍຊ່າງ ເຂົ້າຮ່ວມປະມູນ ຢ່າງນ້ອຍ ຈາກ 3 ບໍລິສັດ/ທ້າງຮ້ານ/ນາຍຊ່າງ ໂດຍແມ່ນຊຸມຊົນເປັນຜູ້ດຳເນີນການປະມູນຈັດຊື້ເອົາເອງ ໃນທຸກຂັ້ນຕອນ ແລະ ຊຸມຊົນຕ້ອງຮັບປະກັນວ່າທຸກເອກະສານ ຕ້ອງໃຫ້ມີຄົບຖ້ວນ ແລະ ສາມາດກວດສອບໄດ້ຕາມພາຍຫລັງ ຈາກພາກສ່ວນຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເຊັ່ນ: ຜູ້ໃຫ້ທຶນ, ຜູ້ກວດສອບບັນຊີຈາກພາຍນອກ ແລະ ທລຍ ສູນກາງ. ໃນກໍລະນີ ຫາກຊຸມຊົນ ບໍ່ໄດ້ດຳເນີນ ແລະ ປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນການປະມູນຈັດຊື້ ຫລື ການຄັດເລືອກເອົາຜູ້ຮັບເໝົາທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ຫລື ບໍ່ມີເອກະສານຄົບຖ້ວນ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້, ທລຍ ຈະຍົກເລີກສັນຍາ ກັບຊຸມຊົນ ໂດຍທັນທີ ແລະ ຈະບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄ່າເສຍຫາຍໃດໆທັງໝົດ ແລະ ສ່ວນທີ່ຊຸມຊົນໄດ້ດຳເນີນການກໍ່ສ້າງໄປແລ້ວນັ້ນ ແມ່ນຊຸມຊົນ ຕ້ອງໄດ້ຮັບຜິດຊອບເອົາເອງ.
- ຊຸມຊົນ ຕ້ອງສຳເນົາເອກະສານທີ່ຈຳເປັນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ສົ່ງໃຫ້ຫ້ອງການ ທລຍ ສູນກາງ ກວດກາຄວາມຖືກຕ້ອງກ່ອນ ການດຳເນີນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຕ່ລະຂັ້ນຕອນທຸກໆຄັ້ງ ເຊັ່ນ: ເອກະສານປະມູນ, ບົດບັນທຶກການເປີດຊອງປະມູນ, ບົດປະເມີນການປະມູນ, ບົດບັນທຶກການຕັດສິນເອົາຜູ້ຊະນະການປະມູນ, ທຸກເອກະສານທີ່ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປະມູນຍື່ນສະເໜີ, ຮ່າງສັນຍາ ແລະ ເອກະສານອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
- ຊຸມຊົນ ຕ້ອງເກັບມ້ຽນເອກະສານປະມູນໃຫ້ຄົບຖ້ວນ ແລ້ວສົ່ງໃຫ້ຫ້ອງການ ທລຍ ເມືອງ ເພື່ອເກັບຮັກສາໄວ້.
- ຫ້ອງການ ທລຍ ເມືອງ ແລະ ຂະແໜງການຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຈະເປັນຜູ້ຕິດຕາມຄວາມຄືບໜ້າຂອງການກໍ່ສ້າງ ແລະ ກວດກາວຽກກໍ່ສ້າງສຳເລັດ.

2. ຊຸມຊົນເປັນຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກກໍ່ສ້າງ ຮ່ວມກັບຜູ້ຮັບເໝົາ ຫລື ຜູ້ສະໜອງສິນຄ້າ ເປັນຜູ້ສະໜອງວັດສະດຸການກໍ່ສ້າງໃຫ້

- ຊຸມຊົນເປັນຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກກໍ່ສ້າງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານງົບປະມານດ້ວຍຕົນເອງ
- ມອບວຽກສ່ວນໃດສ່ວນໜຶ່ງຂອງວຽກກໍ່ສ້າງ ທີ່ມີຄວາມຊັບສິນ ຫລື ທີ່ນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີ ໃຫ້ຜູ້ຮັບເໝົາເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບ

- ວຽກກໍ່ສ້າງ ທີ່ຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ຈັດຊື້ວັດສະດຸການກໍ່ສ້າງ ຈາກຜູ້ສະໜອງສິນຄ້າ.
- ຊຸມຊົນ ຕ້ອງໄດ້ເຮັດສັນຍາ ກັບ ທລຍ
- ການຄັດເລືອກເອົາຜູ້ຮັບເໝົາ ຫລື ຜູ້ສະໜອງສິນຄ້າ ສຳລັບວຽກໃນສ່ວນທີ່ມອບໃຫ້ຜູ້ຮັບເໝົາ ຫລື ຜູ້ສະໜອງສິນຄ້າ ຕ້ອງໄດ້ຜ່ານຂະບວນການປະມູນ ໂດຍ ທລຍ ຈະເປັນຜູ້ຊ່ວຍ ແລະ ຊີ້ນຳ ໃນການກະກຽມເອກະສານຕ່າງໆ
- ຊຸມຊົນ ຕ້ອງໄດ້ເຮັດສັນຍາ ກັບຜູ້ຮັບເໝົາ ຫລື ຜູ້ສະໜອງສິນຄ້າ ສຳລັບວຽກໃນສ່ວນທີ່ມອບໃຫ້ຜູ້ຮັບເໝົາ ຫລື ຜູ້ສະໜອງສິນຄ້າ
- ຊຸມຊົນ ຈະເປັນຜູ້ຄຸ້ມຄອງສັນຍາ, ຕິດຕາມຄວາມຄືບໜ້າຂອງການກໍ່ສ້າງ ແລະ ກວດກາວັດສະດຸການກໍ່ສ້າງ ໃນເວລາທີ່ຜູ້ສະໜອງສິນຄ້າສົ່ງຮອດສະຖານທີ່ກໍ່ສ້າງ ແລະ ກວດກາວຽກກໍ່ສ້າງສຳເລັດ ໂດຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງຫ້ອງການ ທລຍ ເມືອງ ແລະ ຂະແໜງການຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.


3. ຜູ້ຮັບເໝົາເປັນຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກກໍ່ສ້າງທັງໝົດ

- ຊຸມຊົນເປັນຜູ້ຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານງົບປະມານດ້ວຍຕົນເອງ
- ມອບວຽກກໍ່ສ້າງທັງໝົດ ໃຫ້ຜູ້ຮັບເໝົາເປັນຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
- ຊຸມຊົນ ຕ້ອງໄດ້ເຮັດຂໍ້ຕົກລົງ ກັບ ທລຍ
- ການຄັດເລືອກເອົາຜູ້ຮັບເໝົາ ຕ້ອງໄດ້ຜ່ານຂະບວນການປະມູນ ໂດຍ ທລຍ ຈະເປັນຜູ້ຊ່ວຍ ແລະ ໃຫ້ທິດຊີ້ນຳ ໃນການກະກຽມເອກະສານຕ່າງໆ ໃນແຕ່ລະຂັ້ນຕອນ
- ຊຸມຊົນ ຕ້ອງໄດ້ເຮັດສັນຍາ ກັບຜູ້ຮັບເໝົາ ແລະ ຜູ້ສະໜອງສິນຄ້າ ພາຍຫລັງການປະມູນສຳເລັດ
- ຊຸມຊົນ ຈະເປັນຜູ້ຄຸ້ມຄອງສັນຍາ, ຕິດຕາມຄວາມຄືບໜ້າ ຂອງການກໍ່ສ້າງ ແລະ ກວດກາວັດສະດຸການກໍ່ສ້າງ ໃນເວລາທີ່ຜູ້ສະໜອງສິນຄ້າ ສົ່ງຮອດສະຖານທີ່ກໍ່ສ້າງ ແລະ ກວດກາວຽກກໍ່ສ້າງສຳເລັດ ໂດຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງຫ້ອງການ ທລຍ ເມືອງ ແລະ ຂະແໜງການຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ໝາຍເຫດ: ສຳລັບການຈັດຊື້ອຸປະກອນສະເພາະທີ່ມີເຕັກໂນໂລຊີສູງ ເຊັ່ນ: ອຸປະກອນການແພດ, ເຄື່ອງຜະລິດໄຟຟ້າແສງຕາເວັນ, ອຸປະກອນການສຶກສາ (ປື້ມແບບຮຽນ, ຄູ່ມືຄູ), ອຸປະກອນກິລາ, ຊຸມຊົນຕ້ອງໄດ້ເຮັດໃບມອບສິດເປັນລາຍລັກອັກສອນ ມອບສິດໃຫ້ຫ້ອງການ ທລຍ ສູນກາງ ເປັນຜູ້ດຳເນີນການຈັດຊື້ໃຫ້.

ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ ແລະ ພາລະບົດບາດ

1. ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ ວຽກງານຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ



2. ພາລະບົດບາດ ແລະ ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ ຂອງແຕ່ລະພາກສ່ວນ.

2.1 ທະນາຄານໂລກ : ມີພາລະບົດບາດ ແລະ ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບດັ່ງນີ້:

- ກຳນົດລະບຽບ, ຫຼັກການ ແລະ ຂັ້ນຕອນ ຂອງການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ
- ອະນຸມັດແຜນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ
- ກວດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງໃນແຕ່ລະຂັ້ນຕອນການດຳເນີນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການປະມູນຈັດຊື້
- ກວດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງການປະກອບເອກະສານປະມູນ ແລະ ອະນຸມັດໃຫ້ນຳໃຊ້
- ກວດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງໃນການຕັດສິນຮັບຮອງເອົາຜູ້ຊະນະການປະມູນ ແລະ ອະນຸມັດໃຫ້ເຊັນສັນຍາລະຫວ່າງ ຊຸມຊົນ ແລະ ຜູ້ຮັບເໝົາ
- ກວດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງ ຂອງການປະກອບເອກະສານສັນຍາ
- ຕິດຕາມຄວາມຄືບໜ້າ ຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສັນຍາ ແລະ ເບີກຈ່າຍໃຫ້ຜູ້ຮັບເໝົາ/ຜູ້ສະໜອງສິນຄ້າ

2.2 ທລຍ ສູນກາງ : ມີພາລະບົດບາດ ແລະ ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບດັ່ງນີ້:

- ພົວພັນກັບຜູ້ໃຫ້ທຶນ ໃນການຂໍອະນຸມັດຕ່າງໆ ທີ່ກ່ຽວກັບວຽກງານຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ
- ຕິດຕາມ, ກວດສອບ, ຊີ້ນຳ ແລະ ຮັບປະກັນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດຈະກຳໂຄງການຍ່ອຍ ໃຫ້ຖືກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄປຕາມຂໍ້ກຳນົດລະບຽບ, ຫຼັກການ, ຂັ້ນຕອນ ແລະ ເວລາ ທີ່ກຳນົດໄວ້
- ວາງແຜນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບລະບຽບ, ຫຼັກການ ທີ່ກຳນົດໄວ້.
- ເປັນຜູ້ກວດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງ ການປະກອບເອກະສານປະມູນ ກ່ອນການປະກາດແຈ້ງການປະມູນ
- ເປັນຜູ້ກວດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງ ຂອງການຕັດສິນຮັບຮອງເອົາຜູ້ຊະນະການປະມູນ ກ່ອນການເຊັນສັນຍາ ແລະ ສົ່ງໄປຂໍອະນຸມັດນຳໃຫ້ທຶນ, ເພື່ອຮັບປະກັນບໍ່ໃຫ້ມີການຍົກເລີກທຶນຊ່ວຍເຫລືອ ຈາກຜູ້ໃຫ້ທຶນ ໃນກໍລະນີ ຫາກບໍ່ມີການພົວພັນເຖິງຄວາມບໍ່ໂປ່ງໃສ, ການແຊກແຊງ, ການກົນສົນບິນ ຫລື ການສໍ້ໂກ່ງ
- ຍັງຍືນຄວາມຖືກຕ້ອງ ກ່ອນການເບີກຈ່າຍ ພາຍໃຕ້ສັນຍາການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ທີ່ໄດ້ເຊັນກັນ
- ຝຶກອົບຮົມ ກ່ຽວກັບລະບຽບ, ຫຼັກການ ແລະ ຂັ້ນຕອນ ຂອງວຽກງານຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ທີ່ກຳນົດໄວ້ ໃຫ້ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ລວມທັງຕົວແທນຂອງຊຸມຊົນທີ່ຖືກມອບໝາຍໃຫ້ເຮັດວຽກໃນວຽກຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ

2.3 ທລຍ ແຂວງ: ມີພາລະບົດບາດ ແລະ ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບດັ່ງນີ້:

- ຂຶ້ນແຜນຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ໂດຍສັງລວມຈາກກອງປະຊຸມຕັດສິນໂຄງການສຸດທ້າຍຂັ້ນເມືອງ ແລ້ວສົ່ງໃຫ້ຫ້ອງການ ທລຍ ສູນກາງ
- ຊ່ວຍຊີ້ນຳກຸ່ມບ້ານ ໃນການກະກຽມເອກະສານປະມູນ ໂດຍອີງຕາມແຜນຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້
- ຊ່ວຍຊີ້ນຳກຸ່ມບ້ານໃນການດຳເນີນການປະມູນ, ກະກຽມບົດບັນທຶກການເປີດຊອງ, ບົດລາຍງານການປະເມີນ ເພື່ອສະເໜີຮັບຮອງເອົາຜູ້ຊະນະການປະມູນ ຕໍ່ຄະນະກຳມະການປະມູນ
- ຊ່ວຍຊີ້ນຳກຸ່ມບ້ານ ໃນການກະກຽມຮ່າງສັນຍາ
- ຊ່ວຍຊີ້ນຳກຸ່ມບ້ານ ໃນການຄຸ້ມຄອງສັນຍາ

- ຊ່ວຍຊີ້ນຳກຸ່ມບ້ານ ໃນການກະກຽມແບບ ແລະ ຂຶ້ນແຜນງົບປະມານ ສຳລັບກິດຈະກຳໂຄງການຍ່ອຍ ທີ່ຖືກຮັບຮອງເອົາ
- ແນະນຳກຸ່ມບ້ານ ກ່ຽວກັບການກຳນົດແບບວິທີການກໍ່ສ້າງ ແລະ ການຈັດຊື້ແບບໃດ ຈຶ່ງຈະມີປະສິດທິພາບສູງ ແລະ ໄດ້ຮັບຜົນດີ
- ຊ່ວຍຊີ້ນຳກຸ່ມບ້ານ ໃນການດຳເນີນການຄັດເລືອກເອົາຜູ້ຮັບເໝົາກໍ່ສ້າງ ຫລື ຜູ້ສະໜອງສິນຄ້າ ໃນກໍລະນີຊຸມຊົນເປັນຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳໂຄງການເອົາເອງທັງໝົດ
- ຝຶກອົບຮົມ ແລະ ໃຫ້ຄວາມກະຈາງແຈ້ງ ແກ່ຕົວແທນກຸ່ມບ້ານ ໃຫ້ເຂົ້າໃຈ ກ່ຽວກັບວຽກງານຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ເຊັ່ນ: ການດຳເນີນການຄັດເລືອກເອົາຜູ້ຮັບເໝົາ, ການຄຸ້ມຄອງສັນຍາ, ການຕິດຕາມຄວາມຄືບໜ້າວຽກກໍ່ສ້າງ, ການຈັດຊື້ອຸປະກອນ ແລະ ວັດສະດຸຕ່າງໆ
- ຊ່ວຍຊີ້ນຳກຸ່ມບ້ານ ໃນການກຽມບົດລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າ, ກວດກາມາດຕາຖານເຕັກນິກ ກ່ອນການມອບຮັບ ບໍ່ວ່າວຽກກໍ່ສ້າງ ຫລື ຈັດສົ່ງວັດສະດຸ
- ຊ່ວຍຊຸມຊົນ ໃນການແກ້ໄຂບັນຫາ ໃນກໍລະນີຫາກມີການສະເໜີ ຫລື ຕໍ່ວ່າ ຈາກຜູ້ຮັບເໝົາ/ສະໜອງສິນຄ້າ ຫລື ຈາກພາກສ່ວນຕ່າງໆ

2.4 ຫລຍ ເມືອງ : ມີພາລະບົດບາດ ແລະ ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບດັ່ງນີ້:

- ຊ່ວຍກຸ່ມບ້ານ ໃນການກຽມເອກະສານປະມູນ ໂດຍອີງຕາມແຜນຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້
- ຊ່ວຍກຸ່ມບ້ານ ໃນການກຽມບົດບັນທຶກການເປີດຊອງ, ບົດລາຍງານການປະເມີນ ເພື່ອສະເໜີຮັບຮອງເອົາຜູ້ຊະນະການປະມູນ ຕໍ່ຄະນະກຳມະການປະມູນ
- ຊ່ວຍກຸ່ມບ້ານໃນການກຽມຮ່າງສັນຍາ
- ຊ່ວຍກຸ່ມບ້ານ ໃນການຄຸ້ມຄອງສັນຍາ
- ຊ່ວຍກຸ່ມບ້ານ ໃນການດຳເນີນການກໍ່ສ້າງ ໃນກໍລະນີຊຸມຊົນເປັນຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ການກໍ່ສ້າງໂຄງການຍ່ອຍເອົາເອງທັງໝົດ
- ຊ່ວຍກຸ່ມບ້ານ ໃນການກຽມບົດລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າ, ກວດກາມາດຕາຖານເຕັກນິກ ກ່ອນການມອບຮັບ ບໍ່ວ່າວຽກກໍ່ສ້າງ ຫລື ຈັດສົ່ງວັດສະດຸ
- ຊ່ວຍກຸ່ມບ້ານໃນການເກັບມ້ຽນເອກະສານ ກ່ຽວກັບການປະມູນຈັດຊື້ທັງໝົດ
- ຊ່ວຍຊຸມຊົນ ໃນການແກ້ໄຂບັນຫາ ໃນກໍລະນີຫາກມີການສະເໜີ ຫລື ຕໍ່ວ່າ ຈາກຜູ້ຮັບເໝົາ/ສະໜອງສິນຄ້າ ຫລື ຈາກພາກສ່ວນຕ່າງໆ

2.5 ຊຸມຊົນ : ມີພາລະບົດບາດ ແລະ ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບດັ່ງນີ້:

- ເປັນເຈົ້າຂອງໂຄງການ
- ກະກຽມເອກະສານປະມູນ ແລະ ລາຍການໜ້າວຽກຕ່າງໆ
- ດຳເນີນຂັ້ນຕອນການປະມູນຈັດຊື້ ເພື່ອຄັດເລືອກເອົາຜູ້ຮັບເໝົາ
- ກຽມບົດບັນທຶກການເປີດຊອງປະມູນ

- ກຽມບົດລາຍງານການປະເມີນຜົນ ເພື່ອສະເໜີຕໍ່ຄະນະກຳມະການປະມູນ ເພື່ອສະເໜີຮັບຮອງເອົາຜູ້ຮັບເໝົາ/ຜູ້ສະໜອງສິນຄ້າ
- ກຽມບົດບັນທຶກການຕັດສິນການປະມູນ
- ຄຸ້ມຄອງສັນຍາ
- ຕິດຕາມການກໍ່ສ້າງ ແລະ ຈັດສົ່ງວັດສະດຸ
- ສະເໜີຂໍເບີກຈ່າຍໃຫ້ຜູ້ຮັບເໝົາ/ຜູ້ສະໜອງສິນຄ້າ
- ສັງລວມເກັບມ້ຽນເອກະສານປະມູນຈັດຊື້ທັງໝົດ ແລ້ວສົ່ງໃຫ້ຫ້ອງການ ທລຍ ເມືອງ

2.6 ຄະນະກຳມະການປະມູນ ຈາກການນຳເມືອງ, ຫ້ອງການ ແລະ ຂະແໜງການຕ່າງໆ ຈາກພາກ ລັດ

ແມ່ນຕົວແທນຂອງອຳນາດການປົກຄອງເມືອງ, ຫ້ອງການ ແລະ ຂະແໜງການຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບກິດຈະກຳ ຂອງໂຄງການຍ່ອຍ, ເຂົ້າຮ່ວມເພື່ອເປັນຜູ້ສັ່ງເກດການ, ມີໜ້າທີ່ ໃນການໃຫ້ທິດຊີ້ນຳ ແລະ ນຳພາກຸ່ມບ້ານໃຫ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມລະບຽບຫຼັກການ ແລະ ຂັ້ນຕອນການປະມູນຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້, ພ້ອມທັງເປັນຜູ້ຮັບຮອງເອົາການສະເໜີຮັບຮອງເອົາເປັນຜູ້ຊະນະການປະມູນ ຂອງຕົວແທນກຸ່ມບ້ານ ໃນມື້ເປີດຊຸດປະມູນ ໂດຍອີງຕາມລະບຽບຫຼັກການ ຂອງການປະມູນທີ່ກຳນົດໄວ້ ຂອງ ທລຍ ກໍ່ຄືຂອງກະຊວງການເງິນ ແລະ ຜູ້ໃຫ້ທຶນ ຢ່າງເຄັ່ງຄັດ.

ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ

1. ການຈັດຊື້ຈັດຈ້າງ-ຈັດຈ້າງແມ່ນຫຍັງ?

- ຂະບວນການຈັດຫາຜູ້ຮັບເໝົາ, ຜູ້ສະໜອງສິນຄ້າ ແລະ ການໃຫ້ການບໍລິການດ້ານນາຍຊ່າງ ຫລື ວິຊາການຕິດຕາມພາກສະໜາມ
- ກິດຈະກຳທີ່ສຳຄັນ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຢ່ອຍ
- ການປະຕິບັດພັນທະ ຂອງການຊ່ວຍເຫລືອລ້າ

2. ປະເພດຂອງການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ

ແບ່ງອອກເປັນ 3 ປະເພດຄື:

1. ການກໍ່ສ້າງ/ສ້ອມແປງ
2. ການຈັດຊື້ວັດສະດຸ
3. ການບໍລິການ (ການວ່າຈ້າງນາຍຊ່າງ, ວິຊາການ, ແລະ ວິຊາການຕິດຕາມພາກສະໜາມ)

3. ຮູບການຂອງການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ

ແມ່ນເພື່ອແນ່ໃສ່ໃຫ້ການຈັດຊື້ມີປະສິດທິຜົນ, ຄວາມໂປ່ງໃສ, ເປັນການປະຢັດທຶນ, ເພື່ອເປີດກ້ວາງໃຫ້ທຸກພາກສ່ວນເສດຖະກິດມີສິດສະເໜີພາບເທົ່າທຽມກັນ ແລະ ມີການບັນທຶກເປັນລາຍລັກອັກສອນ ເພື່ອເປັນຫຼັກຖານ ສາມາດກວດສອບໄດ້ຈາກທຸກພາກສ່ວນ ຈຶ່ງນຳໃຊ້ ຮູບການປະມຸນ

4. ການປະມຸນແມ່ນຫຍັງ?

ແມ່ນການແຂ່ງຂັນທາງດ້ານຄຸນນະພາບ ແລະ ລາຄາໃນການກໍ່ສ້າງ/ສ້ອມແປງ, ສະໜອງວັດສະດຸ ແລະ ການບໍລິການດ້ານນາຍຊ່າງ, ວິຊາການ

5. ຮູບການປະມຸນ

ທລຍ ນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຢ່ອຍ ມີທັງໝົດ 2 ຮູບການຄື:

1. ການປະມຸນແບບເປີດກວ້າງພາຍໃນ
2. ການສົມທຽບລາຄາ

6. ການປະມູນແບບເປີດກ້ວາງ

ແມ່ນນຳໃຊ້ ສຳລັບການກໍ່ສ້າງສ້ອມແປງ ທີ່ມີຂະໜາດໃຫ່ຍ ທີ່ນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີເຂົ້າໃນການກໍ່ສ້າງ ຫລື ການຈັດຊື້ ວັດສະດຸ ທີ່ມີຈຳນວນຫລາຍ ແລະ ມີມູນຄ່າສູງ ຫລື ການວ່າຈ້າງນາຍຊ່າງ ທີ່ມີມູນຄ່າສູງ. ການປະມູນແບບນີ້ຕ້ອງປະຕິ ບັດດັ່ງນີ້:

- ຕ້ອງມີຜູ້ສະເໜີລາຄາເຂົ້າຮ່ວມໃນການເປີດຊອງປະມູນ ຢ່າງໜ້ອຍຈາກ 3 ຜູ້ຮັບເໝົາ/ຜູ້ສະໜອງສິນຄ້າ/ນາຍ ຊ່າງ
- ການປະກາດແຈ້ງການການປະມູນ ຕ້ອງໄດ້ປະກາດລົງໜັງສືພິມ, ຕິດຢູ່ກະດານຂ່າວຂອງກຸ່ມບ້ານ, ອອກໂທ ລະໂຄ່ງເມືອງ ແລະ ແຂວງ
- ການປະກາດແຈ້ງການການປະມູນ ກ່ອນການເປີດຊອງ ຕ້ອງໃຊ້ເວລາຢ່າງໜ້ອຍບໍ່ໃຫ້ຕໍ່າກວ່າ 30 ມື້ (ມື້ເຮັດ ວຽກ)

7. ການປະມູນສົມທຽບລາຄາ

ແມ່ນນຳໃຊ້ ສຳລັບການກໍ່ສ້າງສ້ອມແປງທີ່ມີຂະໜາດນ້ອຍ ຫລື ການຈັດຊື້ວັດສະດຸ ທີ່ມີຈຳນວນບໍ່ຫລາຍ ແລະ ມີ ມູນຄ່າບໍ່ສູງ ຫລື ການວ່າຈ້າງນາຍຊ່າງ ທີ່ມີມູນຄ່າຕໍ່າ. ການປະມູນແບບນີ້ຕ້ອງປະຕິບັດ ດັ່ງນີ້:

- ຕ້ອງມີຜູ້ສະເໜີລາຄາຍື່ນສະເໜີໃນມື້ເປີດຊອງປະມູນ ຢ່າງໜ້ອຍຈາກ 3 ຜູ້ຮັບເໝົາ/ຜູ້ສະໜອງສິນຄ້າ/ນາຍ ຊ່າງ
- ການປະກາດແຈ້ງການການປະມູນ ຕ້ອງຕິດຢູ່ກະດານຂ່າວຂອງກຸ່ມບ້ານ, ອອກໂທລະໂຄ່ງເມືອງ ແລະ ແຂວງ
- ການປະກາດແຈ້ງການການປະມູນກ່ອນການເປີດຊອງ ຕ້ອງໃຊ້ເວລາຢ່າງໜ້ອຍບໍ່ໃຫ້ຕໍ່າກວ່າ 10 ມື້ (ມື້ເຮັດ ວຽກ)

ຂັ້ນຕອນຂອງການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ

ຂັ້ນຕອນຂອງການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ໄດ້ກຳນົດໄວ້ດັ່ງນີ້:

1. ຂໍ້ມູນສັງລວມຈາກໂຄງການຢ່ອຍທີ່ຖືກຮັບຮອງເອົາແລ້ວໃນກອງປະຊຸມຕັດສິນໂຄງການຢ່ອຍຄັ້ງສຸດທ້າຍຂັ້ນເມືອງ
2. ຂັ້ນແຜນຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ລະອຽດ ປະຈຳຮອບວຽນ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບລະບຽບ ແລະ ຮູບການປະມູນທີ່ກຳນົດໄວ້
3. ກຽມເອກະສານປະມູນ ໂດຍອີງຕາມແຜນຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ທີ່ກຳນົດໄວ້ ແລະ ໄດ້ຮັບອະນຸມັດແລ້ວ
4. ສະເໜີຂໍອະນຸມັດຜ່ານແຜນຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງໂຄງການຢ່ອຍ ປະຈຳຮອບວຽນ
5. ສະເໜີຂໍອະນຸຍາດນຳໃຊ້ເອກະສານປະມູນ ນຳຜູ້ໃຫ້ທຶນ
6. ປະກາດແຈ້ງການເຊີນເຂົ້າຮ່ວມການປະມູນຈັດຊື້ ໂດຍປະກາດລົງໜັງສືພິມ, ທລຍ ເວັບໄຊ, ກະດາມຂ່າວຂອງກຸ່ມ ບ້ານ, ໂທລະໂຄ້ງເມືອງ ແລະ ແຂວງ
7. ຍື່ນຊອງປະມູນ ແລະ ເປີດຊອງປະມູນ ຕໍ່ໜ້າສາທາລະນະ
8. ຄະນະກຳມະການປະມູນກຸ່ມບ້ານ ປະເມີນເອກະສານປະມູນ ແລະ ສະເໜີຮັບຮອງເອົາຜູ້ຊະນະການປະມູນ
9. ຄະນະກຳມະການປະມູນຮັບຮອງເອົາຜູ້ຊະນະການປະມູນ
10. ສະເໜີຂໍອະນຸມັດຜ່ານຜົນການປະເມີນ ແລະ ຕັດສິນຮັບຮອງເອົາຜູ້ຊະນະການປະມູນ ນຳຜູ້ໃຫ້ທຶນ
11. ແຈ້ງການຕົກລົງມອບສັນຍາໃຫ້ຜູ້ຊະນະການປະມູນ.
12. ເຊັນສັນຍາ ກັບຜູ້ຊະນະການປະມູນ
13. ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ (ຄຸ້ມຄອງ) ສັນຍາ
14. ກວດກາການກໍ່ສ້າງ (ຄວາມຄືບໜ້າ 40%, 100% ແລະ ຄຳປະກັນການເປ່ເພ) ຫລື ກວດກາມອບຮັບວັດສະດຸການກໍ່ສ້າງ (ສິ່ງທີ່ຈຳເປັນຕ້ອງກວດກາ ເຊັ່ນ: ລາຍການ, ຈຳນວນ ແລະ ຂໍ້ກຳນົດມາດຕາຖານເຕັກນິກ)
15. ສະເໜີເບີກຈ່າຍ (40% ຫລື 90%, 50% ແລະ 10%) ຕາມລຳດັບ
16. ເກັບມ້ຽນເອກະສານປະມູນຈັດຊື້ ເພື່ອກວດສອບພາຍຫ້ລາງ ໄວ້ຢູ່ຫ້ອງການ ທລຍ ເມືອງ

ຂັ້ນຕອນທີ 1

ການສັງລວມແຜນຈັດຊື້ໂຄງການຍ່ອຍ ແລະ ການສະເໜີຂໍອະນຸມັດດຳເນີນການປະມູນຈັດຊື້

ກອງປະຊຸມຕັດສິນ ໂຄງການຍ່ອຍຄັ້ງສຸດທ້າຍຂັ້ນເມືອງ



ການສັງລວມແຜນຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງໂຄງການຍ່ອຍ



ພາຍຫຼັງກອງປະຊຸມຕັດສິນ ໂຄງການຍ່ອຍຄັ້ງສຸດທ້າຍຂັ້ນເມືອງສຳເລັດ, ຜູ້ປະສານງານ ຫລຍ ເມືອງ ຮ່ວມກັບພະນັກງານຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງ ຈະສັງລວມເອົາລາຍການລະອຽດຂອງໂຄງການຍ່ອຍທີ່ຖືກຮັບຮອງເອົາ ເຂົ້າໃນແຜນຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ປະຈຳຮອບວຽນ ແລ້ວສົ່ງຕໍ່ໃຫ້ຫ້ອງການ ຫລຍ ສູນກາງ ເພື່ອກວດກາຄືນຄວາມຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບຫລັກການການປະມູນຈັດຊື້, ກຳນົດລາຄາກາງ, ແລະ ກຳນົດຮູບແບບການປະມູນ ແລ້ວສົ່ງແຜນຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງດັ່ງກ່າວ ໃຫ້ຜູ້ໃຫ້ທຶນ (ທະນາຄານໂລກ) ເພື່ອສະເໜີຂໍອະນຸມັດຜ່ານແຜນຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ແລະ ສະເໜີຂໍດຳເນີນການປະມູນຈັດຊື້ ຕາມຂັ້ນຕອນ. ຫລັງໄດ້ຮັບອະນຸມັດ ຈາກຜູ້ໃຫ້ທຶນແລ້ວ ຫລຍ ສູນກາງ ຈະແຈ້ງໄປຍັງແຕ່ລະຫ້ອງການ ຫລຍ ແຂວງ ເພື່ອແຈ້ງຕໍ່ໄປຍັງກຸ່ມບ້ານ ໃຫ້ດຳເນີນການກະກຽມເອກະສານປະມູນ. ນີ້ແມ່ນຈຸດເລີ່ມຕົ້ນຂອງຂະບວນການດຳເນີນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ຂອງໂຄງການຍ່ອຍ ຂອງ ຫລຍ.

ຕົວຢ່າງແຜນຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ປະຈຳຮອບວຽນ

ກອງທຶນຄຸນລະທຳລາວລາວລາວ (ຄລລ)

ແຜນຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງສຳລັບປີ VII, ສົມບັດ 2009

ລ/ດ	ເມືອງ	ຜູ້ບັນຍັດ	ບັນຍັດ	ສັນຍາເຂາສິ	ຊື່ໂຄງການສ່ວນ	ຄົນເວລາ	ອາໄສ	ປະເພດການ	ຊຸມນາມການ	ການຈັດຈ້າງ	ສາມາດເລີຍໄດ້	ປະເພດການ	ຕາລາງເວລາ	ສາມາດເລີຍໄດ້
1		ຈະເລີນໄຊ		RSFN-SL/01/09	ສົມບັດສ້າງສາໂຮງຮຽນຊຸມ	ສອງ	3	Works	Shopping	Post	300,000,000	Works	23-Nov-09	30-Nov-10
2		ຈະເລີນໄຊ		RSFO-SL/02/09	ສົມບັດສ້າງສາໂຮງຮຽນຊຸມ	ຝັດ	4,500	Goods	Shopping	Post	000,000,000	Goods	23-Nov-09	30-Nov-10
3		ສະຫງວນ		RSFN-SL/03/09	ສົມບັດສ້າງສາໂຮງຮຽນຊຸມ	ຝັດ	55	Works	Shopping	Post	000,000,000	Works	23-Nov-09	30-Nov-10
4		ສະຫງວນ		RSFO-SL/04/09	ສົມບັດສ້າງສາໂຮງຮຽນຊຸມ	ຝັດ	400	Goods	Shopping	Post	000,000,000	Goods	23-Nov-09	30-Nov-10
5		ສາດ		RSFO-SL/05/09	ສົມບັດສ້າງສາໂຮງຮຽນຊຸມ	ຝັດ	2,100	Goods	Shopping	Post	000,000,000	Goods	23-Nov-09	30-Nov-10
6		ສົມບັດ		RSFO-SL/06/09	ສົມບັດສ້າງສາໂຮງຮຽນຊຸມ	ສອງ	3	Goods	Shopping	Post	000,000,000	Goods	23-Nov-09	30-Nov-10
7		ສົມບັດ		RSFO-SL/07/09	ສົມບັດສ້າງສາໂຮງຮຽນຊຸມ	ຊຸດ	1	Goods	Shopping	Post	000,000,000	Goods	23-Nov-09	30-Nov-10
8		ສົມບັດ		RSFN-SL/08/09	ສົມບັດສ້າງສາໂຮງຮຽນຊຸມ	ຝັດ	500	Works	Shopping	Post	000,000,000	Works	23-Nov-09	30-Nov-10
15		ສະຫງວນ		RSFO-SN/01/09	ສົມບັດສ້າງສາໂຮງຮຽນຊຸມ	ຝັດ	2,220	Goods	Shopping	Post	000,000,000	Goods	7-Dec-09	30-Nov-10
16		ສະຫງວນ		RSFN-SN/02/09	ສົມບັດສ້າງສາໂຮງຮຽນຊຸມ	ຝັດ	4,380	Works	Shopping	Post	000,000,000	Works	7-Dec-09	30-Nov-10
17		ສະຫງວນ		RSFN-SN/03/09	ສົມບັດສ້າງສາໂຮງຮຽນຊຸມ	ສອງ	2	Works	Shopping	Post	000,000,000	Works	7-Dec-09	30-Nov-10
18		ສະຫງວນ		RSFO-SN/04/09	ສົມບັດສ້າງສາໂຮງຮຽນຊຸມ	ຝັດ	2,670	Goods	Shopping	Post	000,000,000	Goods	7-Dec-09	30-Nov-10
30		ສະຫງວນ		RSFO-SV/01/09	ສົມບັດສ້າງສາໂຮງຮຽນຊຸມ	ສອງ	5	Goods	Shopping	Post	000,000,000	Goods	30-Nov-09	30-Nov-10
31		ສົມບັດ		RSFN-SV/02/09	ສົມບັດສ້າງສາໂຮງຮຽນຊຸມ	ສອງ	5	Works	Shopping	Post	000,000,000	Works	30-Nov-09	30-Nov-10
32		ສະຫງວນ		RSFN-SV/03/09	ສົມບັດສ້າງສາໂຮງຮຽນຊຸມ	ຝັດ	6,620	Works	Shopping	Post	000,000,000	Works	30-Nov-09	30-Nov-10

ກະຊວງໂຍທະທຳ


ແຜນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ

ກະຊວງໂຍທະທຳ

ຜູ້ປະສານການສົມທົບ

ຂັ້ນຕອນທີ 2

ການເຊັນສັນຍາ ລະຫວ່າງ ທລຍ ກັບ ຊຸມຊົນ



ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ

ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນາຖາວອນ

***** 000 *****

ກອງທຶນຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ (ທລຍ)

ຫຼີນກູ້ຍືມ ເລກທີ. IDA Credit No. 3675-LA

ຫຼີນຊ່ວຍເຫລືອລ້າ ເລກທີ. IDA Grand No. H4180-LA

ສັນຍາໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຍ່ອຍ

ຂໍກຳນົດ ແລະ ເງື່ອນໄຂ ຂອງການໃຫ້ຫຼີນຊ່ວຍເຫລືອລ້າ ທີ່ຊຸມຊົນເປັນຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຍ່ອຍ

ລະຫັດສັນຍາໂຄງການເລກທີ: _____

ຊື່ໂຄງການ: ກຳລັງ ຮຽນຮົບ ທີ່ ຊຸມຊົນ ຫຼື ນາຍ ທລຍ

ທີ່ບ້ານ: ບ້ານ ຫຼວງ

ກຸ່ມບ້ານ: ທີ 4

ເມືອງ: ຫຼວງ

ແຂວງ: ຜົ້ງຟ້າ

1. ຝ່າຍຕ່າງໆໃນສັນຍາ


1.1. ກອງທຶນຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ (ຕໍ່ໄປນີ້ເອີ້ນວ່າ: "ທລຍ") ທີ່ຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນ ພາຍໃຕ້ດຳລັດ ຂອງ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລກທີ 73/ນຍ, ໂດຍຈຸດປະສົງຂອງສັນຍາສະບັບນີ້ ໝາຍຄວາມວ່າ% "ຜູ້ໃຫ້ທຶນ" ແມ່ນທ່ານ: ແມ່ນນຳ ໄຊ້ະເພາະ ເຊິ່ງເປັນ ຜູ້ປະສານງານ ທລຍ ເມືອງ ແລະ ເປັນຜູ້ຕາງໜ້າໃຫ້ແກ່ ທລຍ, ປະຈຳຢູ່ທີ່ອາໄສ ທລຍ ເມືອງ: ຫຼວງ, ແຂວງ: ຜົ້ງຟ້າ, ສປປ ລາວ.

1.2. ຊື່ກຸ່ມບ້ານ: ທີ 4, ເຊິ່ງມີຖານະໃນສັນຍາສະບັບນີ້ ແມ່ນຕໍ່ໄປນີ້ເອີ້ນວ່າ "ຊຸມຊົນ" ຕາມນິຍາມທີ່ກຳນົດໄວ້ໃນຄູ່ມືຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ, ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍບັນດາທ່ານຕໍ່ໄປນີ້:

1 ທ່ານ <u>ນາຍ ທລຍ</u>	ຢູ່ບ້ານ: <u>ບ້ານ ຫຼວງ</u>
2 ທ່ານ <u>ນາຍ ທລຍ</u>	ຢູ່ບ້ານ: <u>ບ້ານ ຫຼວງ</u>
3 ທ່ານ ນາງ <u>ນາຍ ທລຍ</u>	ຢູ່ບ້ານ: <u>ບ້ານ ຫຼວງ</u>
4 ທ່ານ ນາງ <u>ນາຍ ທລຍ</u>	ຢູ່ບ້ານ: <u>ບ້ານ ຫຼວງ</u>

(ບົດບັນທຶກການຕົກລົງແຕ່ງຕັ້ງຄະນະກຳມະການຄັດຕິດມາພ້ອມນີ້)

ສັນຍາການນຳໃຊ້ໃນກໍລະນີຈຳລອງຊຸມຊົນ ໜ້າທີ 1 / 8



ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ

ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນາຖາວອນ

***** 000 *****

ກອງທຶນຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ (ທລຍ)

ຫຼີນກູ້ຍືມ ເລກທີ. IDA Credit No. 3675-LA

ຫຼີນຊ່ວຍເຫລືອລ້າ ເລກທີ. IDA Grand No. H4180-LA

ຂໍ້ຕົກລົງໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຍ່ອຍ

ຂໍກຳນົດ ແລະ ເງື່ອນໄຂ ຂອງການໃຫ້ຫຼີນຊ່ວຍເຫລືອລ້າ ລະຫວ່າງ ທລຍ ກັບ ຊຸມຊົນ (ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ແມ່ນນຳໃຊ້ສະເພາະຊຸມຊົນທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການຍາກໄຫຼ່ຊັບເໝົາເປັນຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການເກ່ສ້າງ)

ລະຫັດຂໍ້ຕົກລົງໂຄງການເລກທີ: _____

ຊື່ໂຄງການ: ກຳລັງ ຮຽນຮົບ ທລຍ

ທີ່ບ້ານ: ບ້ານ ຫຼວງ

ກຸ່ມບ້ານ: ທີ 4

ເມືອງ: ຫຼວງ

ແຂວງ: ຜົ້ງຟ້າ

1. ຝ່າຍຕ່າງໆໃນຂໍ້ຕົກລົງ

1.1. ກອງທຶນຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ (ຕໍ່ໄປນີ້ເອີ້ນວ່າ: "ທລຍ") ທີ່ຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນ ພາຍໃຕ້ດຳລັດ ຂອງ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລກທີ 73/ນຍ, ໂດຍແມ່ນທ່ານ: ແມ່ນນຳ ໄຊ້ະເພາະ ເຊິ່ງເປັນ ຜູ້ປະສານງານ ທລຍ ເມືອງ ແລະ ເປັນຜູ້ຕາງໜ້າໃຫ້ແກ່ ທລຍ, ປະຈຳຢູ່ທີ່ອາໄສ ທລຍ ເມືອງ: ຫຼວງ, ແຂວງ: ຜົ້ງຟ້າ, ສປປ ລາວ.

1.2. ຊື່ກຸ່ມບ້ານ: ທີ 4, ເຊິ່ງມີຖານະໃນຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ແມ່ນຕໍ່ໄປນີ້ເອີ້ນວ່າ "ຊຸມຊົນ" ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍບັນດາທ່ານຕໍ່ໄປນີ້:

1 ທ່ານ <u>ນາຍ ທລຍ</u>	ຢູ່ບ້ານ: <u>ບ້ານ ຫຼວງ</u>
2 ທ່ານ <u>ນາຍ ທລຍ</u>	ຢູ່ບ້ານ: <u>ບ້ານ ຫຼວງ</u>
3 ທ່ານ ນາງ <u>ນາຍ ທລຍ</u>	ຢູ່ບ້ານ: <u>ບ້ານ ຫຼວງ</u>
4 ທ່ານ ນາງ <u>ນາຍ ທລຍ</u>	ຢູ່ບ້ານ: <u>ບ້ານ ຫຼວງ</u>

(ບົດບັນທຶກການຕົກລົງແຕ່ງຕັ້ງຄະນະກຳມະການຄັດຕິດມາພ້ອມນີ້)

ຂໍ້ຕົກລົງໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຍ່ອຍ ໜ້າທີ 1 / 8

ກ່ອນການດຳເນີນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຍ່ອຍ ຂອງກຸ່ມບ້ານ ໂດຍອີງຕາມບົດສະເໜີໂຄງການຍ່ອຍ ຂອງກຸ່ມບ້ານ ແລະ ອີງໃສ່ໂຄງການຍ່ອຍ ທີ່ໄດ້ຮັບຮອງເອົາໃນກອງປະຊຸມຕັດສິນໂຄງການຍ່ອຍທີ່ສຸດທ້າຍຂັ້ນເມືອງ ຂອງແຕ່ລະກຸ່ມບ້ານ, ກຸ່ມບ້ານ ຕ້ອງໄດ້ເຮັດສັນຍາ ຫລື ຂໍ້ຕົກລົງ ໃນການຊ່ວຍເຫລືອທຶນ ກັບ ທລຍ ເສຍກ່ອນ. ການເຊັນສັນຍາ ແລະ ຂໍ້ຕົກລົງ ລະຫວ່າງ ທລຍ ແລະ ກຸ່ມບ້ານ ນີ້ ຈະດຳເນີນພາຍຫລັງການສຳເລັດການຝຶກອົບຮົມ ກ່ຽວກັບວຽກງານຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ທີ່ຈັດຂຶ້ນຢູ່ແຕ່ລະເມືອງ ໃນແຕ່ລະຮອບວຽນ. ສັນຍາ ແລະ ຂໍ້ຕົກລົງ ແມ່ນນຳໃຊ້ໃນກໍລະນີທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ດັ່ງນີ້:

1. ສັນຍາ - ແມ່ນນຳໃຊ້ໃນກໍລະນີ ຊຸມຊົນຕົກລົງເປັນຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຍ່ອຍເອົາເອງ ຫລື ໃນກໍລະນີ ທີ່ມີການຈັດຊື້ວັດສະດຸການກໍ່ສ້າງ ຈາກຜູ້ສະໜອງສິນຄ້າ ມາປະຕິບັດໂຄງການຍ່ອຍ ຫລື ໂຄງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຝຶກອົບຮົມ.
2. ຂໍ້ຕົກລົງ - ແມ່ນນຳໃຊ້ໃນກໍລະນີ ທີ່ຊຸມຊົນຕົກລົງເຫັນດີໃຫ້ຜູ້ຮັບເໝົາເປັນຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຍ່ອຍທັງໝົດ.

ຂັ້ນຕອນທີ 3

ຝຶກອົບຮົມ ກ່ຽວກັບວຽກງານຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ໃຫ້ຕົວແທນທີມງານກຸ່ມບ້ານ



ການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ຕົວແທນທີມງານກຸ່ມບ້ານ ທີ່ຈະເຂົ້າຮ່ວມໃນຂະບວນດຳເນີນວຽກງານຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ຈະຈັດຂຶ້ນປະມານ 1-2 ມື້ ແລະ ມີຕົວແທນຈາກແຕ່ລະກຸ່ມບ້ານເຂົ້າຮ່ວມ ເຊັ່ນ: ຕົວແທນກຸ່ມບ້ານ ກຸ່ມບ້ານລະ 1 ທ່ານ, ປະສານງານກຸ່ມບ້ານ ກຸ່ມບ້ານລະ 1 ທ່ານ ແລະ ທີມງານຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງກຸ່ມບ້ານ ກຸ່ມບ້ານລະ 3 ທ່ານ. ການຝຶກອົບຮົມນີ້ ແມ່ນເພື່ອໃຫ້ ເພື່ອສ້າງຂີດຄວາມສາມາດໃຫ້ ແກ່ກຸ່ມບ້ານ ຜູ້ທີ່ຖືກຄັດເລືອກໃຫ້ເຂົ້າມາເຮັດວຽກເປັນຕົວແທນໃຫ້ແກ່ກຸ່ມບ້ານ ໃຫ້ຮູ້ຈັກກ່ຽວກັບລະບຽບຫຼັກການ ແລະ ຂັ້ນຕອນການ ດຳເນີນການປະມຸນຈັດຊື້ ເພື່ອສາມາດຄັດເລືອກເອົາຜູ້ຮັບເໝົາ ຫລື ຜູ້ສະໜອງສິນຄ້າ ຫລື ນາຍຊ່າງ ທີ່ມີຄຸນຄ່າ, ມີຄຸນສົມບັດເໝາະສົມ ແລະ ຄວາມສາມາດພຽງພໍ ມາຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຢ່ອຍທີ່ຖືກຮັບຮອງເອົາ ໃຫ້ສຳເລັດຕາມເປົ້າໝາຍ. ຫົວຂໍ້ໃນ ການຝຶກອົບຮົມ ມີດັ່ງນີ້:


- ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ, ພາລະບົດບາດ ແລະ ໜ້າທີ່ ຂອງກຸ່ມບ້ານ ໃນວຽກງານປະມຸນຈັດຊື້
- ລະບຽບ, ຫຼັກການ ແລະ ຂັ້ນຕອນ ການປະມຸນຈັດຊື້
- ວິທີການປະກອບເອກະສານປະມຸນ
- ວິທີການປະເມີນຄັດເລືອກເອົາຜູ້ຮັບເໝົາ ທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບຫຼັກການ
- ວິທີການເກັບມ້ຽນເອກະສານ ກ່ຽວກັບການປະມຸນຈັດຊື້ ແລະ ວ່າຈ້າງນາຍຊ່າງ ຫລື ວິຊາການຕິດຕາມພາກສະໜາ

ຂັ້ນຕອນທີ 4


ການກະກຽມເອກະສານປະມູນ

ຕົວຢ່າງເອກະສານປະມູນແບບສົມທຽບລາຄາ

105/12/2009
16/12/2009
ກົມກຳລັງ


 ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
 ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນາຖາວອນ

ຄະນະຊີ້ນຳພັດທະນາຊຸມນະບົດ ແລະ ລິບລ້າງຄວາມທຸກຍາກແຫ່ງຊາດ


 ກອງທຶນຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ (ຫລຍ)
 ແຂວງ : ຫົວພັນ

ເອກສານປະມູນແບບສົມທຽບລາຄາ
ສຳລັບການຈັດຊື້ສິນຄ້າ ແລະ ອຸປະກອນ


ຊື່ໂຄງການ: ນໍາລິມ


ລະຫັດໂຄງການ: 070302-WS-FDSV-09-01

ສັນຍາເລກທີ: PRF/G-S/7.03.02.004/02.09


ທີ່ຕັ້ງຊື້ໂຄງການ ບ້ານ: ນາແລ, ກຸ່ມບ້ານ: ສັນລິ ເມືອງ: ວຽງທອງ, ແຂວງ: ຫົວພັນ

23/10/2009


 11/12/09


 ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
 ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນາຖາວອນ

ຄະນະຊີ້ນຳພັດທະນາຊຸມນະບົດ ແລະ ລິບລ້າງຄວາມທຸກຍາກແຫ່ງຊາດ


 ກອງທຶນຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ (ຫລຍ)
 ແຂວງ: ຫົວພັນ: 10

ເອກສານປະມູນແບບສົມທຽບລາຄາ
ສຳລັບການກໍ່ສ້າງ ສ້ອມແປງ ຂະໜາດນ້ອຍ
(ໂຄງການຍ່ອຍ)

ຊື່ໂຄງການ: ກໍ່ສ້າງທາງກຸ່ມ: ບັດ 5 ກມ.

ລະຫັດໂຄງການ:

ສັນຍາເລກທີ: PRF/W-S/13.05.001/11.08

ທີ່ຕັ້ງຊື້ໂຄງການ ບ້ານ: ລຳໂກ ບ່າຍໂຮງ, ກຸ່ມບ້ານ: ລຳໂກ (4)

ເມືອງ: ມຸງຄົນ, ແຂວງ: ສະຫວັນນະເຂດ.


5/12/2008

ການກະກຽມເອກະສານປະມູນ ຂອງກຸ່ມບ້ານ




ການກະກຽມເອກະສານປະມູນ

ຕົວຢ່າງເອກະສານປະມູນແບບເປີດກວ້າງພາຍໃນ



ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນາຖາວອນ

ຄະນະຊີ້ນຳພັດທະນາຊຸມນະບົດ ແລະ ລົບລ້າງຄວາມທຸກຍາກແຫ່ງຊາດ





ກອງທຶນຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ (ຫລຍ)
ແຂວງ: ຫົວພັນ

**ເອກະສານປະມູນເປີດກວ້າງພາຍໃນ
ສຳລັບການກໍ່ສ້າງ**

ຊື່ໂຄງການ: ໂຮງຮຽນ
ລະຫັດໂຄງການ: 070512-ED-PSCN-09-1
ທີ່ຕັ້ງໂຄງການ: ບ້ານ: ລານຊຽງ, ກຸ່ມບ້ານ: ລານຊຽງ
ເມືອງ: ຫົວເມືອງ, ແຂວງ: ຫົວພັນ


ທີ່ຕັ້ງສິເຊີນເຂົ້າຮ່ວມແຂ່ງຂັນປະມູນ ເລກທີ: 01
ອອກໃນວັນທີ: 26/10/2009
ສັນຍາເລກທີ: PRF/W-N/07.05.12.003/07.09





ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນາຖາວອນ

ສຳນັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ
ຄະນະຊີ້ນຳພັດທະນາຊຸມນະບົດ ແລະ ລົບລ້າງຄວາມທຸກຍາກແຫ່ງຊາດ



ກອງທຶນຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ (ຫລຍ)
ແຂວງ: _____

**ເອກະສານປະມູນເປີດກວ້າງພາຍໃນ
ສຳລັບການຈັດຊື້ປະກອນສິນຄ້າ**

ຊື່ໂຄງການ: _____
ລະຫັດໂຄງການ: _____
ທີ່ຕັ້ງໂຄງການ: ບ້ານ: _____, ກຸ່ມບ້ານ: _____
ເມືອງ: _____, ແຂວງ: _____

ທີ່ຕັ້ງສິເຊີນເຂົ້າຮ່ວມແຂ່ງຂັນປະມູນ ເລກທີ: _____
ອອກໃນວັນທີ: ____/____/____
ສັນຍາເລກທີ: _____

ທີມງານກຸ່ມບ້ານ ຈະດຳເນີນການກະກຽມເອກະສານປະມູນ ພາຍຫລັງການຝຶກອົບຮົມສຳເລັດ ຢູ່ທີ່ສະໂມສອນເມືອງ, ພາຍໃຕ້ການຊີ້ນຳຂອງພະນັກງານຈັດຊື້ ຫລຍ ແຂວງ ແລະ ຜູ້ປະສານງານ ຫລຍ ເມືອງ ລົມທົບກັບວິຊາການ ຫລຍ (ແບບກໍ່ສ້າງ ແລະ ໃບບໍລິມາດວຽກ) ໂດຍອີງຕາມໂຄງການທີ່ຖືກຮັບຮອງເອົາໃນກອງປະຊຸມຕັດສິນໂຄງການຍ່ອຍຄັ້ງສຸດທ້າຍຂຶ້ນເມືອງ ຂອງແຕ່ລະກຸ່ມບ້ານ. ເວລາທີ່ນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການກຽມເອກະສານປະມູນ ແມ່ນເຄິ່ງມື້. ເອກະສານປະມູນທີ່ຈະກະກຽມ ແມ່ນອີງຕາມປະເພດ ແລະ ຮູບແບບການປະມູນ ຂອງແຕ່ລະໂຄງການ ຂອງແຕ່ລະກຸ່ມບ້ານ ທີ່ກຳນົດໄວ້ໃນແຜນຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ທີ່ຜ່ານການອະນຸມັດ ແລະ ເຫັນດີ ຈາກຜູ້ໃຫ້ທຶນແລ້ວ. ເອກະສານປະມູນປະກອບມີ 4 ແບບຄື:

1. ເອກະສານປະມູນແບບລົມທຽບລາຄາ ສຳລັບການກໍ່ສ້າງສ້ອມແປງ
2. ເອກະສານປະມູນແບບລົມທຽບລາຄາ ສຳລັບການຈັດຊື້ວັດສະດຸການກໍ່ສ້າງ
3. ເອກະສານປະມູນແບບເປີດກວ້າງພາຍໃນ ສຳລັບການກໍ່ສ້າງສ້ອມແປງ
4. ເອກະສານປະມູນແບບເປີດກວ້າງພາຍໃນ ສຳລັບການຈັດຊື້ວັດສະດຸການກໍ່ສ້າງ

ຂັ້ນຕອນທີ 5 ການປະກາດແຈ້ງການ ຊອກຫາຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມການປະມູນ

ກະດານຂ່າວກຸ່ມບ້ານ



ແຈ້ງການການປະມູນ

(ເຖິງ: ບັນດາອົດສິດທິ ແລະ ຫ້ອງຊົນ ມີຄວາມສົນໃຈຢາກເຂົ້າຮ່ວມການປະມູນສິນຄ້າຂາຍ ສອງໂຄງການ ທີ່ຕໍ່ມາ ເມືອງ ບາງກະເລີນສຸກ ແຂວງ ຈຳປາສັກ)

- ມີຄວາມສາມ ສາດ ໄດ້ຮັບເອີ້ນສ່ວຍເຫລືອຈາກ ຈາກສະມາຄົມວັດທະນາທາງ (IDA) ເພື່ອເປັນ ທຶນສອງ ກອງທຶນສູນວັດທະນາທາງ ມີຈຸດປະສົງເປັນໄປສູ່ຄວາມສະຫງົບ ເພື່ອ ຕໍ່ເປັນ ໂຄງການ ຕ້ອງການສະເໜີໃຫ້ ບັນດາຜູ້ປະມູນເຮັດສິນຄ້າຂາຍ.

ກອງທຶນສູນວັດທະນາທາງ ຈາກໄດ້ກຳນົດໃຫ້ ໃນການຈັດຮຽນປະຕິບັດ ສອງຄະນະ ສິນຄ້າຂາຍ ນາຍົກ ແລະ ສິນຄ້າຂາຍສູນວັດທະນາທາງ ແຂວງຊາດ ປະຈຳແຂວງ ຈຳປາສັກ ທີ່ເປັນ ອົດສິດ ແລະ ຫ້ອງຊົນ ສອງທ່ານ ເຂົ້າຮ່ວມປະມູນ ເພື່ອສິນຄ້າຂາຍ ສຳລັບການກຳລັງ ແລະ ຈັດຮຽນກອນ ສິນຄ້າຂາຍໂຄງການ ບໍ່ດີເລີຍ ມາຈາກສະມາຄົມ, ສອງ ຈຳປາສັກ ຈຳນວນ 0500 ປີດ 0 ໂຄງການ . ສາວສະຫວັດໂຄງການ ແລະ ສະຫວັນດີໂຄງການ ມີໂຄງການ ມີໂຄງການ ສອງທ່ານ.

ລ/ດ	ສິນຄ້າຂາຍ	ຜູ້ປະມູນ	ວັນ
1	ສິນຄ້າຂາຍສິນ	1	ເມັງ
2	ສິນຄ້າຂາຍສິນ	1	ກວາງສີ
3	ສິນຄ້າຂາຍສິນ	1	ສອງທ່ານ
4	ສິນຄ້າຂາຍສິນ	2	ສອງທ່ານ
5	ສິນຄ້າຂາຍສິນ	2	ສອງທ່ານ
6	ສິນຄ້າຂາຍສິນ	2	ສອງທ່ານ

- ສຳນວນສາວສະຫວັນດີໂຄງການ ແລະ ສະຫວັນດີໂຄງການ ຈຳນວນ 500 ປີດ 0 ສອງທ່ານ ສຳນວນສາວສະຫວັນດີໂຄງການ ຕາມທີ່ຢູ່ຕາມລຸ່ມ:
 - ຜູ້ປະມູນ 1: ສຳນວນ ສາວສະຫວັນ ກວາງສີ
 - ຜູ້ປະມູນ 2: ສຳນວນ ສາວສະຫວັນ ກວາງສີ
- ສຳນວນສາວສະຫວັນດີໂຄງການ ແລະ ສະຫວັນດີໂຄງການ ຈຳນວນ 500 ປີດ 0 ສອງທ່ານ ສຳນວນສາວສະຫວັນດີໂຄງການ ຕາມທີ່ຢູ່ຕາມລຸ່ມ:
 - ຜູ້ປະມູນ 1: ສຳນວນ ສາວສະຫວັນ ກວາງສີ
 - ຜູ້ປະມູນ 2: ສຳນວນ ສາວສະຫວັນ ກວາງສີ
- ສຳນວນສາວສະຫວັນດີໂຄງການ ແລະ ສະຫວັນດີໂຄງການ ຈຳນວນ 500 ປີດ 0 ສອງທ່ານ ສຳນວນສາວສະຫວັນດີໂຄງການ ຕາມທີ່ຢູ່ຕາມລຸ່ມ:
 - ຜູ້ປະມູນ 1: ສຳນວນ ສາວສະຫວັນ ກວາງສີ
 - ຜູ້ປະມູນ 2: ສຳນວນ ສາວສະຫວັນ ກວາງສີ

ສິນຄ້າຂາຍສູນວັດທະນາທາງ ທີ່ 1 ສະໜັບສະໜູນ
10 ມ.ກ. 5-12/12/09
F1 ພ.ເລີນ 5-12/12/09

ໂທລະໂຄ່ງເມືອງ ແລະ ແຂວງ

ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນາຖາວອນ

ແຂວງຈຳປາສັກ **ເລກທີ: 199/ວທສ**
ພະແນກຖະແຫຼງຂ່າວ-ວັດທະນາທາງ **ວັນທີ: 23.11.2009**
ສະຖາວັດຍຸກຍຸກຈ່າຍສູງ

ໃບແຈ້ງຮັບເງິນ

ໄດ້ຮັບເງິນຈາກທ່ານ: **ທ່ານ ທ້າວ ສິມສິມສິມ ສິມສິມສິມ ສິມສິມສິມ ສິມສິມສິມ**

ທີ່ຢູ່: ເມືອງ: ແຂວງ:

ເນື້ອໃນລາຍຮັບ:

- 1) 100.000 K
- 2) 100.000 K
- 3) 100.000 K
- 4) 100.000 K

ລວມ: 100.000 K

ຈຳນວນເງິນຂຽນເປັນຕົວໜັງສື: **100.000 K**

ຕື້ອຳນວຍການ **ຈະເລີນສຸກ** ຕື້ຮັບເງິນ **ຈະເລີນສຸກ** ຕື້ຍອບເງິນ **ຈະເລີນສຸກ** ຕື້ຄິດໄລ່ **ຈະເລີນສຸກ**

ໜັງສືພິມ

ວັນທີ 24/11/2009

ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ

ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນາຖາວອນ

ໃບແຈ້ງຮັບເງິນ

ໄດ້ຮັບເງິນຈາກທ່ານ: **ທ່ານ ທ້າວ ສິມສິມສິມ ສິມສິມສິມ ສິມສິມສິມ ສິມສິມສິມ**

ທີ່ຢູ່: ເມືອງ: ແຂວງ:

ເນື້ອໃນລາຍຮັບ:

ລ/ດ	ເລກ	ວັນ	ຜູ້ປະມູນ	ຈຳນວນເງິນ	ຜູ້ຮັບເງິນ	ວັນ
1	1	24/11/09	ທ້າວ ສິມສິມສິມ	100.000 K	ທ້າວ ສິມສິມສິມ	1
2	2	24/11/09	ທ້າວ ສິມສິມສິມ	100.000 K	ທ້າວ ສິມສິມສິມ	2
3	3	24/11/09	ທ້າວ ສິມສິມສິມ	100.000 K	ທ້າວ ສິມສິມສິມ	3
4	4	24/11/09	ທ້າວ ສິມສິມສິມ	100.000 K	ທ້າວ ສິມສິມສິມ	4
5	5	24/11/09	ທ້າວ ສິມສິມສິມ	100.000 K	ທ້າວ ສິມສິມສິມ	5
6	6	24/11/09	ທ້າວ ສິມສິມສິມ	100.000 K	ທ້າວ ສິມສິມສິມ	6
7	7	24/11/09	ທ້າວ ສິມສິມສິມ	100.000 K	ທ້າວ ສິມສິມສິມ	7
8	8	24/11/09	ທ້າວ ສິມສິມສິມ	100.000 K	ທ້າວ ສິມສິມສິມ	8
9	9	24/11/09	ທ້າວ ສິມສິມສິມ	100.000 K	ທ້າວ ສິມສິມສິມ	9
10	10	24/11/09	ທ້າວ ສິມສິມສິມ	100.000 K	ທ້າວ ສິມສິມສິມ	10
11	11	24/11/09	ທ້າວ ສິມສິມສິມ	100.000 K	ທ້າວ ສິມສິມສິມ	11
12	12	24/11/09	ທ້າວ ສິມສິມສິມ	100.000 K	ທ້າວ ສິມສິມສິມ	12

ລວມ: 100.000 K

ຈຳນວນເງິນຂຽນເປັນຕົວໜັງສື: **100.000 K**

ຕື້ອຳນວຍການ **ຈະເລີນສຸກ** ຕື້ຮັບເງິນ **ຈະເລີນສຸກ** ຕື້ຍອບເງິນ **ຈະເລີນສຸກ** ຕື້ຄິດໄລ່ **ຈະເລີນສຸກ**

ການແຈ້ງປະກາດຂາຍຂອງປະມູນ ຈະໄດ້ຕິດປະກາດແຈ້ງການຢູ່ກະດານຂ່າວຂອງແຕ່ລະກຸ່ມບ້ານ, ປະກາດອອກໂທລະໂຄ່ງເມືອງ ແລະ ແຂວງ ພ້ອມປະກາດອອກໜັງສືພິມວຽງຈັນໃໝ່ (ສະເພາະແຕ່ການປະມູນແບບເປີດກວ້າງພາຍໃນເທົ່ານັ້ນ), ໂດຍມີກຳນົດເວລາຢ່າງໜ້ອຍ 10 ວັນ (ວັນເຮັດວຽກ) ສຳລັບການປະມູນແບບສົມທຽບລາຄາ ແລະ 30 ວັນ (ວັນເຮັດວຽກ) ສຳລັບການປະມູນແບບເປີດກວ້າງພາຍໃນ ກ່ອນການເປີດຂອງ.

ຂັ້ນຕອນທີ 6
ການຂາຍຊຸງປະມູນ

ຕົວຢ່າງການລົງທະບຽນຂອງຜູ້ມາພົວພັນເອົາຊຸງປະມູນ

ການລົງທະບຽນການມາພົວພັນເອົາຊຸງປະມູນ

ແບບຟອມ 1

ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ

ສັນຕັພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນາຖາວອນ

===== 000 =====

ບັນຊີລາຍຊື່ບໍລິສັດ/ທ່າງຮ້ານ ທີ່ໄດ້ມາພົວພັນເອົາຊຸງປະມູນ

ຊື່ໂຄງການ: _____

ສັນຍາເລກທີ: _____, ລະຫັດໂຄງການ: _____

ບ້ານ: _____, ກຸ່ມບ້ານ: _____, ເມືອງ: _____, ແຂວງ: _____.

ລ/ດ	ຊື່ບໍລິສັດ/ຮ້ານ	ທີ່ຢູ່	ຊື່ຜູ້ຮັບ	ຕຳແໜ່ງ	ໂທລະສັບ	ຮຸ້ນທີ	ຈຳນວນເງິນ	ລາຍເຊັນ
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								

ການຂາຍຊຸງປະມູນຂອງກຸ່ມບ້ານ ຈະເລີ່ມຕົ້ນຂາຍ ພາຍຫຼັງລົງທຶນປະກາດແຈ້ງເຊີນເຂົ້າຮ່ວມການປະມູນຢູ່ກະດານຂອງກຸ່ມບ້ານເປັນຕົ້ນໄປຈົນຮອດມີປິດຮັບຊຸງ. ການກຳນົດລາຄາຂອງປະມູນ ແມ່ນ 250,000 ກີບ ສຳລັບການປະມູນແບບສົມບູນລາຄາ ແລະ 500,000 ກີບ ສຳລັບການປະມູນແບບເປີດກ້ວາງພາຍໃນ. ຜູ້ທີ່ສົນໃຈເຂົ້າຮ່ວມປະມູນ ຕ້ອງມາຊື້ຊຸງປະມູນ ແລະ ລົງທະບຽນໄວ້ ເພື່ອເປັນຫຼັກຖານ ແລະ ກວດສອບ ຕາມພາຍຫຼັງ. ລາຍຮັບທີ່ໄດ້ຈາກການຂາຍຊຸງປະມູນ ຈະນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການດຳເນີນວຽກງານປະມູນຈັດຊື້ ເຊັ່ນ: ຮ່າປະກາດລົງໃນໜັງສືພິມ, ຮ່າປະກາດຂອກໂທລະໂຄງ, ຮ່າຂັດສຳເນົາເອກະສານປະມູນ, ຮ່າເປັຍລົງຂອງທີມງານກຸ່ມບ້ານ ໃນການເດີນທາງເຂົ້າມາຮ່ວມການເປີດຊຸງປະມູນ ແລະ ການຕັດສິນເຂົ້າຮ່ວມການປະມູນ.

ຂັ້ນຕອນທີ 7

ການຍື່ນ ແລະ ຮັບຊອງປະມຸນ

ຕົວຢ່າງການລົງທະບຽນການມາສົ່ງຊອງຊາຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມການປະມຸນ

ການລົງທະບຽນຊອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຍື່ນຊອງປະມຸນ ໃນນີ້ເປົ້າຊອງ

ແບບຟອມ 2

ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນາຖາວອນ
===== 00 =====

ລາຍຊື່ບໍລິສັດ/ຫ້າງຮ້ານ ທີ່ມາຍື່ນຊອງປະມຸນ

ຊື່ໂຄງການ: ຈັດຮັບປະມຸນແກ້ໄຂ

ສັນຍາເລກທີ: PPF/G-S/19.04.01.015/04.09, ລະຫັດໂຄງການ: _____

ບ້ານ: ຂາງ, ກຸ່ມບ້ານ: ຜູ້, ເມືອງ: ຂາງ, ແຂວງ: ຊຳຂາງ

ວັນທີເປີດຊອງປະມຸນ: 17/11/2009, ເວລາ: 9:30 ໂມງ, ຢູ່ທີ່: ສຳນັກງານປະມຸນ

ເມືອງ: ຂາງ, ແຂວງ: ຊຳຂາງ

ລ/ດ	ບໍລິສັດ	ທີ່ຢູ່	ຊື່ຕ່າງໜ້າເຂົ້າຮ່ວມ	ຕ່າງແຫ່ງ	ໂທລະສັບ	ວັນທີ	ເວລາ	ລາຍເຊັນ
1.	ບໍລິສັດ SFCOM	ບາງກອກ	ອາສາກະເຫັນ	ຕາຍໜ້າ	5561357	17/11/09	9:00	OK
2.	V/ອາລັຍສາ	ບາງກອກ	ທອງລາດ	ອາລັຍສາ	8348456	17.11.09	8:	OK
3.	ທຽນພັດ	-	ພວນຸງ	ຕາຍໜ້າ	5107365	17/11/09	11-	OK
4.	ບໍລິສັດ ກຳລັງເຕັກໂນໂລຢີ	ບາງກອກ	ກຳລັງ	ອາລັຍສາ	5561029	-	11-	OK
5.	ບໍລິສັດ ສາວເອີ	ບາງກອກ	ທອງລາດ	ຊຳຂາງ	3821123	-	-	OK
6.	ອາລັຍສາ	-	ອາລັຍສາ/ອາລັຍສາ	ຕາຍໜ້າ	20516480	-	-	OK
7.	ອາລັຍສາ/ອາລັຍສາ	-	ອາລັຍສາ	-	0599887	-	-	OK
8.	ອາລັຍສາ/ອາລັຍສາ	ອາລັຍສາ	ອາລັຍສາ	ອາລັຍສາ	9963777	-	-	OK
9.	ອາລັຍສາ	ບາງກອກ	ທອງລາດ	ຕາຍໜ້າ	5409019	17.11.09	-	OK
10.								

ສະຖານທີ່ ແລະ ບ່ອນຮັບເອກະສານປະມຸນ ຕ້ອງແມ່ນສະຖານທີ່ດຽວກັນ ກັບທີ່ລະບຸໄວ້ໃນເອກະສານປະມຸນ ແລະ ກຸ່ມບ້ານ ຕ້ອງມີພະນັກງານຮັບເອົາເອກະສານປະມຸນ ຈົນຮອດເວລາທີ່ປິດຮັບຊອງປະມຸນ. ຜູ້ທີ່ມາຍື່ນຊອງປະມຸນ ຕ້ອງໄດ້ລົງທະບຽນ ແລະ ກວດກາຄືນ ໂດຍລົມທຽບກັບບັນຊີລາຍຊື່ຂອງຜູ້ມາພົວພັນເອົາຊອງປະມຸນ, ຜູ້ໃດບໍ່ມີລາຍຊື່ໃນບັນຊີລາຍຊື່ມາພົວພັນເອົາຊອງປະມຸນ ຈະບໍ່ມີສິດເຂົ້າຮ່ວມໃນການເປີດຊອງປະມຸນ. ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ປະຕິເສດຊອງປະມຸນ ເວັ້ນເສຍແຕ່ຊອງທີ່ຍື່ນຊ້າ ຫລື ຊອງທີ່ບໍ່ມີເງິນຄ່າປະກັນການປະມຸນ 2% (ສຳລັບການປະມຸນແບບເປີດກວ້າງພາຍໃນ).

ຂັ້ນຕອນທີ 8 ການເປີດຊອງປະມູນ



ຊອງປະມູນທຸກໆຊອງ ຕ້ອງເປີດຕໍ່ທັງາມວນຊົນ ໂດຍຊອງທັງາຄະນະກຳມະການປະມູນ ແລະ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມແຂ່ງຂັນ. ຊອງປະມູນຕ້ອງເປີດຕາມກຳນົດວັນ, ເວລາ ແລະ ສະຖານທີ່ ທີ່ກຳນົດໄວ້ໃນໜັງສືເຊີນເຂົ້າຮ່ວມແຂ່ງຂັນປະມູນ. ການເປີດຊອງປະມູນຕ້ອງເປີດໃນວັນດຽວກັນກັບວັນທີ່ປິດຮັບຊອງປະມູນ, ໝາຍຄວາມວ່າ ເອກະສານປະມູນຕ້ອງເປີດໃນເວລາຕໍ່ມານັ້ນໂລດ ພາຍຫລັງເວລາທີ່ໄດ້ປິດຮັບຊອງປະມູນແລ້ວ. ກຸ່ມບ້ານຕ້ອງເປັນຜູ້ເຮັດບົດບັນທຶກກອງປະຊຸມເປີດຊອງປະມູນ ເປັນລາຍລັກອັກສອນ. ກອງປະຊຸມເປີດຊອງປະມູນ ແມ່ນຈັດຂຶ້ນຢູ່ຂັ້ນເມືອງ, ໂດຍມີຄະນະກຳມະການປະມູນເຂົ້າຮ່ວມ ເຊັ່ນ:

1. ຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງກຸ່ມບ້ານ 3 ທ່ານ, ຕົວແທນກຸ່ມບ້ານ 1 ທ່ານ, ປະສານງານກຸ່ມບ້ານ 1 ທ່ານ ເປັນເຈົ້າຂອງໂຄງການ, ເປັນຜູ້ກຽມບົດບັນທຶກຕ່າງໆ, ປະເມີນ, ຄັດເລືອກເອົາຜູ້ຮັບເໝົາ ແລະ ສະເໜີຕໍ່ຄະນະກຳມະການປະມູນ.
2. ການນຳເມືອງ, ຫ້ອງການ ແລະ ຂະແໜງການຕ່າງໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບກິດຈະກຳຂອງໂຄງການ ຈາກພາກລັດ ເປັນຜູ້ສັງເກດການ ແລະ ຊ່ວຍຊີ້ນຳ ແລະ ນຳພາກຸ່ມບ້ານ ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມລະບຽບ, ຫລັກການ ແລະ ຂັ້ນຕອນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້.
3. ພະນັກງານ ທລຍ ເປັນຜູ້ຊ່ວຍກຸ່ມບ້ານ ໃນການກະກຽມເອກະສານຕ່າງໆ ເພື່ອໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບຫລັກການ, ຄົບຖ້ວນຕາມຂໍ້ກຳນົດ ແລະ ສັງລວມເພື່ອລາຍງານຂໍອະນຸມັດນຳຜູ້ໃຫ້ທຶນ.

ການເປີດຊອງປະມູນ

ຕົວຢ່າງບົດບັນທຶກການເປີດຊອງປະມູນ

ສາທາລະນາລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນາຖາວອນ

***** 000 *****

ແຂວງ: ສະຫວັນນະເຂດ
ເມືອງ: ດຸງດິນ ວັນທີ: 15/11/2010

ບົດບັນທຶກການເປີດຊອງປະມູນ

ສີ່ງຕາມ: ວັດສິກຳໂຮງຮຽນ ເມັດທ່າຍືມ 3 ຫ້ອງ
ລະຫັດໂຄງການ: 15-05-11 E0-CUSC-09-1, ສັນຍາເລກທີ: PAF/W-ACB/14954 09/2009
ບ້ານ: ບາບຸ, ກຸ່ມບ້ານ: 01, ເມືອງ: ດຸງດິນ, ແຂວງ: ສະຫວັນນະເຂດ

- ບ່ອນອີງ**
ອີງຕາມທັງສິດສິນເຂົ້າຮ່ວມການປະມູນ ສະບັບເລກທີ 12 ລົງວັນທີ 15/11/10
- ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມເປີດຊອງປະມູນ**
 - ໃບສູນທຳການລົງທະບຽນເຂົ້າຮ່ວມຂອງຄະນະກຳມະການ
 - ລາຍຊື່ບໍລິສັດທັງສາມ ທີ່ມາເປັນຊອງປະມູນ
- ຜົນການເປີດຊອງປະມູນ**
ຕາມການເປີດຊອງປະມູນໂດຍຊອງທຳຄະນະກຳມະການການປະມູນ ແລະ ຜູ້ຕາງໜ້າບໍລິສັດທັງສາມ ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມການປະມູນ ຊຶ່ງໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນ ວັນທີ 15/11/2010 ເວລາ: 9 ໂມງ, ສະຖານທີ່ ໂຮງຮຽນ ພັດທະນາ ເມືອງ: ດຸງດິນ, ແຂວງ: ສະຫວັນນະເຂດ ຜົນການເປີດຊອງມີດັ່ງນີ້:

(ຄຳອ້າງສະເໜີຂອງແຂວງໄດ້ລາຍລະອຽດລຽງລຳດັບເປັນດັ່ງນີ້: ວັນເດືອນປີ ແລະ ເວລາທຳອິດ)

ລ/ດ	ຜູ້ສະເໜີຊື່ເຂົ້າຮ່ວມການປະມູນ	ຈຳນວນສ່ວນຮ່ວມການປະມູນ 2%	ແຜນຍຸດທະສາດຂອງຄວາມເຂົ້າໃຈ	ສິ່ງສຳຄັນສິດ ໃນການເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ການເຊັນ	ໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ	ໃບທະບຽນອອກກອນ	ກຳນົດອອກການປະມູນ	ມູນຄ່າບັນທຶກສະເໜີ	ລາຍເຊັນ
1	ວັດສິກຳໂຮງຮຽນ ພັດທະນາ	0	0	✓	✓	✓	AS	3.127.744	10%
2	ວັດສິກຳໂຮງຮຽນ ພັດທະນາ	0	0	✓	✓	✓	AS	3.127.744	10%
3	ໂຮງຮຽນ ພັດທະນາ	1000000	✓	✓	✓	✓	AS	3.10.053.999	10%
4									

ສີ່ງຕາມທີ່: 01 ຈຸມລາວ, ລາຍເຊັນ: 10%

ໜ້າທີ 19

ບົດບັນທຶກການເປີດຊອງປະມູນ

ສີ່ງຕາມ: ວັດສິກຳໂຮງຮຽນ ພັດທະນາ ສະບັບ 022, ສັນຍາເລກທີ: PAF/W-ACB/14954 09/2009
ບ້ານ: ບາບຸ, ກຸ່ມບ້ານ: 01, ເມືອງ: ດຸງດິນ, ແຂວງ: ສະຫວັນນະເຂດ

ລ/ດ	ຜູ້ສະເໜີຊື່ເຂົ້າຮ່ວມການປະມູນ	ຈຳນວນສ່ວນຮ່ວມການປະມູນ 2%	ແຜນຍຸດທະສາດຂອງຄວາມເຂົ້າໃຈ	ສິ່ງສຳຄັນສິດ ໃນການເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ການເຊັນ	ໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ	ໃບທະບຽນອອກກອນ	ກຳນົດອອກການປະມູນ	ມູນຄ່າບັນທຶກສະເໜີ	ລາຍເຊັນ
1	ວັດສິກຳໂຮງຮຽນ ພັດທະນາ	0	0	✓	✓	✓	AS	3.127.744	10%
2	ວັດສິກຳໂຮງຮຽນ ພັດທະນາ	0	0	✓	✓	✓	AS	3.127.744	10%
3	ໂຮງຮຽນ ພັດທະນາ	1000000	✓	✓	✓	✓	AS	3.10.053.999	10%
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									

ສີ່ງຕາມທີ່: 01 ຈຸມລາວ, ລາຍເຊັນ: 10%

ໜ້າທີ 18

ກຸ່ມບ້ານກຽມບົດບັນທຶກການເປີດຊອງປະມູນ



ຂັ້ນຕອນທີ 9

ການປະເມີນເອົາຜູ້ຮັບເໝົາ




ພາຍຫຼັງສໍາເລັດການເປີດຊອງປະມູນແລ້ວ, ທີມງານຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງກຸ່ມບ້ານ ຮ່ວມກັບຕົວແທນກຸ່ມບ້ານ ແລະ ປະສານກຸ່ມບ້ານ ຈະເລີ່ມຕົ້ນປະເມີນລະອຽດ ຂອງແຕ່ລະຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ໂດຍອີງໃສ່ເອກະສານປະມູນຕົວຈິງທີ່ໄດ້ຮັບ ເພື່ອຄັດເລືອກເອົາຜູ້ຮັບເໝົາ ແລະ ສະເໜີຮັບຮອງເອົາເປັນຜູ້ຊະນະການປະມູນ ຕໍ່ໜ້າຄະນະກຳມະການປະມູນ. ພ້ອມດຽວກັນ ກຸ່ມບ້ານຕ້ອງກຽມບົດລາຍງານການປະເມີນການປະມູນເປັນລາຍລັກອັກສອນ ຂອງແຕ່ລະໂຄງການ ຂອງແຕ່ລະກຸ່ມບ້ານໃຫ້ລະອຽດ. ຂັ້ນຕອນຂອງການປະເມີນປະກອບມີດັ່ງນີ້:

1. ການພິຈາລະນາເບື້ອງຕົ້ນ ຕໍ່ກັບເອກະສານປະມູນຕອບສະໜອງຕາມເງື່ອນໄຂ
2. ການພິຈາລະນາທາງດ້ານການນຳໃຊ້ມາດຕາຖານເຕັກນິກ
3. ການປະເມີນທາງດ້ານຫົວໜ່ວຍລາຄາ ແລະ ມູນຄ່າລວມ
4. ການກວດກາຄືນກອບຂອງລາຄາທີ່ສາມາດປະຕິບັດໂຄງການໃຫ້ສໍາເລັດ
5. ກວດກາຄືນດ້ານຄຸນນະພາບ, ດ້ານຄວາມສາມາດທີ່ເໝາະສົມ ຕາມເງື່ອນໄຂ ໃນການຕົກລົງຈະຮັບຮອງເອົາເປັນຜູ້ຊະນະ
6. ຄັດເລືອກເອົາຜູ້ຊະນະ ເພື່ອສະເໜີຄະນະກຳມະການປະມູນຮັບຮອງເອົາຢ່າງເປັນທາງການ

ຂັ້ນຕອນການປະເມີນ

ການເປີດຊອງ



ຕົວຢ່າງບົດປະເມີນ

ບົດລາຍງານການປະເມີນການປະມູນ

ແລະ

ການສະເໜີຮັບຮອງເອົາເປັນຜູ້ຊະນະການປະມູນ

ຊື່ໂຄງການ: ກໍ່ຕັ້ງ ຮ່ອງຮາງ ປະຖົມ
 ແກນລຳດັບ: ຊ່ວຍເຫຼືອຄ້າ ຈາກພະນາຄານໂລກ - WB Grant No. H4180LA
 ລະຫັດໂຄງການ: _____
 ປະເພດການຈັດຊື້: ກໍ່ຕັ້ງ 2010-01
 ທີ່ຕັ້ງໂຄງການ: ບ້ານ: ຄູນວຽງ, ກຸ່ມບ້ານ: ຄູນວຽງ, ເມືອງ: ຄູນວຽງ, ແຂວງ: ໄຊທອງ
 ສັນຍາເລກທີ: PRF/0-5/0ak cheung/01-09
 ມີເປີດຊອງປະມູນ: 1/31/2010

ປະເມີນໂດຍ: ຄະນະກຳມະການຈຳກວດຈັດໂຄງການ (ຊຸມຊົນ)
 ຊື່: _____ ຕຳແໜ່ງ: _____ ລາຍເຊັນ: _____
 ຊື່: _____ ຕຳແໜ່ງ: _____ ລາຍເຊັນ: _____
 ຊື່: _____ ຕຳແໜ່ງ: _____ ລາຍເຊັນ: _____
 ຊື່: _____ ຕຳແໜ່ງ: _____ ລາຍເຊັນ: _____
 ຊື່: _____ ຕຳແໜ່ງ: _____ ລາຍເຊັນ: _____
 ຊື່: _____ ຕຳແໜ່ງ: _____ ລາຍເຊັນ: _____

ກວດກາຄວາມຖືກຕ້ອງໂດຍ: ພະນັກງານຈັດຊື້ແຂວງ, ຊື່: _____ ລາຍເຊັນ: _____

ຢືນຢັນຄວາມຖືກຕ້ອງໂດຍ: ພະນັກງານ ຫວຍ ສູນກາງ ທີ່ຖືກແຕ່ງຕັ້ງໃຫ້ເຂົ້າຮ່ວມການປະມູນ.
 ຊື່: _____ ຕຳແໜ່ງ: _____ ໜ່ວຍງານ: TA, ລາຍເຊັນ: _____

ໜ້າທີ 6

ຕາຕະລາງ 1. ຂໍ້ມູນທົ່ວໄປ (ສູນເປີດໃຫ້ສອມ ໂດຍພະນັກງານຈັດຊື້ແຂວງ)

1.1. ຊື່ໂຄງການ:	ກໍ່ຕັ້ງ ຮ່ອງຮາງ ປະຖົມ		
1.2. ລະຫັດໂຄງການຍ່ອຍ:			
1.3. ຜູ້ຈັດຊື້ ຫລື ເຈົ້າຂອງໂຄງການ:			
1) ບ້ານ:	ຄູນວຽງ		
2) ກຸ່ມບ້ານ:	ຄູນວຽງ		
3) ເມືອງ:	ຄູນວຽງ		
4) ແຂວງ:	ໄຊທອງ		
1.4. ສັນຍາເລກທີ:	PRF/0-5/0ak cheung/01-09		
1.5. ປະເພດການຈັດຊື້:	ກໍ່ຕັ້ງ 2010-01		
1.6. ຄ່າຄະແນນປະມານ:	462.270.080	ກີບ	
1.7. ຮູບແບບການປະມູນ:	ເປີດກວ້າງສາຍໄມ (NCB) <input checked="" type="checkbox"/> ສົມທຽບລາຄາ (Shopping): _____ ສິ່ງໆ: _____		
1.8. ໄດ້ສຳເລັດຈາກຜູ້ໃຫ້ທຶນກ່ອນ:	ມີ <input checked="" type="checkbox"/>	(Prior Review)	
	ບໍ່ມີ _____	(Post Review)	
1.9. ການໃຫ້ສິດພິເສດຕໍ່ບໍລິສັດພາຍໃນ:	ມີ _____ ບໍ່ມີ <input checked="" type="checkbox"/>		
1.10. ມູນຄ່າຕົງຕົວ (ບໍ່ປ່ຽນແປງ):	ມີ <input checked="" type="checkbox"/> ບໍ່ມີ _____		



ໜ້າທີ 7

ຕາຕະລາງ 7. ການພິຈາລະນາຕໍ່ເອກະສານປະມູນ

(ສູນເປີດໃຫ້ສອມ ແລະ ກວດກາຄວາມຖືກຕ້ອງ ໂດຍພະນັກງານຈັດຊື້ແຂວງ ຮ່ວມກັບພະນັກງານຈັດຊື້ແຂວງ, ຜູ້ປະສານງານເມືອງ ແລະ ພະນັກງານ ຫວຍ (ເມືອງ))

ລ/ດ	ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປະມູນ	ຄວາມຖືກຕ້ອງ ¹⁾	ຄຸນສົມບັດ/ຄວາມເໝາະສົມ ⁴⁾	ເງິນຄ່າປະກັນການປະມູນ ⁵⁾			ເອກະສານປະມູນຄືບຸກຄົນ ⁶⁾	ເອກະສານປະມູນມີຄືບຸກຄົນ ⁷⁾	ຕ່າງເຂົ້າໄປພິຈາລະນາລາຍລະອຽດໄດ້ຫລືບໍ່
				ຈຳນວນເງິນ 2%	ອອກໃຫ້ໂດຍທະນາຄານ	ໄລຍະເວລາກຳນົດໃຫ້ໄດ້	ຖ້ວນ ⁶⁾	ຖ້ວນສົມບູນ ⁷⁾	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	ບໍ່/ສຳຄັງເອກະສານ	ຜິດພາດ	ຜິດພາດ	ມີ	ພາຍລັດ	1/15/10	ຄົບຖ້ວນ	ຄົບຖ້ວນ	ຜິດພາດ
2	ບໍ່/ສຳຄັງເອກະສານ	ຜິດພາດ	ຜິດພາດ	ບໍ່ມີ	-	-	ຄົບຖ້ວນ	ບໍ່ຄົບຖ້ວນ	ບໍ່ຜິດພາດ
3	ບໍ່/ສຳຄັງເອກະສານ	ບໍ່ຜິດພາດ	ບໍ່ຜິດພາດ	ບໍ່ມີ	-	-	ຄົບຖ້ວນ	ບໍ່ຄົບຖ້ວນ	ບໍ່ຜິດພາດ
4									
5									
6									

ໝາຍເຫດ:

- ຄວາມຖືກຕ້ອງ** - ຄວາມເອົາໃຈໃສ່ໃນການກະກຽມເອກະສານປະມູນ ໃນດ້ານການໃຫ້ຂໍ້ມູນຄືບຸກຄົນ, ຖືກຕ້ອງ ເຊັ່ນ: ເອກະສານປະມູນຕົວຈິງມີສະບັບເປັນຕົ້ນ ແລະ ສະບັບສຳເນົາ, ຫ້ອງສະໝັກເຂົ້າຮ່ວມການປະມູນ, ຫ້ອງສະໝັກເປັນຄືວິທີແທນຈຳນ່າຍຈາກໂຮງຮຽນຜູ້ຜະລິດ ຫລື ຫ້ອງສະໝັກຈາກຜູ້ສະໜອງສິນຄ້າ, ການເຊັນ ແລະ ຈຳກັດ, ການເປີດເຜີຍ, ການລິດຄ້າ, ການເປັນບໍລິສັດຮ່ວມ.
- ຄຸນສົມບັດ/ຄວາມເໝາະສົມ** - ຄວາມຖືກຕ້ອງທາງດ້ານຖານະທາງດ້ານກິດໝາຍ: ໃບຢັ້ງຢືນການສືບຕໍ່ດຳເນີນງານກິດ, ໃບອະນຸຍາດລົງທຶນຕ່າງປະເທດ, ໃບອະນຸຍາດດຳເນີນກິດຈະການໂຮງຮຽນ, ໃບຕິດຕາມການເສຍອາກອນ ຫລື ໃບທະບຽນອາກອນພາຍໃນ, ສິນຄ້າ ແລະ ການບໍລິການ ຈະຕ້ອງມາຈາກແຫຼ່ງຜະລິດ ທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກິດໝາຍ ຂອງ ສປປ ລາວ. ຖ້າເປັນບໍລິສັດຮ່ວມຕ້ອງແມ່ນບໍລິສັດຮ່ວມກັບບໍລິສັດທີ່ມີຄວາມເໝາະສົມພາຍໃນປະເທດ, ຖານະທາງດ້ານການເງິນ, ປະສົບການດ້ານມາ, ພາສາພາຍ, ພະນັກງານວິຊາການ, ກຳນົດເວລາການປະມູນ.
- ນຳໃຊ້ສະເພາະຮູບ ການປະມູນແບບເປີດກວ້າງສາຍໄມໃນເທົ່ານັ້ນ** ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທີ່ຍື່ນຄືບຸກຄົນຕາມຈຳນວນເງິນ ແລະ ມີກຳນົດເວລາທີ່ຖືກຕ້ອງເທົ່ານັ້ນ ຈະຖືກຮັບພິຈາລະນາ.
- ເອກະສານປະມູນຄືບຸກຄົນ** - ຄວາມຖືກຕ້ອງທາງດ້ານລາຍການ, ທິວທັດລາຄາ ໃນໃບສະເໜີລາຄາໃບບໍລິມາດວຽດ ທີ່ຍື່ນສະເໜີ. ເອກະສານປະມູນໃດ ທີ່ບໍ່ສະເໜີຄືບຸກຄົນຕາມລາຍການທີ່ຕ້ອງການ ຈະຖືວ່າບໍ່ມີຄືບຸກຄົນ ແລະ ບໍ່ຕອບສະໜອງຕາມເງື່ອນໄຂ. ໃບສະເໜີລາຄາ ທີ່ນຳໃຫ້ມີການລິບ, ຕົ້ນ ຫລື ສິດຄ້າ. ຖ້າມີການລິບ ຫລື ປ່ຽນແປງ ຕ້ອງມີການເຊັນ ແລະ ຈຳກັດກຳແນ່.
- ເອກະສານປະມູນມີຄືບຸກຄົນ** - ຄວາມຖືກຕ້ອງທາງດ້ານກຳນົດມາດຕາຖານເຕັກນິກ, ໄລຍະການເລີ່ມຕົ້ນປະຕິບັດສັນຍາ, ການສົ່ງມອບ, ການສຳເລັດວຽກ, ການຄ່າປະກັນການປະຕິບັດສັນຍາ, ການເສຍອາກອນ ອດຫ, ແລະ ເງື່ອນໄຂການເບີກຈ່າຍ.

ຕົວຢ່າງບົດປະເມີນ

ເຫດຜົນທີ່ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມການປະມູນບໍ່ຜ່ານການພິຈາລະນາເບື້ອງຕົ້ນ ຕໍ່ເອກະສານປະມູນ (ຂຽນຕົ້ນໃສ່ຮ່ອມ ແລະ ຕິບທວນຄືນ ໂດຍອະນິກງານຈັດສົ່ງມື້ມື້ ຮ່ວມກັບອະນິກງານຈັດສົ່ງເຂວງ ແລະ ຜູ້ປະສານງານເມືອງ)

ຜ່ານການກວດກາໃນເບື້ອງຕົ້ນ ກ່ຽວກັບເອກະສານປະມູນ ທີ່ຍິ້ມໂດຍຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປະມູນ ສາມາດສະຫຼຸບໄດ້ດັ່ງນີ້:

1. ບໍລິສັດ ບຸລຸດ ບຸລຸດ ບຸລຸດ ບໍ່ຜ່ານການພິຈາລະນາເບື້ອງຕົ້ນຕໍ່ເອກະສານປະມູນ ຍ້ອນເຫດຜົນດັ່ງນີ້:

1. ບໍ່ມີ ກຳລັງ ທີ່ ບໍ່ ມີ ສະໜັບສະໜູນ 2%
2. ບໍ່ມີ ທຳນຽມ ທີ່ ບໍ່ ມີ ກຳລັງ ທີ່ ບໍ່ ມີ ທຳນຽມ 10%
3. _____
4. _____

2. ບໍລິສັດ ອິນເຊີ ອິນເຊີ ບໍ່ຜ່ານການພິຈາລະນາເບື້ອງຕົ້ນຕໍ່ເອກະສານປະມູນ ຍ້ອນເຫດຜົນດັ່ງນີ້:

1. ບໍ່ມີ ກຳລັງ ທີ່ ບໍ່ ມີ ສະໜັບສະໜູນ 2%
2. ບໍ່ມີ ທຳນຽມ ທີ່ ບໍ່ ມີ ກຳລັງ ທີ່ ບໍ່ ມີ ທຳນຽມ 10%
3. ບໍ່ມີ ທຳນຽມ ທີ່ ບໍ່ ມີ ກຳລັງ ທີ່ ບໍ່ ມີ ທຳນຽມ 10%
4. ບໍ່ມີ ທຳນຽມ ທີ່ ບໍ່ ມີ ກຳລັງ ທີ່ ບໍ່ ມີ ທຳນຽມ 10%
5. ບໍ່ມີ ທຳນຽມ ທີ່ ບໍ່ ມີ ກຳລັງ ທີ່ ບໍ່ ມີ ທຳນຽມ 10%
6. ບໍ່ມີ ທຳນຽມ ທີ່ ບໍ່ ມີ ກຳລັງ ທີ່ ບໍ່ ມີ ທຳນຽມ 10%
7. ບໍ່ມີ ທຳນຽມ ທີ່ ບໍ່ ມີ ກຳລັງ ທີ່ ບໍ່ ມີ ທຳນຽມ 10%
8. ບໍ່ມີ ທຳນຽມ ທີ່ ບໍ່ ມີ ກຳລັງ ທີ່ ບໍ່ ມີ ທຳນຽມ 10%
9. ບໍ່ມີ ທຳນຽມ ທີ່ ບໍ່ ມີ ກຳລັງ ທີ່ ບໍ່ ມີ ທຳນຽມ 10%

3. ບໍລິສັດ _____ ບໍ່ຜ່ານການພິຈາລະນາເບື້ອງຕົ້ນຕໍ່ເອກະສານປະມູນ ຍ້ອນເຫດຜົນດັ່ງນີ້:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____

ຕາຕະລາງ 19 ການສະເໜີຮັບຮອງເອົາເປັນຜູ້ຊະນະການປະມູນ

(ຂຽນຕົ້ນໃສ່ຮ່ອມ ແລະ ຕິບທວນຄືນ ໂດຍອະນິກງານຈັດສົ່ງມື້ມື້ ຮ່ວມກັບອະນິກງານຈັດສົ່ງເຂວງ ແລະ ຜູ້ປະສານງານເມືອງ)

<p>1. ຜູ້ເຂົ້າແຂ່ງຂັນທີ່ປະເມີນວ່າ ແມ່ນລາຄາຕໍ່າ (ທີ່ສະເໜີຮັບຮອງເອົາເປັນຜູ້ຊະນະການປະມູນ)</p> <p>1) ຊື່ບໍລິສັດ/ສາກົນ:</p> <p>2) ທີ່ຢູ່:</p> <p>3) ເບີໂທລະສັບ/ມືຖື:</p>	<p><u>ບຸລຸດ ບຸລຸດ ບຸລຸດ</u></p> <p><u>ບຸລຸດ ບຸລຸດ ບຸລຸດ</u></p> <p><u>ບຸລຸດ ບຸລຸດ ບຸລຸດ</u></p> <p><u>ບຸລຸດ ບຸລຸດ ບຸລຸດ</u></p> <p><u>020 2982704</u></p>												
<p>2. ແຈ້ງຊື່ບໍລິສັດຮັບເໝົາ/ສະໜອງຕົວຈິງ, ຖ້າຫາກວ່າຊື່ຂອງປະມູນຍິ້ມໂດຍຕົວແທນ ຫລື ຜູ້ທີ່ບໍ່ແມ່ນເຈົ້າຂອງໂບດຳເນີນທຸລະກິດ.</p> <p>1) ຊື່:</p> <p>2) ທີ່ຢູ່:</p>	<p><u>ບຸລຸດ ບຸລຸດ ບຸລຸດ</u></p> <p><u>ບຸລຸດ ບຸລຸດ ບຸລຸດ</u></p>												
<p>3. ຖ້າຫາກວ່າເປັນບໍລິສັດຮ່ວມ, ລາຍຊື່ບໍລິສັດຮ່ວມ, ສັນຊາດ, ແລະ ສ່ວນຮັບຜິດຊອບໃນສັນຍາ.</p>	<p>_____</p>												
<p>4. ປະເພດ, ແຫລ່ງຜະລິດສິນຄ້າ ແລະ ວັດສະດຸ:</p>	<p>_____</p>												
<p>5. ວັນ/ເດືອນ/ປີ ຄາດຄະເນວ່າຈະເສັ້ນສິ້ນຍາ:</p>	<p>_____</p>												
<p>6. ວັນ/ເດືອນ/ປີ ຄາດຄະເນວ່າສິ່ງມອບສິນຄ້າ ຫລື ສາ ເສັ້ນວຽກ:</p>	<p>_____</p>												
<p>7. ລາຄາປະມູນ (ອ່ານອອກສຽງ):</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">ສະກຸນເງິນ</th> <th>ມູນຄ່າລວມ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ກີບ</td> <td>419.503.979.50</td> </tr> <tr> <td>ກີບ</td> <td>+40.156.463.50</td> </tr> <tr> <td>ກີບ</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>ກີບ</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>ກີບ</td> <td>459.660.443</td> </tr> </tbody> </table>	ສະກຸນເງິນ	ມູນຄ່າລວມ	ກີບ	419.503.979.50	ກີບ	+40.156.463.50	ກີບ	0	ກີບ	0	ກີບ	459.660.443
ສະກຸນເງິນ	ມູນຄ່າລວມ												
ກີບ	419.503.979.50												
ກີບ	+40.156.463.50												
ກີບ	0												
ກີບ	0												
ກີບ	459.660.443												
<p>8. ການກວດແກ້ຄວາມຜິດພາດ:</p>	<p>_____</p>												
<p>9. ສິ່ງເພີ່ມເຕີມ:</p>	<p>_____</p>												
<p>10. ສິ່ງທີ່ຄັດແກ້:</p>	<p>_____</p>												
<p>11. ມູນຄ່າລວມຂອງສັນຍາ:</p>	<p>_____</p>												
<p>12. ການສຳລະຕາມຮ່ວງລາຍຈ່າຍງົບປະມານ:</p>	<p>_____</p>												

ຂັ້ນຕອນທີ 10

ການຕັດສິນຮັບຮອງເອົາຜູ້ຂຸນນະ



ກຸ່ມບ້ານກຽມບົດບັນທຶກການຕັດສິນການປະມູນ



ຫລັງສໍາເລັດກະກຽມບົດປະເມີນແລ້ວ ທີມງານຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງກຸ່ມບ້ານ ຕ້ອງໄດ້ຜ່ານບົດລາຍງານການປະເມີນດັ່ງກ່າວ ຕໍ່ໜ້າຄະນະກຳມະການທັງໝົດທີ່ເຂົ້າຮ່ວມ ເພື່ອພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງເອົາຢ່າງເປັນທາງການ ບົນພື້ນຖານລະບຽບ, ຫລັກການ ແລະ ຂໍ້ກຳນົດຕ່າງໆ ຂອງ ທລຍ ກໍ່ຄືຂອງຜູ້ໃຫ້ທຶນ ແລະ ກະຊວງການເງິນ.

ຕົວຢ່າງບົດບັນທຶກການຕັດສິນການປະມູນ

ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນາຖາວອນ
===== 000 =====

ແຂວງ: ຫຼວງພະບາງ
ເມືອງ: ສາທາລະນະ

ວັນທີ: 14 / 12 / 2009

ບົດບັນທຶກການຕັດສິນການປະມູນ

ຊື່ໂຄງການ: ສາທາລະນະລາຍ
ລະຫັດໂຄງການ: 030304 - ພຣ-ພຣຽ-04 / ສັນຍາເລກທີ: PRF / B-S / Nola / 04-09
ບ້ານ: ຫລໍ່ໂສງ, ກຸ່ມບ້ານ: ສາທາລະນະ, ເມືອງ: ສາທາລະນະ, ແຂວງ: ຫຼວງພະບາງ

ຜົນການຕັກສິນການປະມູນມີດັ່ງນີ້:

ໃນວັນທີ 14 / 12 / 2009, ເວລາ 10:05 ໂມງ, ຢູ່ທີ່: ສາທາລະນະ
ຄະນະກຳມະການປະມູນ ໄດ້ປຶກສາຫາລື, ຄົ້ນຄວ້າພິຈາລະນາ ແລະ ຜ່ານຂະບວນການຕີລາຄາປະເມີນຜົນ, ສົມທຽບລາ
ຄາການປະມູນ ໂດຍອີງຕາມບົດລາຍງານການປະເມີນຜົນຂອງທີມງານຈັດຊື້ຈັດຈ້າງ. ຄະນະກຳມະການປະມູນ ຈຶ່ງຕັດ
ສິນເອົາ ສັນ ສ. ມ. ລີ ວີ ເປັນຜູ້ຊະນະການປະມູນ ທີ່ສະເໜີລາຄາຕໍ່າສົມເຫດສົມຜົນ
ໃນມູນຄ່າທີ່ຖືກຕັດແກ້ແລ້ວ ເທົ່າກັບ 95, 114, 500 ກີບ (ເຊິ່ງເປັນຕົວໜັງສື ເດີເລີນ ຫລື ລາຄາ ຕໍ່າສົມເຫດສົມຜົນ
ຕາກື ສອຍ ກື) ທາກື ສອຍ ກື
ຄະນະກຳມະການປະມູນທຸກຄົນຈາກທຸກພາກສ່ວນ ລວມທັງປະທານຄະນະກຳມະການປະມູນ:

1. ສຳ ທ. ຫຼີ, ຕຳແໜ່ງ: ສາທາລະນະ, ພາກສ່ວນ: ກຸ່ມສາທາລະນະ, ລາຍເຊັນ: [Signature]
2. ສຳ ທ. ອຸດ, ຕຳແໜ່ງ: ສາທາລະນະ, ພາກສ່ວນ: ກຸ່ມສາທາລະນະ, ລາຍເຊັນ: [Signature]
3. ສຳ ທ. ລີ ວີ, ຕຳແໜ່ງ: ສາທາລະນະ, ພາກສ່ວນ: ບ້ານ ຫລໍ່ໂສງ, ລາຍເຊັນ: [Signature]
4. ສຳ ທ. ສາທາລະນະ, ຕຳແໜ່ງ: ສາທາລະນະ, ພາກສ່ວນ: ສາທາລະນະ, ລາຍເຊັນ: [Signature]
5. ສຳ ທ. ວິ ລາ ວິ, ຕຳແໜ່ງ: ສາທາລະນະ, ພາກສ່ວນ: ສາທາລະນະ, ລາຍເຊັນ: [Signature]
6. ສຳ ທ. ສາທາລະນະ, ຕຳແໜ່ງ: ສາທາລະນະ, ພາກສ່ວນ: ສາທາລະນະ, ລາຍເຊັນ: [Signature]
7. ສຳ ທ. ສາທາລະນະ, ຕຳແໜ່ງ: ສາທາລະນະ, ພາກສ່ວນ: ສາທາລະນະ, ລາຍເຊັນ: [Signature]
8. ສຳ ທ. ສາທາລະນະ, ຕຳແໜ່ງ: ສາທາລະນະ, ພາກສ່ວນ: ສາທາລະນະ, ລາຍເຊັນ: [Signature]
9. ສຳ ທ. ສາທາລະນະ, ຕຳແໜ່ງ: ສາທາລະນະ, ພາກສ່ວນ: ສາທາລະນະ, ລາຍເຊັນ: [Signature]
10. ສຳ ທ. ສາທາລະນະ, ຕຳແໜ່ງ: ສາທາລະນະ, ພາກສ່ວນ: ສາທາລະນະ, ລາຍເຊັນ: [Signature]
11. ສຳ ທ. ສາທາລະນະ, ຕຳແໜ່ງ: ສາທາລະນະ, ພາກສ່ວນ: ສາທາລະນະ, ລາຍເຊັນ: [Signature]
12. ສຳ ທ. ສາທາລະນະ, ຕຳແໜ່ງ: ສາທາລະນະ, ພາກສ່ວນ: ສາທາລະນະ, ລາຍເຊັນ: [Signature]
13. ສຳ ທ. ສາທາລະນະ, ຕຳແໜ່ງ: ສາທາລະນະ, ພາກສ່ວນ: ສາທາລະນະ, ລາຍເຊັນ: [Signature]

ຂໍ້ນຕອນທີ 11

ການຂໍອະນຸມັດກ່ອນການເຊັນສັນຍາ ລະຫວ່າງ ກຸ່ມບ້ານ ກັບ ຜູ້ຮັບເໝົາ

ຕົວຢ່າງການສະເໜີຂໍອະນຸມັດເຊັນສັນຍາ ສິ່ງຫາທ້ອງຖານ ທລຍ ສູນກາງ ແລະ ຜູ້ໃຫ້ທຶນ

PRFSU FAX NO. : 5 Jan. 2008 5:07AM P1

ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
 ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນາຖາວອນ
 *****000000*****

ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ
 ສ ສ ຊ
 ກອງທຶນຫຼວດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ
 ໂທ: 041 214902/660321

ເລກທີ 005 / ຫລຍ
 ວັນທີ 10/1/2010

ບົດລາຍງານ

ສູນ: ທ່ານ ສິວິໄຊ ໄຊຊະນະວົງເພັດ ຮອງປະທານຂັ້ນສຳນັກພະນັກງານລັດ ແລະ ສືບຕໍ່ງານຄວາມທຸກຍາກແຫ່ງຊາດ, ຜູ້ອຳນວຍການກຳລັງການ ຫລຍ.

ເລື່ອງ: ຜົນການເປີດຊອງປະມູນໂຄງການຮ່ວມແຮມສົມທຸນລາຄາໃນຮອບວຽນ VII (ໂຄງການຊຸດເຈາະນາຮັບບາດານ ເມືອງ ສົມ).

- ອີງໃສ່ລະບຽບຫຼັກການຂອງ ຫລຍ.
 - ອີງໃສ່ຜົນການວັດສິນຂອງຄະນະກຳມະການໃນວັນທີ 07/11/2010.

ຫລຍ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ຂໍຖືເປັນກຽດຮຽນມາຍັງທ່ານຊາບວ່າ: ໂຄງການເຈາະນາຮັບບາດານເມືອງ ສົມ ມີທັງພື້ນທີ່ 6 ໂຄງການໄດ້ເລີ່ມປະກາດເຈ້ງການຫາຮັບສິນຄ້າ, ໂທລະພາບ ແລະ ກະດານຄ້າວຽກງານ ເຊິ່ງມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມສົ່ງຄູ່ປະມູນທັງພື້ນທີ່ 03 ບໍລິເວນຄື: ບໍລິເວນ ໄຊຍະສິດ, ບໍລິເວນ ຫລວງວິໄລ ແລະ ບໍລິເວນ ເອັສຕີເນັ້ນ.

ທັງສາມບໍລິເວນ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມເປີດຊອງຢ່າງສົມທຸນໃນວັນທີ 7/11/2010 ພິທີເປີດຊອງປະມູນໄດ້ຈັດຂຶ້ນທີ່ ຫ້ອງການ ຫລຍ ເມືອງສົມ ໂດຍມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈາກສາທາລະນະຄື: ທ່ານ ຄອນຄາ ປະທານງານຝ່າຍລັດ, ທ່ານ ວັນເພັງ ຮອງຫ້ອງການກຳລັງງານຖາວອນ ແລະ ພັດທະນາຊຸມນະນິດເມືອງ, ທ່ານ ນາງສິສິງຄາມ ສາທາລະນະອົງພິມງານຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ, ພະນັກງານ ຫລຍ ເມືອງ ແລະ ແຂວງ.

ຜ່ານການເປີດຊອງເຫັນວ່າ ອັງ 6 ໂຄງການແມ່ນ ບໍລິເວນ ໄຊຍະສິດ ກໍ່ສ້າງເປັນຜູ້ສະເໝີລາຄາດ່ຳ ແລະ ສະນະການປະມູນ, ແຕ່ລາຄາສູງກວ່າລາຄາຕາກຳລັງການປະເມີນໄວ້.

ດັ່ງນັ້ນ ຈຶ່ງສະເໜີມາຍັງທ່ານເພື່ອຂໍອະນຸມັດສະເໜີສັນຍາກຸ່ມບ້ານຮ່ວມແຮມລາຄາກັບຜູ້ສະນະການປະມູນດັ່ງກ່າວ ຖ້າຜູ້ທີ່ກຸ່ມບ້ານມາດຫຼຸດລາຄາໄດ້ກໍ່ຄວນຕໍ່ລອງກັບຜູ້ທີ່ເຮັດສັນຍາດັ່ງກ່າວໄປຕາມລຳດັບ.

(ລາຍລະອຽດມີຕາມລາຍຊື່ອະນຸຍາຍ).

ສະນັ້ນ ຈຶ່ງຮຽນສະເໜີມາຍັງທ່ານ ເພື່ອ ສຳລານກວດກາຕາມເຂດສົມທຸນ.
 (ຮຽນມາດຕະການເຕົ້າໂຮມກັບຜູ້ເປັນຢ່າງສູງ)

ປະທານງານ ຫລຍ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ

ສຸວິດ ຫຼວງວິໄລ
 ສູນກາງ ສະໜັບສະໜູນ
 ສູນກາງ ສະໜັບສະໜູນ

ສາທາລະນະລັດ	0000	0000	0000	0000	0000
ສາທາລະນະລັດ	0000	0000	0000	0000	0000
ສາທາລະນະລັດ	0000	0000	0000	0000	0000
ສາທາລະນະລັດ	0000	0000	0000	0000	0000
ສາທາລະນະລັດ	0000	0000	0000	0000	0000
ສາທາລະນະລັດ	0000	0000	0000	0000	0000
ສາທາລະນະລັດ	0000	0000	0000	0000	0000
ສາທາລະນະລັດ	0000	0000	0000	0000	0000
ສາທາລະນະລັດ	0000	0000	0000	0000	0000
ສາທາລະນະລັດ	0000	0000	0000	0000	0000

Lao People's Democratic Republic
 Peace Independence Democracy Unity Prosperity
 000

Prime Minister's Office
 National Leading Board for Rural Development & Poverty Alleviation
 Poverty Reduction Fund (PRF)
 No. 305.../PRF.10
 Vientiane Capital, March 15, 2010

Mr. Ingo Wiederhofer
 Senior Operation Officer
 Task Team Leader, the World Bank
 Sustainable Development Department East Asia & Pacific Region
 1818 H Street, NW, Washington D.C.20433

Subject: PRF: Submission of the bid evaluation report for 2 sub-projects (first contract for goods and works) related to Cycle VII sub-projects in Sekong Province.

Dear Mr. Wiederhofer,

With Reference to your email dated February 15, 2010 regarding the WB's NOL to the issuance of BD and RFQ for two sub-projects in Sekong Province, we would like to provide additional information on the bid opening and bid evaluation for these two subprojects.

PRF staff supported the community representatives to review and compare the bids received from local construction companies in compliance with PRF manuals.

After preliminary examination, arithmetical checking and in-depth evaluation, the community bidding committee agreed on the contractor to be selected. Therefore, PRF would like to secure the World Bank's no objection so that the community representatives can award the contract to the following contractors/suppliers:

Contract No.	Company Name	Bid Price (as submitted)	Bid Price (as corrected)	Bid Price (as awarded)
PRF/G-S/Dukecheung/01-09	Keomanosai Const.	419,503,279	459,659,742	459,659,742
PRF/G-S/Dukecheung/08-09	SMP Co.	23,056,000	23,026,000	23,026,000

Please find attached the following documents for your review and consideration:

- Record of bid opening,
- Bid evaluation report,
- Record of bid evaluation.

Looking forward to receiving your reply at your earliest convenience.

Yours sincerely,
 Savy Savongphet
 Executive Director

March 17, 10

ຫລັງຈາກການຕັດສິນຮັບຮອງເອົາຜູ້ຊະນະການປະມູນແລ້ວ, ກຸ່ມບ້ານ ຕ້ອງສົ່ງບົດບັນທຶກການເປີດຊອງ, ບົດລາຍງານການປະເມີນ ແລະ ບົດບັນທຶກການຕັດສິນຮັບຮອງເອົາຜູ້ຊະນະການປະມູນ ພ້ອມສຳເນົາເອກະສານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຕ່າງໆ ແລະ ໃບສະເໜີລາຄາ ຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປະມູນ ສົ່ງໃຫ້ຫ້ອງການ ທລຍ ສູນກາງ ເພື່ອຂໍອະນຸມັດເຊັນສັນຍາ. ທລຍ ສູນກາງ ຈະກວດກາຄືນຄວາມຖືກຕ້ອງ ຕາມຂໍ້ກຳນົດທີ່ລະບຸໃນລະບຽບຫຼັກການ ແລະ ຈະສົ່ງເອກະສານດັ່ງກ່າວ ຫາຜູ້ໃຫ້ທຶນ (ທະນາຄານໂລກ ແລະ ອົງການພັດທະນາ ປະເທດ ສະວິດເຊີແລນ) ເພື່ອຂໍອະນຸມັດ ແລະ ກວດກາຄວາມຖືກຕ້ອງອີກຄັ້ງ. ຫລັງຈາກໄດ້ຮັບການອະນຸມັດຈາກຜູ້ໃຫ້ທຶນ, ທລຍ ສູນກາງ ຈະແຈ້ງໃຫ້ກຸ່ມບ້ານຊາບ ເພື່ອດຳເນີນການເຊັນສັນຍາ ກັບຜູ້ຮັບເໝົາ. ການຂໍອະນຸມັດຜູ້ໃຫ້ທຶນ ຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ເວລາຢ່າງໜ້ອຍ 2 ອາທິດ. ໃນກໍລະນີ, ຖ້າຫາກ ກຸ່ມບ້ານ ຫລື ຄະນະກຳມະການປະມູນ ຕັດສິນບໍ່ຖືກຕ້ອງ ຕາມລະບຽບຫຼັກການ ທີ່ກຳນົດໄວ້, ພາຍຫລັງທີ່ໄດ້ຮັບແຈ້ງການ ຈາກ ທລຍ ສູນກາງ ໂດຍອີງຕາມຄຳແນະນຳຂອງຜູ້ໃຫ້ທຶນ, ກຸ່ມບ້ານ ຕ້ອງໄດ້ປຸງແປງຕາມແຈ້ງການດັ່ງກ່າວ.

ຕົວຢ່າງໜັງສືອະນຸມັດໃຫ້ເຊັນສັນຍາ ຈາກຜູ້ໃຫ້ທຶນ

Youthavinh

From: <iwiederhofer@worldbank.org>
To: <prfao@laotel.com>
Cc: <cchantra@worldbank.org>; <hcarlsson@worldbank.org>; <pmt@prfao.org>; <skim4@worldbank.org>; <ssisaleumsak@worldbank.org>; <tleuanevilay@worldbank.org>; <tvongsonphet@worldbank.org>; "Youthavinh" <youthavinh@prfao.org>
Sent: Monday, March 22, 2010 9:25 PM
Attach: Submission of BER_Sekong.pdf
Subject: Re: Lao PRF (P077326, P106188, IDA H4180-LA): IDA Comment on BER for PRF/G-S/Dukcheung/01-09 in Sekong Province

Dear Mr. Sivixay,

We refer to your letter Ref. No. 305/PRF.10 of March 15, 2010, received by the Bank on March 17, 2010, submitting for our review the draft Bid Evaluation Report for Contract No. PRF/G-S/Dukcheung/01-09 under the Poverty Reduction Fund Project.

We noted that in Table 11, Post Qualification Assessment, Item 6, Annual Construction Turnover, ITB 13.1 (a) is left blank, since this is a qualification requirement set out in the bidding document, the bidder will need to meet these requirements in order to be awarded the contract.

Please consider the comment and submit the revised BER for the Bank's no objection.

Sincerely,

Ingo

Ingo Wiederhofer
 Senior Operations Officer
 Sustainable Development Department
 East Asia & Pacific Region
 Tel: +1 202 473-7031
 Email: iwiederhofer@worldbank.org

"Youthavinh" ---03/17/2010 05:01:25 AM---Dear Mr. Ingo, Please find attached herewith a letter from PRF regarding the submission of the BER f

From: "Youthavinh" <youthavinh@prfao.org>
To: <iwiederhofer@worldbank.org>
Cc: <cchantra@worldbank.org>; <ssisaleumsak@worldbank.org>; <hcarlsson@worldbank.org>; <skim4@worldbank.org>; <tleuanevilay@worldbank.org>; <tvongsonphet@worldbank.org>; <prfao@laotel.com>; <pmt@prfao.org>
Date: 03/17/2010 05:01 AM
Subject: Lao PRF (P077326, P106188, IDA H4180-LA): Submission of BERs for 2 sub-project in Sekong Province

Dear Mr. Ingo,

23/03/2010

11

11/03: 2010 03/23

From: <iwiederhofer@worldbank.org>
To: "Youthavinh" <youthavinh@prfao.org>
Cc: <cchantra@worldbank.org>; <hcarlsson@worldbank.org>; <pmt@prfao.org>; <prfao@laotel.com>; <skim4@worldbank.org>; <ssisaleumsak@worldbank.org>; <tleuanevilay@worldbank.org>; <tvongsonphet@worldbank.org>
Sent: 29 ມີນາ 2010 21:06
Attach: PRF Cover Letter.pdf, Letter from Bidder regarding the Annual Construction Turnover.pdf
Subject: Lao PRF (P077326, P106188, IDA H4180-LA): IDA No Objection of Revised BER for PRF/G-S/Dukcheung/01-09 in Sekong Province

Dear Mr. Sivixay,

We refer to your letter Ref. No. 337/PRF.10 of March 26, 2010, received by the Bank on March 26, 2010, submitting for our review the revised draft Bid Evaluation Report and additional clarification information for Contract No. PRF/G-S/Dukcheung/01-09 under the Poverty Reduction Fund Project.

Based on the information provided, the Bank has no objection to your recommendation to award the contract to the lowest evaluated, substantially responsive bidder Keomanoxai Construction Co. at a cost not exceeding LAK **459,659,742.**

Please send us a copy of the signed contract for our reference and record.

Sincerely,

Ingo

Ingo Wiederhofer
 Senior Operations Officer
 Sustainable Development Department
 East Asia & Pacific Region
 Tel: +1 202 473-7031
 Email: iwiederhofer@worldbank.org

- ບັນທຶກ ໃນ ເງິນສັນຍາ ລັບ ບ/ສ
 ຕາມລາຍຮັບ ທີ່ ບັນທຶກ
 459,659,742 ລາຍ
 - ອາດ ມາ ສົ່ງ ສັນຍາ ໃຫ້ ທ່ານ ສຸພານຸກອນ.
 - ອະ ຈຸ ມາ ລັບ ພັງ ບຸ ຈາ: ສາມ ລາຍ ບັນທຶກ
 ໃນ ການ ພັງ ບຸ ຈາ ລັບ ບ/ສ
 ສ. ພູມສິດ
 30.103/10

"Youthavinh" ---03/26/2010 05:11:12 AM---Dear Mr. Ingo, Please find attached herewith a letter from PRF Executive Director regarding the sub

From: "Youthavinh" <youthavinh@prfao.org>
To: <iwiederhofer@worldbank.org>
Cc: <cchantra@worldbank.org>; <ssisaleumsak@worldbank.org>; <hcarlsson@worldbank.org>; <skim4@worldbank.org>; <tleuanevilay@worldbank.org>; <tvongsonphet@worldbank.org>; <prfao@laotel.com>
Date: 03/26/2010 05:11 AM
Subject: Re: Lao PRF (P077326, P106188, IDA H4180-LA): Submission of the revised BER for PRF/G-S/Dukcheung/01-09 in Sekong Province

Dear Mr. Ingo,

30/3/2553

ຕົວຢ່າງໜັງສືອະນຸມັດໃຫ້ເຊັນສັນຍາ



ຂັ້ນຕອນທີ 12

ການເຊັນສັນຍາ ລະຫວ່າງ ກຸ່ມບ້ານ ແລະ ຜູ້ຮັບເໝົາ



ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນາຖາວອນ

ກອງທຶນຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ (ຫລຍ)
ແຂວງ ຊຳປາສັກ ເລກທີ: 01/02
ເມືອງ ບາງຄູນ ວັນທີ: 17/12/2020

ແຈ້ງການຮັບຮອງເອົາເປັນຜູ້ຊະນະການປະມູນ

ຊື່ໂຄງການ: ໂຄງການກໍ່ສ້າງໂຮງຮຽນປະຊາທິປະໄຕ
ສັນຍາເລກທີ: 01-02-01/171-02-02/06-08

ເຖິງ: ຈັດຈັດສິນໂຮງກໍ່ສ້າງ

ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ເປັນກຽດແຈ້ງມາຍັງທ່ານຊາບວ່າ ເອກະສານສະເໜີລາຄາຂອງທ່ານ ສະບັບເລກທີ _____
ລົງວັນທີ 15/12/2020 ເພື່ອດຳເນີນການຮັບເໝົາໂຄງການ ກໍ່ສ້າງໂຮງຮຽນປະຊາທິປະໄຕ
ໃນມູນຄ່າສັນຍາ 14.955.579 ກີບ, (ຊຽນເປັນຕົວສົ່ງສີ) ຈຶ່ງຮັບເໝົາໂຄງການນີ້ ທີ່
ເປັນທີ່ເໝາະສົມທີ່ສຸດໄດ້ຮັບການຮັບຮອງເອົາຈາກເຈົ້າຂອງໂຄງການ.

ສະເໜີໃຫ້ທ່ານ ເລີ່ມຕົ້ນລົງມືດຳເນີນການຈັດຮັບເປັນຕົວກຳສ້າງ ພາຍຫລັງທີ່ໄດ້ຮັບແຈ້ງການ ການຮັບ
ຮອງເອົາຜູ້ຊະນະການປະມູນສະບັບນີ້ ເຊິ່ງຈະປະກອບເຂົ້າເປັນເອກະສານໜຶ່ງໃນເອກະສານສັນຍາທາງການ.

ພວກເຮົາໄດ້ສົດຕົວສັນຍາ ແລະ ຕ້ອນໂຮງເສດຂອງສັນຍາ ພ້ອມນີ້ ເພື່ອໃຫ້ທ່ານກວດກາບັງ ແລະ ເຊັນ
ບັງປົນແລ້ວສົ່ງກັບໃຫ້ໂຄງການ.

ດ້ວຍຄວາມນັບຖື,
ຫົວໜ້າທີມງານກຸ່ມບ້ານ
[Signature]
ເລກທີ 21 / 26
1/3

ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນາຖາວອນ

ກອງທຶນຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ (ຫລຍ)
ແຂວງ ຊຳປາສັກ ເລກທີ: 01/02
ເມືອງ ບາງຄູນ ວັນທີ: 17/12/2020

ສັນຍາການກໍ່ສ້າງ ແລະ ສ້ອມແປງ

ຊື່ໂຄງການ: ກໍ່ສ້າງໂຮງຮຽນ
ສັນຍາເລກທີ: 01-02-01/171-02-02-08

ສັນຍາສະບັບນີ້, ໄດ້ສ້າງຂຶ້ນໃນວັນທີ 12/12/2020, ລະຫວ່າງ ຜ່ານໜຶ່ງ (ຊື່ໂຄງການ) ກຸ່ມບ້ານ
ກຸ່ມບ້ານ: ບ້ານ ເມືອງ: ບາງຄູນ ແຂວງ: ຊຳປາສັກ (ຕໍ່ໄປນີ້ເອີ້ນວ່າ "ເຈົ້າຂອງໂຄງການ")
ແລະ ອີກຜ່ານໜຶ່ງ (ຊື່ບໍລິສັດ) ບໍລິສັດ (ຕໍ່ໄປນີ້ເອີ້ນວ່າ "ເຈົ້າຂອງໂຄງການ")
ຜູ້ສຳປັດກຽມໜຶ່ງຜູ້ສ້ອມແປງ: _____ ບ້ານ: _____ ແຂວງ: _____ ເມືອງ: _____
ແຂວງ: _____ ເລກບັນທຶກສັນຍາ: 01-02-01/171-02-02-08
ຊື່ບໍລິສັດ: ບໍລິສັດ ສັນຍາເລກ: 01-02-01/171-02-02-08
(ຕໍ່ໄປນີ້ເອີ້ນວ່າ "ຜູ້ຮັບເໝົາ").

ພ້ອມດຽວກັນນີ້, ເຈົ້າຂອງໂຄງການໄດ້ຕົກລົງໃຫ້ຜູ້ຮັບເໝົາດຳເນີນການກໍ່ສ້າງ ສຳລັບໂຄງການ ກໍ່ສ້າງໂຮງຮຽນ
ສັນຍາເລກທີ: 01-02-01/171-02-02-08 ໃຫ້ເຮັດຂຶ້ນວ່າ "ການກໍ່ສ້າງ"
ແລະ ເຈົ້າຂອງໂຄງການ ໄດ້ເສັ້ນດິນຮັບຮອງເອົາການສະເໜີລາຄາ ຂອງຜູ້ຮັບເໝົາ ສຳລັບການດຳເນີນການກໍ່ສ້າງດັ່ງ
ກ່າວນີ້ ໃຫ້ສຳເລັດ ພ້ອມ ແກ້ໄຂສິ່ງຕ້ອງການ ໃນມູນຄ່າລວມທັງໝົດ 14.955.579 ກີບ,
(ຊຽນເປັນຕົວສົ່ງສີ) ຈຶ່ງຮັບເໝົາໂຄງການນີ້ ທີ່ເປັນທີ່ເໝາະສົມທີ່ສຸດໄດ້ຮັບການຮັບຮອງເອົາຈາກ
ເຈົ້າຂອງໂຄງການ.

ດັ່ງນັ້ນ, ສັນຍາສະບັບນີ້ ໄດ້ຕົກລົງທັງສອງຝ່າຍ.

- ບັນດາເອກະສານທີ່ປະກອບເປັນສັນຍາ ຈັດລຽງຕາມລະດັບຄວາມສຳຄັນ ດັ່ງນີ້:
 - (ກ) ສັນຍາສະບັບນີ້ ທີ່ໄດ້ເສັ້ນດິນແລະແຫວ່ງຂອງຜ່ານ.
 - (ຂ) ຕ້ອນໂຮງຂອງສັນຍາ.
 - (ຄ) ແຈ້ງການຮັບຮອງເອົາເປັນຜູ້ຊະນະການປະມູນ.
 - (ງ) ເອກະສານສົມທຽບລາຄາອາທິດສູດ ທີ່ຕົ້ນໂດຍຜູ້ຮັບເໝົາແຂ່ງຂັນປະມູນ.

ເລກທີ 23 / 24
[Signature]

ພາຍຫລັງ ຫລຍ ໄດ້ຮັບອະນຸມັດຈາກຜູ້ໃຫ້ທຶນແລ້ວ ຈະແຈ້ງໃຫ້ກຸ່ມບ້ານຊາບ, ກຸ່ມບ້ານຈະເຊັນເອົາບໍລິສັດຜູ້ທີ່ຊະນະການປະມູນ ເຂົ້າມາເພື່ອເຊັນສັນຍາ. ພ້ອມດຽວກັນ, ສຳລັບໂຄງການໃດທີ່ຕ້ອງການນາຍຊ່າງ ຫລື ວິຊາການຊຸມຊົນ ເພື່ອມາຕິດຕາມການກໍ່ສ້າງ, ກຸ່ມບ້ານ ຕ້ອງໄດ້ດຳເນີນການປະກາດ ແລະ ຄັດເລືອກເອົາຕາມລະບຽບການວ່າຈ້າງ ຂອງ ຫລຍ ຄືຢ່າງນ້ອຍຕ້ອງມີ 3 ຜູ້ສະໜັກ, ມີບົດລາຍງານການປະເມີນ ແລະ ຕັດສິນ.

ຂັ້ນຕອນທີ 13
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຍ່ອຍ



ຫລັງຈາກການເຊັນສັນຍາສໍາເລັດ ຕົວແທນກຸ່ມບ້ານ ຈະແຈ້ງໃຫ້ຜູ້ຮັບເໝົາ/ຜູ້ສະໜອງສິນຄ້າຊາບ ກ່ຽວກັບວັນທີເລີ່ມຕົ້ນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ. ພ້ອມດຽວກັນ, ກຸ່ມບ້ານຈະເລີ່ມຕົ້ນປະກອບເອກະສານສະເໜີຂໍໂອນເງິນເຂົ້າບັນຊີກຸ່ມບ້ານ ເພື່ອໃຊ້ຈ່າຍໃນການບໍລິຫານຕ່າງໆ. ກຸ່ມບ້ານຈະຈ່າຍເງິນໃຫ້ຜູ້ເໝົາ ໃນງວດທີ່ 1 ໄດ້ ກໍ່ຕໍ່ເມື່ອຄວາມຄືບໜ້າຂອງໜ້າວຽກໂຄງການ ໄດ້ຜ່ານການກວດກາ ແລະ ຍັງຢືນວ່າສໍາເລັດໄປແລ້ວ 40%.

ຂັ້ນຕອນທີ 14

ການກວດກາຄວາມຄືບໜ້າຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ



ຖ້າໂຄງການໃດໄດ້ເລີ່ມດຳເນີນການກໍ່ສ້າງໂຄງການແລ້ວ ທີ່ມາງານກຸ່ມບ້ານ ຮ່ວມກັບຫລຍ, ຫ້ອງການຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງຂັ້ນເມືອງ ແລະ ວິຊາການຕິດຕາມພາກສະໜາມ ຈະໄດ້ຕິດຕາມການກໍ່ສ້າງໂຄງການເປັນປົກກະຕິ, ເພື່ອຮັບປະກັນການກໍ່ສ້າງໃຫ້ສຳເລັດ ຕາມກຳນົດເວລາທີ່ລະບຸໄວ້ຕາມສັນຍາ ລະຫວ່າງ ຫລຍ ກັບ ຊຸມຊົນ ແລະ ສັນຍາ ລະຫວ່າງ ຊຸມຊົນ ກັບບໍລິສັດຮັບເໝົາກໍ່ສ້າງ ຫລື ຜູ້ສະໜອງສິນຄ້າ.

ທຸກໆການລົງຕິດຕາມຄວາມຄືບໜ້າ ຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ຈະຕ້ອງມີບົດລາຍງານເປັນລາຍລັກອັກສອນ ເພື່ອເປັນ ບ່ອນອີງໃຫ້ແກ່ການສະເໜີຂໍ້ໂອນເງິນງວດທີ່ 1, 2 ແລະ 3. ການກວດກາມອບຮັບວັດສະດຸການກໍ່ສ້າງ ກໍ່ຕ້ອງໄດ້ມີຄະນະກວດກາ ດ້ານລາຍການ, ຈຳນວນ ແລະ ຄຸນນະພາບຕາມທີ່ລະບຸໄວ້ໃນເອກະສານປະມູນ ແລະ ບັນທຶກເປັນລາຍລັກອັກສອນ.

ຕົວຢ່າງບົດບັນທຶກການກວດກາຄວາມຄືບໜ້າຂອງໂຄງການ

TA ມວນອຸມາງ
 ກອງທຶນຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຮາກກະຕືລົ້ນເຫຼືອ
 ຈຸດ: ມວນ 2/2011
 20/5/2009

POVERTY REDUCTION FUND

ໃບສະເໜີ ສັງຄົມດຽວກັນ

ຊື່ໂຄງການ: ກໍ່ສ້າງແຮງລົມ
 ເມືອງ: ບາງກູ້ ເຂດ: I ບ້ານ: ເມັງ
 ຊື່ບໍລິຫານໂຄງການ: ສຸວັນ ສິວສິດ ຄາວມະນີ

ເປົ້າ: ສຶບສູນ ສຶບສູນ
 ສຶບສູນ ສຶບສູນ
 ສຶບສູນ ສຶບສູນ
 ສຶບສູນ ສຶບສູນ

ຈຳນວນເຮືອນທີ່ຈະສ້າງ: 1 ຮູບແບບ 50 PN6
 ສະເໜີໃນວັນທີ: 20 / 2 / 09

ຈຳນວນເຮືອນທີ່ຈະສ້າງ: 1 ຮູບແບບ 50 PN6
 ສະເໜີໃນວັນທີ: 23 / 2 / 09

ຈຳນວນເຮືອນທີ່ຈະສ້າງ: 1 ຮູບແບບ 50 PN6
 ສະເໜີໃນວັນທີ: 23 / 2 / 09

ຊື່ບໍລິຫານໂຄງການ: ສຸວັນ ສິວສິດ ຄາວມະນີ
 ຈຸດ: ມວນ 2/2011
 ຈຸດ: ມວນ 2/2011
 ຈຸດ: ມວນ 2/2011
 ຈຸດ: ມວນ 2/2011

ວັນທີ: 23 / 2 / 09

Trainers Community Supervisor: [Signatures]

POVERTY REDUCTION FUND
 ກອງທຶນຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຮາກກະຕືລົ້ນເຫຼືອ
 ຈຸດ: TA ມວນ 2/11

ໃບສະເໜີ ສັງຄົມດຽວກັນ

ຊື່ໂຄງການ: ກໍ່ສ້າງແຮງລົມ
 ເມືອງ: ບາງກູ້ ເຂດ: 01 ບ້ານ: ເມັງ
 ຊື່ບໍລິຫານໂຄງການ: ສຸວັນ ສິວສິດ ຄາວມະນີ

ເປົ້າ: ສຶບສູນ ສຶບສູນ
 ສຶບສູນ ສຶບສູນ
 ສຶບສູນ ສຶບສູນ
 ສຶບສູນ ສຶບສູນ

ຈຳນວນເຮືອນທີ່ຈະສ້າງ: 1 ຮູບແບບ 50 PN6
 ສະເໜີໃນວັນທີ: 20 / 2 / 09

ຈຳນວນເຮືອນທີ່ຈະສ້າງ: 1 ຮູບແບບ 50 PN6
 ສະເໜີໃນວັນທີ: 23 / 2 / 09

ຈຳນວນເຮືອນທີ່ຈະສ້າງ: 1 ຮູບແບບ 50 PN6
 ສະເໜີໃນວັນທີ: 23 / 2 / 09

ຊື່ບໍລິຫານໂຄງການ: ສຸວັນ ສິວສິດ ຄາວມະນີ
 ຈຸດ: ມວນ 2/2011
 ຈຸດ: ມວນ 2/2011
 ຈຸດ: ມວນ 2/2011
 ຈຸດ: ມວນ 2/2011

ວັນທີ: 23 / 2 / 09

Trainers Community Supervisor: [Signatures]

ແບບສອບບົດຕາມໂຄງການທ່ອນເລືອກເປັນຈຳນວນ (ຕັດສູນຖ່າຍ)ກວດກາ 100%

ສາກຸນເມັງ: ເຂດຈຳປາສັກ, ເມືອງບາງກູ້ເມັງ, ກຸ່ມບ້ານ 01, ບ້ານເມັງ

ຊື່ໂຄງການ: ກໍ່ສ້າງແຮງລົມ
 ຈຸດ: ມວນ 2/2011
 ວັນທີ: 5 / 5 / 2009

ຊື່ບໍລິຫານໂຄງການ: ສຸວັນ ສິວສິດ ຄາວມະນີ

ຊື່ບໍລິຫານໂຄງການ: ສຸວັນ ສິວສິດ ຄາວມະນີ

ຊື່ບໍລິຫານໂຄງການ: ສຸວັນ ສິວສິດ ຄາວມະນີ

ຊື່ບໍລິຫານໂຄງການ: ສຸວັນ ສິວສິດ ຄາວມະນີ

ວັນທີ: 5 / 5


Trainers Community Supervisor: [Signatures]



ຂັ້ນຕອນທີ 15
ການເບີກຈ່າຍ



ຕົວຢ່າງໃບຮັບເງິນ ຂອງຜູ້ຮັບເໝົາ ພາຍຫລັງການ ໂອນເງິນ



ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນາຖາວອນ

ໃບຮັບເງິນ

ຜູ້ຮັບເໝົາບໍລິສັດ ຄາວມະນີ ກໍ່ສ້າງ ທີ່ຢູ່ ບ້ານໂພນ 2 ໂພ້ກ
ເມືອງ ສີໂຄດ ນາ: ອອນເຫວງ
ໄດ້ຮັບເງິນຄ່າກໍ່ສ້າງ _____
ເຂດ ຫມວຽງ ຫມວຽງ ຫມວຽງ ຫມວຽງ ຫມວຽງ ຫມວຽງ ຫມວຽງ ຫມວຽງ
ຈຳນວນເງິນ: 73,357 ກີບ (ເປັນຕົວໜັງສື ຈຳນວນເງິນສົມບູນ ທີ່ໄດ້ຮັບເງິນ
ດັ່ງນັ້ນ, ຫາກບໍລິສັດຜູ້ຮັບເໝົາກໍ່ສ້າງ ຈຶ່ງໄດ້ເຮັດໃບຮັບເງິນສະບັບນີ້ ໄວ້ເພື່ອເປັນຫຼັກຖານຢັ້ງຢືນ.

ວັນທີ 25/03/2017
ຜູ້ຮັບເງິນ _____
ສ່ວນບຸກຄົນ
ຕາວມະນີ ກໍ່ສ້າງ

ທລຍ ຈະ ໂອນເງິນເຂົ້າບັນຊີຂອງກຸ່ມບ້ານ ຕາມສັນຍາ ຫລື ຂໍ້ຕົກລົງ ທີ່ໄດ້ເຊັນກັນ ລະຫວ່າງ ທລຍ ແລະ ຊຸມຊົນ, ໂດຍຈະ ແບ່ງອອກເປັນ 3 ງວດຄື: 40%, 50% ແລະ 10% .

ຊຸມຊົນຈະໂອນເງິນໃຫ້ຜູ້ຮັບເໝົາ ຕາມສັນຍາ ໂດຍແບ່ງອອກເປັນ 3 ງວດຄື: ງວດທີ 1 ຈ່າຍ 40% ພາຍຫລັງສໍາເລັດວຽກ 40%. ງວດທີ 2 ຈ່າຍ 50% ພາຍຫລັງສໍາເລັດວຽກ 100%. ງວດທີ 3 ຈ່າຍ 10% ພາຍຫລັງໄລຍະຄໍາປະກັນ 6-12 ເດືອນ. ພາຍ ຫລັງການໂອນເງິນໃຫ້ຜູ້ຮັບເໝົາ, ຜູ້ຮັບເໝົາຕ້ອງເຮັດໃບຮັບເງິນໃຫ້ທຸກຄັ້ງ.

ຂັ້ນຕອນທີ 16
ການເກັບມ້ຽນເອກະສານປະມູນຈັດຊື້



ພະນັກງານຈັດຊື້ແຕ່ລະກຸ່ມບ້ານ ຈະສັງລວມ ແລະ ເກັບທຸກເອກະສານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານການປະມູນຈັດຊື້ ແລ້ວສົ່ງໃຫ້ຫ້ອງ ການ ຫລຍ ເມືອງ ເພື່ອເກັບມ້ຽນ. ເອກະສານດັ່ງກ່າວນີ້ ຈະຕ້ອງຖືກກວດສອບຕາມພາຍຫລັງອີກຄັ້ງ ຈາກຫ້ອງການ ຫລຍສູນກາງ, ຈາກຜູ້ກວດສອບບັນຊີພາຍນອກ ແລະ ຈາກຜູ້ໃຫ້ທຶນ.

ຂັ້ນຕອນທີ 17

ການກວດກາເອກະສານປະມູນຈັດຊື້ພາຍຫ້ອງ ຈາກພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ

ການກວດກາຂອງທີມງານ ທລຍ ສູນກາງ



ການກວດກາຂອງບໍລິສັດກວດສອບບັນຊີ



ການກວດກາຂອງທີມງານຜູ້ໃຫ້ທຶນ (ທະນາຄານ ໂລກ)



ເອກະສານປະມູນແຕ່ລະໂຄງການ ໃນແຕ່ລະຮອບວຽນ ຈະຕ້ອງຖືກກວດກາຄືນໃນດ້ານ: ເອກະສານທີ່ນຳໃຊ້ ຖືກຕ້ອງຕາມຂໍ້ກຳນົດມາດຕາຖານຫລືບໍ່? ການຕັດສິນເອົາຜູ້ຊຸມນະການປະມູນຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບ, ຫລັກການ ແລະ ຂໍ້ກຳນົດ ຫລືບໍ່? ມີການພົວພັນເຖິງຄວາມບໍ່ໂປ່ງໃສ, ການແຊກແຊງ, ການກົນສົນບັນ ຫລື ການສໍ້ໂກ່ງ ຫລື ບໍ່?

ສິກສາດີ, ມີຄວາມຮູ້, ດຸໜັ່ນ, ຊື່ສັດ, ປະຍັດ ແລະ ອົດທົນ ພາທຸກຄົນພື້ນທຸກ

ຍືດໜັ່ນຄວາມສາມັກຄີ, ມີສະຕິຕໍ່ໂມງເວລາ, ໄດ້ມາດ້ວຍຄວາມໂປ່ງໃສ, ວ່ອງໄວລະດົມທົນ
ບຸກບືນແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ

ພະຍາຍາມສູ້ຊົນ ເພື່ອກຸ້ມຕົນເອງ, ເພິ່ງຕົນເອງ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ວຍຕົນເອງ